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ANOTACE  
 ČERNÝ, J., Technologický postup pro provádění základů a hydroizolace spodní 
stavby. Ostrava 2019, 121 s., 12 ks příloh. Diplomová práce. Vysoká škola Báňská – Technická 
univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství. Vedoucí diplomové práce 
Ing. Jiří Teslík, Ph.D.  
Stavební inženýrství je kostrou infrastruktury každého národa a v posledních letech je 
na stavebnictví vyvíjen stále větší tlak z hlediska zkracování doby výstavby i zkvalitňování 
stavebních prací, prvků a výrobků. Stále častěji se setkáváme se technologickou nekázní 
či neprofesionalitou a mírou vzdělanosti lidí v oboru. Technologické postupy jsou nedílnou 
součástí každé stavby, u které chceme zaručit její včasné, a hlavně bezproblémové zřízení. V této 
diplomové práci se zaměřuji na technologický postup provádění základů a hydroizolací spodní 
stavby, kde kladu důraz zejména na hydroizolaci. Z důvodů všednosti tohoto tématu byl 
vypracován technologický postup dvojího typu hydroizolace, a to plošně natavovaných pásů a 
stříkané izolace. Cílem této práce je též porovnat finanční stránky obou hydroizolací a časové 
náročnosti. 
KLÍČOVÁ SLOVA  
Projekt, polyfunkční dům, technologický postup, projekt pro stavební povolení, 
hydroizolace, spodní stavba, základy, položkový rozpočet, harmonogram prací. 
  
  
 
ANNOTATION 
Civil engineering is the essential building fabric of every nation's infrastructure, and in 
recent years more and more pressure has been put on the construction industry in terms of 
shortening construction time and improving construction work, elements and products. 
Increasingly, we encounter technological lack of discipline or unprofessionalism and the level of 
education of people in the field. Technological procedures are an integral part of every 
construction for which we want to ensure its timely and above all trouble-free establishment. In 
this diploma thesis I focus on the technological process of foundation and waterproofing of the 
substructure, where I put emphasis especially on waterproofing. Due to the commonality of this 
topic, a technological process of two types of waterproofing was developed, namely hot-melt 
strips and sprayed insulation. The aim of this work is also to compare the financial aspects of both 
waterproofing and time demands 
KEYWORDS 
Project, building residential house, technological procedure, water proofing, project for 
building permission, substructure, foundations, building itemized budget, time planning. 
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 
BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
ČSN  česká technická norma 
EN  evropská norma 
Sb.  sbírka zákonů 
EVL  evropsky významná lokalita 
ZPF  zemní půdní fond 
EPS  expandovaný (pěnový) polystyrén 
NP  nadzemní podlaží 
PP  podzemní podlaží 
cca  přibližně 
např.  například 
atd.  a tak dále 
apod.  a podobně 
obr.  Obrázek 
č.  číslo 
Kč  koruna česká 
MJ  měrná jednotka 
Nh  normohodina 
ks  kus 
ml  mililitr 
l  litr 
mm  milimetr 
m  metr 
m2  metr čtvereční 
m3  metr krychlový 
kg  kilogram 
kW  kilowatt 
 
min  minuta 
h  hodina 
tl.  tloušťka 
° C  stupeň Celsia 
K  Kelvin 
TUV  teplá užitková vody 
PTH  Porotherm 
Ø  průměr 
DPH  daň z přidané hodnoty 
BASF  BASF Stavební hmoty 
                        Česká republika s.r.o.  
U  součinitel prostupu tepla        
[W/m2.K]  
OOSPO osoby s omezenou 
                       schopností pohybu 
SVI  systém vodotěsné izolace  
Murfor® systém vyztužení 
                       ložných spar 
TSMO  technické služby města 
                       Olomouce 
MDI  modifikovaný 
                       difenylmetandiizokyanát  
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A.    TEXTOVÁ ČÁST 
A.1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
A.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
A.1.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 
a) Název stavby:   Bytový/Polyfunkční dům  Daidalos 
b) Místo stavby:   Obec: Olomouc 
     K.Ú. : Povel (710784) 
     P.č. : 170/19; 170/20 
     Adresa: Slavonínská Ulice 6 
c) Předmět dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení 
A.1.1.2 ÚDAJE O ŽADATELI 
a) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická 
osoba) 
Jméno:   Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 
    Fakulta stavební 
Adresa sídla:   17. listopadu 15/2172, 708 30, Ostrava - Poruba 
Kontakt:   +420 597 321 111 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
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A.1.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přidělené, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přidělené, adresa sídla 
(právnická osoba) 
 Jméno:   Bc. Jan Černý 
Adresa sídla:   Schweitzerova 138/9, Olomouc 77900 
Kontakt:   +420 608 610 622 
b) jméno a příjmení hlavního projektanta, včetně čísla, pod kterým je zapsán 
v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě 
specializaci jeho autorizace 
 Jméno:   Bc. Jan Černý 
Adresa sídla:   Schweitzerova 138/9, Olomouc 77900 
Kontakt:   +420 608 610 622 
c) jméno a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým 
jsou zapsání v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou 
komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 
popřípadě specializaci jejich autorizace 
 Jméno:   Bc. Jan Černý 
Adresa sídla:   Schweitzerova 138/9, Olomouc 77900 
Kontakt:   +420 608 610 622 
Číslo autorizace:  není 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
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A.1.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 
ZAŘÍZENÍ 
SO01 - polyfunkční dům SO07 - přípojka el. NN 
SO02 - chodník pro chodce SO08 – přípojka vodovodu 
S003 – ostatní zpevněné plochy  
S004 - přípojka jednotné stoky  
S005 - přípojka telematiky  
S006 - přípojka plynu  
A.1.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
 Vstupním podkladem pro stavbu je katastrální mapa pozemků budoucí stavby 
a pozemků dotčených stavebních záměrem na ulici Slavonínská v obci Olomouc. Další 
vstupní podklady jsou zápis z rekognoskace terénu, regulační plán, fotodokumentace lokality 
a výpis ze žádostí o poskytnutí informací o inženýrských sítích. Podkladem pro vytyčení 
stavby je zaměření parcel, provedené geodetickou firmou s autorizačním osvědčením. 
A.1.4 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
a) rozsah řešeného území - potřebná výměra zabraného území činí 1464,89 m2 
z celkové plochy parcel 5595 m2. 
polyfunkční dům    435,30 m2  
chodníky     231,74 m2 
ostatní zpevněné plochy  797,85 m2 
celkem   1464,89 m2 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) - zastavěné území není 
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žádným způsobem chráněno a nezapadá do oblasti památkové rezervace ani do zvláště 
chráněné památkové zóny. 
c) údaje o odtokových poměrech - území spadá do povodí Moravy. Dlouhodobý 
srážkový úhrn je v této lokalitě naměřený na 547,3 mm/rok a odtokový koeficient 
je stanovený v rozmezí 0,25-0,9 dle odvodňované plochy. Dopravní a technické části dané 
stavby se zrealizují s co nejmenšími dopady na odtokové poměry v dané lokalitě. Tyto 
podmínky jsou v projektové dokumentaci zohledněné. 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas - lokalita 
je v souladu s územně plánovací dokumentací. V katastru nemovitostí je druh pozemku 
uvedený jako orná půda s plánovanou změnou na stavební parcelu. 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, 
ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací 
– dle platné územně plánovací dokumentace, která nabyla platnosti dne 19.09.2019. 
Dle správního řádu, jsou parcely určené k hromadnému bydlení a k případné občanské 
vybavenosti ve formě polyfunkčního domu. 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území - požadavky na využití 
daného území a požadavky na prostorové uspořádání jsou splněné, stavba zohledňuje 
umístění vzhledem k sousedním parcelám, včetně odstupové vzdálenosti od sousedních 
zastavěných pozemků 4,00 m (resp. 3,50 m) dle platné legislativy. Podmínka zastavovací 
uliční linie je splněná. 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů - závazné požadavky dotčených 
orgánů jsou splněné, viz dokladová část dokumentace. Veřejné zájmy nejsou záměrem 
dotčené podle zákona o ochraně přírody a krajiny2, zákona o ochraně ovzduší3, zákona 
 
2 Zákon č.  114/1992 Sb. ,  o  ochraně přírody a kraj iny . 
3 Zákon č.  201/2012 Sb. ,  o  ochraně ovzduší . 
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o lesích (lesní zákon)4, dle vodního zákona5, zákona o pozemních komunikacích6, podle 
zákona o ochraně zemědělského půdního fondu7 je potřebné žádat o vyjmutí půdy 
ze zemědělského půdního fondu (ZPF). 
h) seznam výjimek a úlevových řešení - pro dané území byla povolená výjimka pro 
stavbu polyfunkčního objektu. 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic - žádné související a podmiňující 
investice nejsou se stavbou spojené. 
j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí) -  
dotčené okolní parcely: 435/1, 495/5, 170/18, 170/21, 170/23; dotčené okolní budovy: 
nejsou. 
 
Obr. 1. Výřez z katastrální mapy dotčených parcel. [1] 
 
4 Zákon č.  289/1995 Sb. ,  o  les ích a o změně některých zákonů ( lesní  zákon).  
5 Zákon č.  254/2001 Sb. ,  o  vodách a o  změně některých zákonů (vodní  zákon.  
6 Zákon č.  13/1997 Sb. ,  o  pozemních komunikacích.  
7 Zákon č.  334/1992 Sb. ,  o  ochraně zemědělského půdního fondu.  
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A.1.5 ÚDAJE O STAVBĚ 
 a) nová stavba nebo změny dokončené stavby - jedná se o novostavbu, se třemi 
nadzemními a jedním podzemním podlažím, budovy polyfunkčního domu. 
 b) účel užívání stavby – stavbou je polyfunkční dům. V prvním nadzemním 
podlaží budou nebytové prostory ve vlastnictví investora určené k pronájmu a sloužící jako 
prodejny. V druhém a třetím nadzemním podlaží budou bytové prostory se čtyřmi bytovými 
jednotkami v osobním vlastnictví obyvatel domu a v podzemním podlaží budou společné 
užitné prostory pro bytové i nebytové části domu. 
 c) trvalá nebo dočasná stavba – navržená stavba bude trvalého charakteru. 
 d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka) – 
navržená stavba není žádným způsobem chráněna a nezapadá do oblasti památkové rezervace 
ani zvláště chráněné památkové zóny. 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb – kompletní projekt stavby 
je zpracovaný v souladu s vyhláškou o dokumentaci staveb, vyhláškou o obecných 
technických požadavcích na stavby8 a vyhláškou o technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb9. 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů) - závazné požadavky dotčených orgánů jsou splněné, viz dokladová část 
dokumentace. Veřejné zájmy nejsou záměrem dotčené podle zákona o ochraně přírody 
a krajiny10, zákona o ochraně ovzduší11, zákona o lesích (lesní zákon)12, dle vodního zákona13, 
 
8 Vyhláška č.  268/2009 Sb. ,  o technických požadavcích na stavbu.  
9 Vyhláška č.  398/2009 Sb. ,  o technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání  staveb.  
10 Zákon č.  114/1992 Sb. ,  o  ochraně přírody a kraj iny.  
11 Zákon č.  201/2012 Sb. ,  o  ochraně ovzduší.  
12 Zákon č.  289/1995 Sb. ,  o  lesích a o  změně některých zákonů ( l esní  zákon).  
13 Zákon č.  254/2001 Sb. ,  o  vodách a o  změně některých zákonů (vodní  zákon.  
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zákona o pozemních komunikacích14, podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu15 
bude potřebné žádat o vyjmutí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF). 
g) seznam výjimek a úlevových řešení – pro řešenou stavbu nejsou známé žádné 
zvláštní výjimky, stejně tak v případě úlevových řešení. 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.):  
Zastavěná plocha:     435,30 m2 
Obestavěný prostor:    7830,00 m3 
Užitná plocha bytových jednotek:  506,00 m2 
Počet bytových jednotek:   4 
Počet uživatelů bytů:    11 
Užitná plocha nebytových prostor 1 NP: 295,70 m2 
Počet nebytových jednotek:   4 
Počet uživatelů:    4-8 
Užitná plocha nebytových prostor 1 PP: 332,34 m2 
Počet nebytových jednotek:   4 
Počet uživatelů:    15-19 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti 
budov apod.) - spotřeby médií a hmot budou vypracovány realizační firmou. Dešťová voda 
bude ze střechy odvodněná do zásobníků vody pro další hospodaření a opatřena přepadem 
napojeným na dešťovou kanalizaci. Odpad vzniklý výstavbou bude tříděn, ukládán 
 
14 Zákon č.  13/1997 Sb. ,  o  pozemních komunikacích.  
15 Zákon č.  334/1992 Sb. ,  o  ochraně zemědělského půdního fondu.  
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do kontejnerů a odvážen na skládku dle výběru realizační firmy. Odpad vzniklý užíváním 
stavby bude rovněž tříděn a svážen technickými službami města Olomouce. 
Při realizaci záměru budou produkované především tyto druhy odpadů, které spadají 
do kategorie „O“, tedy ostatní. Jedná se o kategorii 17 - Stavební a demoliční odpady16 
(včetně vytěžené zeminy), dle následujícího výpisu: 
17 01 - beton, cihly, tašky a keramika 
17 02 - dřevo, sklo a plasty 
17 03 - asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 
17 04 - kovy (včetně jejich slitin) 
17 05 - zemina, kamení 
17 06 - izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu 
17 08 - stavební materiál na bázi sádry 
17 09 - jiné stavební a demoliční odpady 
20 30 - směsný komunální odpad 
 j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy) - Předpokládaný datum zahájení výstavby bude určený investorem a předpokládaná 
délka výstavby je stanovená na 22 kalendářních měsíců. 
  
  
 
16 Dle pří lohy č.  1  Vyhlášky 93/2016 Sb.  o  katalogu odpa dů.  
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
13 
 
k) orientační náklady stavby 
 Název položky    MJ cena/MJ cena 
I. Pozemek - stavba na pozemku investora 5595 m2 0,00 Kč 0,00 Kč 
II. Stavební část    
 S001 - novostavba - polyfunkční dům 7830,00 m
3 5 149,00 Kč 40 316 670 Kč 
 S002 - chodník pro chodce 231,74 m
2 350,00 Kč 81 109,00 Kč 
 S003 – ostatní zpevněné plochy 662,30 m
2 2 200,00 Kč 1 457 060,00 Kč 
 S004 - navržená přípojka jednotné stoky 31,76 m 2 757,00 Kč 87 562,32 Kč 
 S005 - navržená přípojka telematiky 30,50 m 600,00 Kč 18 300,00 Kč 
 S006 - navržená přípojka plynu 25,28 m 1 100,00 Kč 27 808,00 Kč 
 S007 - navržená přípojka el. NN 23,47 m 400,00 Kč 9 388,00 Kč 
 S008 - navržená přípojka vodovodu 26,74 m 560,00 Kč 14 974,40 Kč 
         
       Celkem 42 012 871,73 Kč 
         
III. Provozní soubory   0,00 Kč 
IV. Projekční práce 9,10%  3 823 171,26 Kč 
V. Průzkumné práce 5%  2 100 643,59 Kč 
VI. NUS    
 Zařízení staveniště 2,50%  1 050 321,79 Kč 
 Provozní vlivy 0%  0,00 Kč 
 Územní vlivy 0%  0,00 Kč 
VII. Rozpočtová rezerva 3%  1 260 386,15 Kč 
VIII. Ostatní   760 000,00 Kč 
   Celkové odhadované náklady na stavbu 51 007 394,52 Kč 
   
 
Tab.1) Orientační náklady na stavbu  
A.2. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA17 
A.2.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
a) charakteristika stavebního pozemku - stavební pozemek se nachází v intravilánu 
města Olomouc, místní části Povel. Rozloha stavebního pozemku je 5595 m2. Parcela 
je v majetku investora. Vjezd na pozemek je možný ze severní strany z ulice Slavonínská. 
Samotná parcela je rovinatá plocha, bez nutnosti úprav před zahájením výkopových prací. 
 
17 Členění  dle č .499/2006 Sb.  Vyhláška o dokumentaci  staveb, §  3  Projektová dokumentace pro provádění 
stavby.  
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b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) – rekognoskace terénu, 
zaměření skutečné hranice pozemku a zhodnocení stávajícího stavu před výstavbou. Při 
provádění hydrogeologických a geologických průzkumech byla půda klasifikovaná jako 
modální fluvizem – F3 písčitá hlína, zatřídění dle těžitelnosti je ve stupni 2 až 3. Hladina 
podzemní vody (HPV) byla stanovená v hloubce – 7,230 m od úrovně podlahy 1.NP. 
Chráněná území a památkové zóny se na staveništi, ani v jeho blízkosti, nevyskytují. 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma - nebyly zjištěné žádné ochranné 
a bezpečnostní pásma, kromě ochranných pásem vedení inženýrských sítí (vyznačené 
ve výkrese koordinační situace). Území stavby nezasahuje do chráněných ložisek nerostných 
surovin, ani do prostoru chráněných oblastí přirozené akumulace vod. Dotčené území 
nezapadá do oblasti Natura 200 – evropsky významné lokality a ptačí oblasti (EVL). V  okolí 
budoucí stavby se nenachází žádné chráněné území. 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. – dané území 
se dle podkladů krajského úřadu Olomouckého kraje nenachází v zóně aktivního záplavového 
území Q100, a proto není třeba žádných zvláštních opatření spodní stavby proti vodě. 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území – sousední stavby a pozemky připravovaná stavba zohledňuje a ovlivňuje 
pouze pozitivně, a to schopností budovy zadržovat vodu pomocí adekvátního rezervoáru 
s případným vodním přepadem. Navržená budova splňuje všechny technické požadavky 
provádění výstavby. Odtokové poměry na daném území budou beze změn. 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin – dle provedeného geologického 
průzkumu je na pozemku zjištěná orná porostlá travinami, která bude v tloušťce 0,20 m 
sejmuta a uložena na deponii pro pozdější využití. Na pozemku se nenacházejí dřeviny 
vyžadující kácení.  
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) - pro stavbu je zapotřebí souhlasu trvalému 
vynětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF), protože parcela je zatřízená jako orná půda. 
Dojde zde ke skrývce ornice do hloubky 0,20 m, která bude skladována na deponii  
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pro pozdější užití k terénním úpravám. Výstavbou nedojde k dotčení pozemků, které plní 
funkci lesa a ani nezasáhne do ochranného pásma lesa, dle zákona o lesích18. 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní  
a technickou infrastrukturu) - trasy stávajících inženýrských sítí vedou severně od pozemku 
na ulici Slavonínská a jsou zakreslené ve výkrese B.01 koordinační situace. Zakreslení 
je pouze informativního charakteru z podkladů získaných od správců inženýrských sítí, dále 
dle zjištěných znaků při rekognoskaci pozemku. Stavbu je možné napojit na veřejné sítě. 
Napojení polyfunkčního objektu na inženýrské sítě proběhne dle platné legislativy. Připojení 
na technickou infrastrukturu bude budované v průběhu výstavby objektu. U výkopových prací 
v oblasti vedení inženýrských sítí budou dodržené bezpečnostních předpisy a odstupy. 
Dopravní napojení bude zbudováno též ze severní strany z ulice Slavonínská. 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice - výstavba 
objektu bude zajišťovat odborně způsobilá dodavatelská firma, která bude zodpovídat 
za termíny výstavby dle smlouvy o dílo. Stavební práce budou probíhat pouze na vlastním 
pozemku stavebníka a nebude potřebné zasahovat do okolních pozemků. Vyvolaná investice 
stavbou bude oprava veřejného chodníku a případně napojení na stávající místní komunikaci, 
lemující severní část pozemku.  
A.2.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY19 
A.2.2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH 
JEDNOTEK 
Účel užívání stavby - stavba bude sloužit jako polyfunkční dům. V 1. PP jsou společné 
užitné prostory pro majitele a podnájemníky, dále technická zázemí. V 1.NP jsou 4 nebytové 
prostory vybavené hygienickým zázemím. 2.NP a 3.NP jsou bytové prostory o celkovém 
počtu 4 bytových jednotek. Střecha objektu bude plochá a přístupná majitelům bytových 
jednotek pro rekreaci. Nebytové prostory jsou určeny k pronájmu investorem a bytové 
 
18 Zákon č.  289/1995 Sb. ,  o  lesích a o  změně některých zákonů ( lesní  zákon).  
19 Členění  dle č .499/2006 Sb.  Vyhláška o dokumentaci  staveb, §  3  Pro jektová dokumentace pro provádění 
stavby.  
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jednotky budou v osobním vlastnictví obyvatel. Za objektem bude zřízena rekreační a 
sportovní oblast pro majitele bytových jednotek. 
Členění jednotlivých podlaží: 
1. PP  
001 Chodba 58,11 m2 009 Zádveří 14,43 m2 
002 Zádveří 14,43 m2 010 Sklepní kóje 18,73 m2 
003 Sklepní kóje 18,73 m2 011 Sklepní kóje 18,40 m2 
004 Sklepní kóje 18,40 m2 012 Posilovna bytu č. 3 a 4 55,04 m2 
005 Posilovna bytu č. 1 a 2 54,43 m2 013 Technické zázemí 23,14 m2 
006 Technické zázemí 23,14 m2 014 Šatna ženy 11,23 m2 
007 Šatna ženy 11,23 m2 015 Šatna muži 11,02 m2 
008 Šatna muži 11,02 m2 
 
  m2 
 Celkem 361,48 m
2 
Tab.2) Výpis místností 1.PP  
 
1. NP  
101 Chodba 58,11 m2 109 Prodejní místnost 53,27 m2 
102 Prodejní místnost 53,27 m2 110 Prodejní místnost 50,42 m2 
103 Prodejní místnost 50,42 m2 111 Sklad prodejny 3,68 m2 
104 Sklad prodejny 3,66 m2 112 Zázemí prodejny 20,14 m2 
105 Zázemí prodejny 19,90 m2 113 WC 2,48 m2 
106 WC 2,44 m2 114 Zázemí prodejny 19,90 m2 
107 Zázemí prodejny 19,90 m2 115 WC 2,44 m2 
108 WC 2,44 m2     
 Celkem 339,75 m2 
Tab.3) Výpis místností 1.NP 
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2. NP  
201 Chodba 39,19 m2 210 Předsíň 22,56 m2 
202 Předsíň 22,56 m2 211 Ložnice 36,17 m2 
203 Ložnice 36,17 m2 212 Pokoj 29,61 m2 
204 Pokoj 29,61 m2 213 Koupelna 9,51 m2 
205 Koupelna 9,51 m2 214 WC 1,93 m2 
206 Obývací pokoj 29,94 m2 215 Obývací pokoj 29,94 m2 
207 Kuchyně 23,43 m2 216 Kuchyně 23,43 m2 
208 WC 1,93 m2 217 Kolárna 8,82 m2 
209 Kolárna 8,82 m2     
 Celkem 363,12 m
2 
Tab.4) Výpis místností 2.NP 
 
3. NP  
301 Chodba 39,19 m2 310 Předsíň 22,56 m2 
302 Předsíň 22,56 m2 311 Koupelna 9,51 m2 
303 Ložnice 36,17 m2 312 WC 1,94 m2 
304 Pokoj 29,61 m2 313 Obývací pokoj 29,94 m2 
305 Koupelna 9,51 m2 314 Kuchyně 23,43 m2 
306 Obývací pokoj 29,94 m2 315 Ložnice 36,17 m2 
307 Kuchyně 23,43 m2 316 Pokoj 29,61 m2 
308 Kolárna 8,82 m2 317 Kolárna 8,82 m2 
309 WC 1,93 m2     
 Celkem 348,56 m
2 
Tab.5) Výpis místností 3.NP 
A.2.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
a) urbanismus - území regulace, kompozice prostorového řešení - objekt 
má 3 nadzemní podlaží zakončené plochou střechou. Je kompletně podsklepený a částečně 
zapuštěn pod úroveň terénu. Komerční prostory nacházející se v 1.NP jsou přístupné 
ze severní části bytového domu. Absolutní hodnota 0,000 vzhledem k výškopisnému systému 
JTSK je 208,376 m.n.m B.p.v. Objekt je situován v jižním cípu Olomouce, městské části 
Povel, na ulici Slavonínská. Dopravní obslužnost automobilem je v této lokalitě přívětivá, 
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vzhledem k nedalekému obchvatu a průpichu Olomouce. Obslužnost lokality MHD je také 
na vysoké úrovni, vzhledem k nedaleké zastávce od objektu. V přilehnuvším okolí se nachází 
vzdělávací ústavy od mateřské, po střední školu. Vysoké školy se nacházejí ve vzdálenosti 
dostupné pomocí MHD. Z urbanistického hlediska polyfunkční dům nijak svým rázem 
nenaruší jednotu okolí a bude v souladu s okolní zástavbou. 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné  
řešení – objekt je navržený jako polyfunkční dům. Půdorys objektu byl navržen obdélníkový 
s mírným vklenutím z čelní strany. Půdorysné rozměry objektu jsou 29,08 x 15,0 m. Objekt 
je navržen ze systému keramických tvarovek Porotherm. Založen na betonových základových 
pásech. Fasádní omítka barvy bílá káva, dveře a okna barvy antracite a klempířské doplňky ve 
světle hnědé barvě. Sokl domu, výšky 500mm, bude zhotoven z dekorativní omítky 
vykazující vyšší odolnost proti poškození otěrem. Tří patrová nadzemní část budovy bude 
ukončena plochou pochůznou, z části vegetační, střechou přístupnou pro rezidentní obyvatele 
a určena pro rekreaci, z tohoto důvodu je nadezdívka ze severní strany budovy vyvýšená, pro 
větší míru soukromí obyvatel. Jižní část atiky budovy je opatřena zábradlím s panelovou 
průhlednou výplní, z důvodů rozhledu na pozemek. Odvodnění střechy je navrženo do 
vnitřních prostor objektu, aby nenarušovalo jednotný ráz budovy. V nejbližším okolí objektu 
jsou z čelní strany navrženy přístupové chodníky z dlažby a dále zpevněné plochy 
s asfaltovým povrchem. Zadní, čili jižní část pozemku, je určená jako rekreační oblast a bude 
v nejvyšší možné míře zachován přírodní ráz. Objekt je v nejvyšší možné míře navržen tak, 
aby splňoval požadavky zadané investorem. 
A.2.2.3 DISPOZIČNÍ, TECHNOLOGICKÉ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 
Předmětem povolovacího řízení je novostavba polyfunkčního domu, včetně úprav 
okolních zpevněných ploch a přípojek inženýrských sítí. Objekt je bezbariérový se vstupem 
pro osoby s omezenou schopností pohybu pouze do komerčních prostor. Bezbariérové řešení 
celého objektu nebylo součástí požadavku investora, ovšem byl na něj brán zřetel a zrcadlo 
schodiště je navrženo pro možnost dodatečné instalace výtahu. Všechna patra jsou 
obsluhována schodištěm. 
Podzemní podlaží tvoří společné prostory určené pro rezidentní obyvatele a technické 
zázemí objektu. 
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V prvním nadzemním podlaží jsou nebytové prostory určené ke komerčnímu využití 
vybavené hygienickým zázemím. V celkovém počtu 4 nebytových jednotek, kdy každá 
nebytová jednotka disponuje sociálním zařízením a odděleným prostorem využitelným jako 
šatna či skladiště k přilehnuvší prodejní ploše.  
Druhé a třetí nadzemní podlaží je totožného charakteru, kterým jest bytový prostor. 
Nacházejí se zde celkem 4 bytové jednotky, na každém patře 2, určené k prodeji. Půdorysné 
dispozice pater jsou obdobné a pouze na žádost budoucích majitelů během stavebního řízení 
lze dispozici upravovat v míře neohrožující proveditelnost výstavby z hlediska ekonomického 
a časového. 
Střecha objektu je plochá, pochůzná, z části zatravněná. Čelní nadezdívka objektu je 
vyvýšená z důvodů zvýšení osobního komfortu a soukromí obyvatel domu. 
Výstavba objektu bude probíhat v následujícím pořadí: zemní práce, předání/převzetí 
základové spáry, zhotovení základové konstrukce, hydroizolace spodní stavby, vyzdění 
nosných stěn, sestavení stropů ze systému Porotherm a jejich následné zmonolitnění betonem. 
Zhotovení schodišťových ramen. Tato technologická etapa nosné části dílčího podlaží se 
obdobně opakuje pro každé další podlaží. Dále zhotovení střešní konstrukce, osazení výplní 
do stavebních otvorů, zhotovení instalací a vnitřní rozvodů, provádění vnitřních omítek, 
obkladů podlah a klempířských výrobků, provedení zateplení objektu a vnějších omítek. Poté 
dokončovací práce. 
A.2.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 Při návrhu byla dodržená vyhláška o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb20. Výškový rozdíl prahu dveří a podlahy či 
terénu nebude vyšší jak 20 mm pro zajištění bezbariérovosti. 
 
20 Vyhláška č.  398/2009 Sb. ,  o technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání  st aveb. 
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A.2.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 Stavba je navržená a koncipovaná tak, aby v největší možné míře 
minimalizovala potenciální bezpečnostní hrozby vzniknuvší během užívání stavby. Velký 
důraz byl kladen na analýzu a následnou prevenci hrozeb. V první řadě je bezpečnost 
zajištěna důsledným dodržováním platných norem a předpisů během návrhu. V neposlední 
řadě bude bezpečnost zajištěna pravidelnou kontrolou a případnou odbornou revizí všech 
prvků, dílů či celků podílejících se na potenciální hrozbě pro bezpečné užívání stavby. 
A.2.2.6 ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVEB 
 a) stavební řešení – řešená stavba je rozdělená do těchto dílčích objektu: 
SO01 - polyfunkční dům SO07 - přípojka el. NN 
SO02 - chodník pro chodce SO08 – přípojka vodovodu 
S003 – ostatní zpevněné plochy  
S004 - přípojka jednotné stoky  
S005 - přípojka telematiky  
S006 - přípojka plynu  
 
SO01 - polyfunkční dům - nachází se na pozemku města Olomouc, městské části 
Povel, parcelní číslo 170/19 a 170/20 o celkové výměře 5595 m2. Jedná se čtyřpodlažní 
budovu, tři nadzemní podlaží a jedno podzemní Výška objektu od úrovně + 0,000 m činí 
14,85 m a celková výška budovy je 19,38 m. Založení objektu je na základových pásech. 
Konstrukční a nosný systém budovy je příčný, stěnový. Tloušťka zdiva činí 450 mm, tloušťka 
tepelné izolace bude 120 mm. Objekt je zastřešený plochou částečně zatravněnou střechou 
a odvodnění dešťové vody je zajištěné střešními vpustěmi.  
 SO02 - chodník pro chodce – v severní a jižní části objektu bude vybudován 
přístupový chodník pro chodce. V severní části se jedná o zpřístupnění komerčních částí 
objektu veřejnosti a v jižní části se jedná o vlastní vstup do objektu pro rezidenty. Chodníky 
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budou vyhotovené ze zámkové betonové dlažby firmy Presbeton, rozměru 210x140x60 mm, 
uložené na štěrkodrti frakce 0-40, tl. 30 mm a štěrkopískovém podsypu tl. 250 mm.  
 SO03 - ostatní zpevněné plochy – Východní a jižní část objektu je lemovaná 
zpevněnými plochami zejména určenými pro příjezd a obsluhu objektu určených rezidentům, 
ale také pro parkovací stání návštěvníkům komerčních prostor. Parkovací stání rezidentů bude 
oddělené vjezdovou bránou a nebude přístupné veřejnosti. Povrchy zpevněných ploch budou 
zřízené z asfaltových směsí vhodnějších pro městskou zástavbu. 
 SO04 – přípojka jednotné stoky – připojení objektu na síť jednotné stoky bude 
zbudováno přípojkou délky 31,76 m. 
 SO05 – přípojka telematiky – připojení objektu na síť telematiky bude 
zbudováno přípojkou délky 30,50 m. 
 SO06 – přípojka plynu – připojení objektu na síť středotlakého vedení plynu 
bude zbudováno přípojkou z PE-HD DN = 80 mm, délky 25,28 m.  
 SO07 – přípojka elektrického vedení NN – připojení objektu na síť elektrického 
vedení NN bude zbudováno přípojkou délky 23,47 m. 
 SO08 – přípojka vodovodu – připojení objektu na síť vodovodního vedení bude 
zbudováno přípojkou z PVC DN = 90 mm, délky 26,74 m. 
b) konstrukční a materiálové řešení - 
Základové pásy 
Dna základových rýh budou opatřena zemnícími pásky bleskovodu a prostupy 
inženýrských sítí. Rovinatost dna rýh bude zajištěna štěrkovou drtí frakce 0/32 mm s 
dostatečnou mírou zhutnění. Základové pásy budou vyhotoveny z betonu třídy C 16/20. Mezi 
základové pásy bude zřízena deska z vyztuženého betonu třídy C 20/25 svařovanými sítěmi 
Kari 150/150/6, která bude tvořit s horní hranou základových pásů rovinu pro pokládání SVI. 
SVI byla vypracována ve dvou variantách a to plošně natavované pásy nebo stříkaná forma.  
 
Svislé konstrukce: 
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Svislý nosný systém tvoří tepelně izolační zdivo tl. 440 mm z broušeného cihelného 
bloku POROTHERM 44 PROFI na zdící pěnu Porotherm DRYFIX a POROTHERM 44 
ECO+ na maltu pro tenké spáry, popřípadě pěnu. Stěny 1.PP budou vyztuženy systémem 
Murfor® pro zajištění zatížení zemním tlakem. 
Vnitřní nosné zdivo tl. 300 mm v obytných podlažích z akustického cihelného bloku 
POROTHERM 30 AKU SYM na maltu pro tenké spáry, popřípadě pěnu, zvuková izolace 
zdiva Rw = 58 dB. 
Dělící příčky v bytech tl. 150 mm – akusticky dělící nenosná stěna – KNAUF W112 
tl.150 mm – suchý systém nenosných stěnových příček. Profil CW 100 a z každé strany 2x 
deska KNAUF tl. 1,25 mm, zvuková izolace stěny Rw = 63 dB. 
Vodorovné konstrukce: 
Překlady ve svislých konstrukcích budou použity POROTHERM KP 7 různých délek 
v kombinaci s tepelnou izolací. Na obvodové a nosné stěny v každém podlaží se provede 
ztužující věnec, který bude vyztužen betonářskou ocelí dle PD a zalitý betonem současně se 
stropní konstrukcí.  
Stropy POROTHERM z keramobetonových stropních trámů POT různých délek 
s cihelnými vložkami MIAKO – konstrukční tloušťka 250 mm. Použité vložky MIAKO 19/50 
PTH.  
Střecha  
Bytový dům bude zastřešen plochou střechou jednoplášťovou. Na pojistné 
hydroizolaci je tepelná izolace, která je vyspádována pomocí spádových klínů. Na hlavní 
hydroizolační vrstvě je použito souvrství pro vegetační střechu ukončenou 
zatravněnou/štěrkovou plochou. 
Klempířské prvky 
Oplechování tvořeno pozinkovanými plechy s barevnou povrchovou úpravou. 
Odvodnění zastřešení bude provedeno okapovým systémem LINDAB. 
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Schodiště 
Schodiště v bytovém domě bude monolitické uloženo na bočních schodišťových 
zdech. Schodišťová podesta, podstupnice a stupně budou obloženy keramickým obkladem. 
Vnitřní omítky  
Na cihelné zdivo a stropní konstrukce bude nanesena jednovrstvá sádrová strojově 
zpracovatelná omítka s hlazeným povrchem. 
Vnější omítky 
Vnější strana zdiva bude opatřena cementovým přednástřikem BAUMIT, thermo 
omítkou BAUMIT, lepící stěrkou BAUMIT ProContact se síťovinou a fasádní omítkou 
BAUMIT, barvy dle výběru investora. 
Výplně otvorů 
Vstupní dveře, balkonové dveře a okna budou plastová s termoizolačním trojsklem s 
celkovým součinitelem prostupu tepla pro okna U = 0,77 W/m2K a dveře U = 0,9 W/m2K. 
Okna budou vybaveny mikroventilací u otevíraných (sklopných) oken. 
Interiérové dveře budou obložkové dřevěné a dřevěné dveře s ocelovou zárubní. 
Podlahy  
Podlahy navrženy dle požadavků investora a platných hygienických norem. Roznášecí 
vrstvu tvoří anhydritová samonivelační vrstva tl. min. 40 mm. Materiály jednotlivých 
nášlapných ploch jsou uvedeny v tabulkách místností v půdorysném výkresu jednotlivých 
podlaží.  
Tepelná a kročejová izolace 
Podlaha v 1.PP bude opatřena podlahovým polystyrénem tl. 100 mm např. 
DEKPERIMETER SD150. Na podlahy v1.NP, 2.NP a 3.NP bude použita minerální kročejová 
izolace např. ISOVER T-N tl.30mm. Zateplení nad stropem 3.NP bude použito tepelné 
izolace EPS 100 o celkové tloušťce cca 480mm. 
Obklady 
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Keramické obklady v kuchyních a koupelnách budou upřesněny v průběhu realizace 
výstavby s investorem. 
Truhlářské prvky  
Vnitřní okenní parapety budou specifikovány investorem. Vnitřní obložkové dveře a 
dveře do ocelových zárubní jsou specifikovány ve výpisu truhlářských prvků. 
Nátěry a malby 
Malby stěn a stropů 2x vrstva např. JUPOL . Nátěry zámečnických prvků opatřit 2x 
základním nátěrem + 2x povrchovým nátěrem. Barva dle požadavků investora. 
Větrání  
Větrání bude přirozené zajištěno rekuperací, dále okny a každé okno bude také 
opatřeno větrací štěrbinou. 
Technické zařízení budov  - není součásti této práce 
Elektroinstalace 
Vnitřní vodovod 
Vnitřní kanalizace 
Vnitřní plynovod 
Vytápění 
Vzduchotechnika 
Venkovní úpravy 
Uskladněná ornice bude po dokončení stavby použita na rekultivaci pozemku.  
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Komunikace a zpevněné plochy 
Kolem a od bytového domu k ulici budou zhotoveny chodníky ze zámkové dlažby se 
štěrkovým podsypem. Příjezdová komunikace a parkovací místa budou opatřena asfaltovým 
povrchem. Technické řešení splňuje požadavky dle vyhlášky o obecných technických 
požadavcích na výstavbu21. 
c) mechanická odolnost a stabilita - stavba je navržena, aby splňovala mezní stavy 
použitelnosti a únosnosti, což dále zajišťuje její mechanickou odolnost a stabilitu. 
A.2.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH 
A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
a) technické řešení - Objekt je řešen jako zděný z keramických tvarovek Porotherm. 
Bytové jednotky mají své instalační šachty (stupačky) ZTI. Vytápění je řešeno jako podlahové 
a rozvedeno soustavou s nuceným oběhem. Vytápění a větrání je rozděleno na východní a 
západní část objektu zvlášť. 
b) výčet technických a technologických zařízení: 
- není předmětem řešení této DP 
A.2.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY 
Požárně bezpečnostní řešení stavby není v předmětu řešení DP, vypracovává ji 
autorizovaná osoba či odborná firma a obsahuje z pravidla tyto body: 
- seznam použitých podkladů pro zpracování, 
- stručný popis stavby z hlediska účelu užití, konstrukčního materiálu a výšky objektu, 
- zhodnocení technologie a umístění stavby ve vztahu ke stávající okolní zástavby, 
- dělení stavby do požárních úseků, 
 
21 Vyhláška č.  268/2009 Sb. ,  o technických požadavcích na stavbu . 
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- stanovení požárního, popř. ekonomického rizika (včetně výpočtu), 
- posouzení velikosti požárních úseků, stanovení stupně požární bezpečnosti, 
- zhodnocení stavebních konstrukcí, použitých materiálů dle jejich hořlavosti, 
- požární odolnost, celistvost požárně dělících konstrukcí a mezních stavů, 
- určení druhu a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavením, 
- stanovení odstupových vzdáleností včetně vymezení požárně nebezpečného prostoru, 
- zhodnocení způsobu zabezpečení stavby požární vodou, 
- zhodnocení přístupových a zásahových cest včetně nástupních ploch, 
- zhodnocení technických zařízení stavby, 
- stanovení počtu a druhu přenosných hasicích přístrojů, 
- stanovení požadavků na podrobnější dokumentaci požárně bezpečnostních zařízení. 
 Při zpracování výkresů požární bezpečnosti stavby se vychází z požadavků 
ČSN 01 3495 Výkresy ve stavebnictví - Výkresy požární bezpečnosti staveb. Výkresová část 
obsahuje tyto body: 
- grafické označení požárních úseků včetně uvedení stupně požární bezpečnosti, 
- požární odolnost stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů, 
- vyznačení únikových cest včetně druhu, směru úniku a východů ze stavby 
- vybavení požárně bezpečnostními zařízeními, 
- zdroje požární vody, 
- hlavní uzávěry vody, plynu a elektrické energie, 
- rozmístění a druhy přenosných hasicích přístrojů, 
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- nouzové osvětlení.22 
A.2.2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 
 a) kritéria tepelně technického hodnocení - konstrukce jsou navržené tak, aby 
splňovaly tepelně technické vlastnosti dle platných ČSN, EN a podle zákona o hospodaření 
s energií23. Pro obvodové zdivo jsou navržené broušené cihly Porotherm 44 EKO+ Profi, tl. 
440 mm, u kterých výrobce deklaruje součinitel prostupu tepla U = 0,19 W/m2K  
(s omítkami). Dle normy pro tepelnou ochranu budov24, je pro vnější stěny obytných budov U 
= 0,30 W/m2K (doporučená hodnota U = 0,25 W/m2K), což samotné zdivo splňuje i bez 
zateplení a tepelně izolačních omítek.  
 b) energetická náročnost stavby - není v předmětu řešení DP. 
 c) posouzení využití alternativních zdrojů energií – není v předmětu řešení DP. 
A.2.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY 
NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ 
Veškeré použité výrobky a materiály musí odpovídat platným normám, technickým 
požadavkům, prováděcím předpisům, technologickým prováděcím postupům  
a vyhláškám o bezpečnostní práce.  
a) vodovod, ohřev TUV a vytápění – přívod vody (pitné) do objektu bude veden zemní 
přípojkou v nezámrzné hloubce, od přípojného místa na severní hranici stavebního pozemku, 
až k budoucímu objektu a na něm umístěnému hlavnímu uzávěru vody. Pro danou velikost 
objektu, pro zvolené vnitřní dispozice a k účelu užívání je předpokládaná spotřeba vody 60 
l/osoba a den. Rozvody vody v objektu jsou vedené v chráničkách. Ohřev vody je zajištěný 
kombinací elektrické energie a tepelného čerpadla (voda/vzduch) v technické místnosti, 
 
22 Informace z  článku o požárně bezpečnostním řešení  s tavby.  
   ht tps:/ /www.tzb-info.cz/pozarni -bezpecnost -staveb/475-pozarne-bezpecnostni -reseni -s tavby. 
23 Zákon č.  406/2000 Sb. ,  o  hospodaření  energi í . 
24 ČSN 73 0540 -2 Tepelná ochrana budov -  Část  2:  Požadavky . 
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případně u každé bytové jednotky v koupelně. Vytápění objektu je řešené pomocí tepelného 
čerpadla s rozvody podlahového vytápění. Celá otopná soustava je navržena ve dvou 
provedeních pro západní a východní část budovy. Dále je technologie navržena a bude 
vyhotovena pro budoucí instalaci dalších zdrojů – převážně obnovitelných, jako jsou solární 
či fotovoltaické panely a zemní archiv. 
b) větrání – větrání zajišťuje vzduchotechnika systémem rovnotlakého větrání pomocí 
vzduchotechnické jednotky napojené na tepelné čerpadlo a dále lze větrat přirozeně pomocí 
otvíravých oken v souladu s užitnými předpisy vzduchotechniky.  
c) hygiena, ochrana zdraví – hygienické podmínky pro zaměstnance jsou navržené dle 
nařízení vlády o požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí25. Velikost hygienických 
zařízení a dostatečný počet zařizovacích předmětů je navržený dle normy pro hygienická 
zařízení a šatny26. 
Nakládání s odpady – vyprodukovaný odpad bude spadat do kategorie „O“ (ostatní), 
což jsou odpady, které nevyžadují zvláštní podmínky při kumulaci a vyvážení. Odpady, které 
jsou dále využitelné, budou roztřízené a nabídnuté k dalšímu zpracování organizacím 
zabývajícím se sběrem a výkupem odpadů (předpoklad TSMO). 
Hluk – po ukončení výstavby a zahájení provozu objekt žádným způsobem neovlivní 
své okolí a nebude překračovat nařízené hlukové limity. Jediným zdrojem emitujícím hluk 
bude venkovní jedna tepelného čerpadla, která bude situována na jižní straně objektu a 
směřována dále na pozemek objektu, akustický výkon jednotky (např. Atrea Duplex RB5 činí 
LWA 44dB). Během výstavby je přípustná ekvivalentní hladina hluku dle nařízení vlády o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací27, stanovena na LAeq = 60 dB 
v době od 7h do 21h. Dále je navržená vhodná skladba stěn, Rw menší než 43 dB.  
Vibrace a prašnost – tyto nepříznivé vlivy budou okolí zatěžovat pouze při výstavbě. 
Realizační firma bude minimalizovat tyto jevy a provede příslušná opatření proti ovlivňování 
 
25 Nařízení  vlády č.  101/2005 Sb. ,  o  požadavcích na pracoviště  a  pracovní  prostředí . 
26 ČSN 73 41 08 Hygienická zařízení a  šatny . 
27 Nařízení  vlády č.  272/2011 Sb. ,  o  ochraně zdraví  před nepříznivými účinky hluku a vibrací . 
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okolí. Při výjezdu ze staveniště budou nákladní automobilu prohlédnuté a případně očištěné, 
aby se zamezilo znečišťování okolí a komunikace. Během prašných pracích bude na stavbě 
probíhat kropení, které sníží prašnost. 
A.2.2.11 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO 
PROSTŘEDÍ 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží – radonový index byl stanoven jako 
nízký. Není potřeba provádět žádná preventivní opatření proti pronikání radonu do objektu. 
b) ochrana před bludnými proudy – netýká se této stavby. 
c) ochrana před technickou seizmicitou – netýká se této stavby. 
d) ochrana před hlukem -  na stavbu nebudou vyvíjeny žádné negativní účinky 
vnějšího prostředí, jelikož je objekt ze tří stran obklopen plochami ZPF bez zdrojů hluku, 
jediným zdrojem hluku bude na severní straně ulice Slavonínská, což bude eliminováno 
dostatečnou hlukovou neprůzvučností oken s izolačním trojsklem. S požadavkem akustické 
účinnosti dle příslušných norem je navržená vyhovující skladba podlah, která zabraňuje šíření 
kročejového hluku.  
e) protipovodňová opatření – objekt se nenachází v aktivní zóně s charakterem 
záplavového území, dle aktuálních podkladů Povodí Moravy, s.p a Krajského úřadu města 
Olomouce. 
f) ostatní účinky (poddolování) - objekt se nenachází v oblasti dotčené důlní činností.  
A.2.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
a) napojovací místa technické infrastruktury - stavba bude na severní straně 
napojená na ulici Slavonínská k následujícím inženýrským sítím: vodovodní řad a 
jednotná stoka. Dále k ulici Slavonínská povedou tyto přípojky: telematika, 
střednětlaké vedení plynu a elektrické vedení NN. 
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b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky -  
SO04 – přípojka jednotné stoky – DN 200 mm, délky 31,76 m. 
 SO05 – přípojka telematiky - délky 30,50 m. 
 SO06 - přípojka plynu - PE-HD DN = 80 mm, délky 25,28 m.  
 SO07 - přípojka elektrického vedení NN - délky 23,47 m. 
 SO08 – přípojka vodovodu PVC DN = 90 mm, délky 26,74 m. 
A.2.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 a) popis dopravního řešení - je navržená příjezdová asfaltová komunikace 
k parkovacím stáním před a za objektem. Šířka komunikace je 4000-8300 mm.  
 b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu - připojení na ulici 
Slavonínská na severní straně objektu je navrženo standardním sjezdem z hlavní ulice pomocí 
snížení obrubníků a přerušením stávajícího chodníku opatřeného místem pro přecházení. 
Napojení v žádné míře neohrozí plynulost stávajícího provozu v dané lokalitě. V připojení 
komunikace jsou dostatečné rozhledové podmínky. 
 c) doprava v klidu – u objektu jsou navržena 2 odstavná parkoviště. Jedno 
parkoviště je určeno široké veřejnosti navštěvující komerční prostory a je navržené jako 
šikmé v počtu 2 standardních stání a jednoho vyhrazeného stání pro OOSPO, toto parkoviště 
je situováno severo-západně od navrženého objektu. Druhé parkoviště, situované jižně od 
objektu, je určené pro rezidenty objektu a bude na něm 8 standardních stání a jedno vyhrazené 
stání pro OOSPO. 
 d) pěší a cyklistické stezky - objekt je na severní i jižní straně lemovaný 
chodníkem pro chodce, v šířce 2000-4000 mm. Chodníky jsou zhotovené ze zámkové dlažby. 
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A.2.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
a) terénní úpravy - stavební pozemek se nachází v rovinatém území, nejsou nutné větší 
úpravy terénu. Bude sejmuta ornice v mocnosti 200 mm. Po dokončení všech stavebních prací 
bude využita sejmutá ornice, uložená na deponii, pro další terénní úpravy (viz projektová 
dokumentace, B 01 koordinační situace). 
b) použité vegetační prvky - nejsou v předmětu řešení DP. 
c) biotechnická opatření - nejsou v předmětu řešení DP. 
A.2.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda – stavba nemá 
zásadní vliv na životní prostředí. 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině – stavba 
nemá zásadní vliv na přírodu a krajinu. 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 – stavba neovlivňuje ani se 
nenachází v chráněném území Natura 200028. 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA – 
stavba nepodléhá posuzování na základě zákona o posuzování vlivů na životní prostředí29. 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů – netýká se této stavby. 
 
28 Natura 2000 ve smyslu směrnice Rady 2009/147/EC, o  ochraně volně ži j ících ptáků a směrnice Rady 
92/43/EHS,  
o ochraně přírodních stanovišť,  volně ži j ících živočichů a planě rostoucích rost l in . 
29Zákon č.  100/2001 Sb.  Zákon o posuzování  vl ivů na životní  pros tředí  a  o  změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování  vl ivů na životní  prostředí) . 
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A.2.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
a) základní požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva – netýká se této 
stavby. 
A.2.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění - média potřebná pro 
stavbu budou zajištěna pomocí napojení na stávající infrastrukturu novými přípojkami. 
b) odvodnění staveniště – případná voda ze stavebních výkopů bude odčerpávaná. 
Povrchová voda ze staveniště bude odvedená do stávající kanalizace, popřípadě bude 
zajištěna vsakováním. 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu - Před 
započetím stavby bude na pozemku vybudována štěrková příjezdová cesta s vjezdem 
z panelových dílců. Splaškové vody budou vznikat v mobilních toaletách s uzavřeným 
okruhem a obsah bude vyvážen fekálním vozem. 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky – okolní stavby budou po dobu 
výstavby zatížené zvýšenou prašností a hlučností. Hygienické limity, které platí pro různá 
období výstavby, budou v limitních hodnotách splněny za předpokladu plnění doporučených 
opatření. Nákladní automobily opouštějící staveniště budou u vrátnice prohlédnuty a případně 
očištěny. 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin - na daném pozemku není žádný stávající objekt, který by musel být asanován. Dle 
provedeného geologického průzkumu je na stavebním pozemku ornice v tloušťce 0,20 m, 
která je porostlá travinami. Ornice bude sejmuta a skladovaná na deponii. 
f) maximální zábory pro staveniště (trvalé/dočasné) - vlivem výstavby nedojde 
k žádným záborům v okolí, stavba bude probíhat na vlastních pozemcích. 
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g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace - manipulace a ukládání odpadů bude v souladu se zákonem o odpadech30. 
Vyprodukovaný odpad bude spadat do kategorie „O“ (ostatní), což jsou odpady, které 
nevyžadují zvláštní podmínky při kumulaci a vyvážení. Odpady, které jsou dále využitelné, 
budou roztřízeny a nabídnuty k dalšímu zpracování organizacím zabývajícím se sběrem  
a výkupem odpadů (předpoklad TSMO). 
Při realizaci záměru budou produkované především tyto druhy odpadů, které spadají 
do kategorie „O“, tedy ostatní. Jedná se o kategorii 17 - Stavební a demoliční odpady31 
(včetně vytěžené zeminy), dle následujícího výpisu: 
17 01 beton, cihly, tašky a keramika, 
17 02 dřevo, sklo a plasty, 
17 03 asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu, 
17 04 kovy (včetně jejich slitin), 
17 05 zemina, kamení, 
17 06 izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu, 
17 08 stavební materiál na bázi sádry, 
17 09 jiné stavební a demoliční odpady, 
20 30 směsný komunální odpad. 
 Zhotovitel stavby bude jediná osoba (právnická či fyzická), která po dobu výstavby 
bude odpad vytvářet, ze zákona mu plyne povinnost tento odpad třídit, evidovat a ukládat na 
určených místech. Na stavbě se budou nacházet dva kontejnery o rozměru 2100x4100x1400 
mm, které slouží pro ukládání a odvoz stavebního odpadu. Kontejnery budou pronajaté a 
pronajímatel bude obstarávat vyvážení odpadu. Během prací bude zajištěn úklid pracoviště, 
aby následně nedocházelo ke znečišťování celé stavby. O odpadech zhotovitel stavby 
 
30 Zákon č.  185/2001 Sb. ,  o  odpadech . 
31 Dle přílohy č.  1  Vyhlášky 93/2016 Sb.  o  katalogu odpadů . 
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vypracovává evidenční zprávu, ve které je uvedené množství vyprodukovaného odpadu, 
kategorizaci odpadu a způsob následné likvidace, dle platného zákona o odpadech32.  
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin - odtěžená zemina 
bude skladovaná na staveništi pro případné zásypy a zbylá zemina bude odvezená na deponii.  
Sejmutí ornice: 193,00 m3 
Hlavní stavební výkop: 2584,00 m3 
Výkopy rýh: 66 m3 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě - materiály použité při výstavbě byly 
zvoleny tak, aby nevznikal negativní dopad na životní prostředí. Při výstavbě budou dodržené 
předpisy, především zákon o životním prostředí33, zákon o ochraně ovzduší34 a zákon 
o ochraně přírody a krajiny35. 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů) - 
rozmístění jednotlivých skládek a staveništních buněk musí odpovídat bezpečnostním 
předpisům. Veškeří zaměstnanci a pracovníci na stavbě musí být proškolení z hlediska BOZP 
a jsou povinni užívati pracovních ochranný pomůcek (např. obuv, oděv, helma, ochranné 
brýle apod.). Dále jsou povinní dodržovat předpisy a příslušná nařízení. Na stavbě mohou 
odborné činnosti vykonávat jen a pouze pracovníci s platným osvědčením z odborné 
způsobilosti v dané činnosti. Bezpečnosti práce během realizace stavby stanovují tyto nařízení 
a zákony: zákon o požadavcích na bezpečnost a ochrany zdraví při práci36, nařízení vlády  
 
32 Zákon č.  185/2001 Sb. ,  o  odpadech . 
33 Zákon č.  17/1992 Sb. ,  o ž ivotním prostředí . 
34 Zákon č.  201/2012 Sb. ,  o  ochraně ovzduší . 
35 Zákon č.  114/1992 Sb. ,  o  ochraně přírody a kraj iny . 
36 Zákon č.  309/2006 Sb. ,  požadavky bezpečnost i  a ochrany zdraví  při  práci . 
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o podmínkách ochrany zdraví při práci37, nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi38. 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb – netýká se této 
stavby. 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření – netýká se této stavby.  
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) – netýká se této 
stavby. 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny - odhadovaná délka výstavby je 22 
měsíců. Realizace stavby je rozčleněná do stavebních objektů. Dodávku stavby bude 
zajišťovat zhotovitel, který splní podmínky a bude vybrán ve veřejné soutěži. 
Poddodavatelská omezení budou uvedená ve Smlouvě o dílo. Předpokládaný termín zahájení 
stavby je plánovaný na druhé čtvrtletí roku 2020 a ukončení výstavby na první čtvrtletí 2022. 
Předání staveniště bude uskutečněné 5 pracovních dní před zahájením stavby. Odstranění 
zařízení staveniště je 14 pracovních dnů po dokončení stavby. Před zahájením výstavby musí 
být vytyčené inženýrské sítě, které jsou zakreslené v koordinační situaci podle podkladů 
správců sítí. Dále musí být vytyčené hranice pozemku a staveniště, převzaté výškové a 
směrové polohy vycházejících geodetických bodů, zajištěná místa odběru vody, elektřiny a 
především platné stavební povolení. Stavební práce mohou začít po ohraničení staveniště 
plotem. 
Předpokládaný začátek výstavby:     Květen 2020 
Předpokládaný termín dokončení hrubé stavby:  Prosinec 2020 
Předpokládaný termín dokončení vnějších prací:  Červen 2021 
Předpokládané ukončeni výstavby:     Únor 2022 
 
37 Nařízení  vlády č.  361/2007 Sb. ,  s tavení  podmínek ochrany zdraví  při  práci . 
38 Nařízení  vlády č.  591/2006 Sb. ,  o  bl ižších min. požadavcích na BOZP na staveniš ti . 
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A.2.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
Není předmětem řešení této DP 
A.3. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
A.3.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 Název stavby:  Bytový/Polyfunkční dům v Daidalos 
 Objednatel:  Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 
Umístění stavby: Obec: Olomouc 
    K.Ú.: Povel (710784) 
    P.č.: 170/19; 170/20 
    Adresa: Slavonínská Ulice 6 
Projektant:  Bc. Jan Černý 
 Stavebník:  Na základě veřejné soutěže 
 Datum:  listopad 2019 
A.3.2 VÝBĚR STAVEBNÍHO POZEMKU 
 Pozemek se nachází v intravilánu města Ostrava v místní části Zábřeh. Rozloha 
stavebního pozemku je 5595 m2. Parcely jsou v majetku investora. Pozemek je přístupný ze 
severní strany z ulice Slavonínská. Předmětný pozemek je rovinatý travnatý nezpevněný, 
specificky se jedná o modální fluvizem – písčitá hlína. Na pozemku se nenachází žádné 
objekty k asanaci. Inženýrské sítě vedou na severním okraji stavební parcely č. 170/19. 
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A.3.3 ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ 
 Stavební pozemek byl shledán vhodným pro umístění stavby.  
A.3.4 ZÁSADY URBANISTICKO-ARCHITEKTOVICKÉHO ŘEŠENÍ 
 Svým tvarem a okolními úpravami nebude objekt narušovat ráz dané lokality a 
nabídne okolním obyvatelům dostupnost nových komerčních prostor. 
Architektonický návrh objektu byl pojat v moderním duchu, a to zejména 
minimalistickým vzhledem, s nepatrnými designovými prvky, které potěší pouze odborné 
oko, ale neurazí širokou veřejnost. Ve větší míře byl brán důraz na funkčnost objektu 
vztaženou k budoucím majitelům bytových jednotek. Přednostně se jedná o velikost pozemku, 
který byl navržen v jižní části jako rekreační oblast (není předmětem řešení této DP), 
se kterou koresponduje navržená pochůzná, částečně zatravněná, plochá střecha. Jemné 
detaily vhodně zvolené k minimalistickému designu objektu. 
Podzemní podlaží tvoří společné prostory určené pro rezidentní obyvatele a technické 
zázemí objektu. V těchto prostorách se nacházejí úložné prostory v podobě sklepních zděných 
kójí pro každou bytovou jednotku. Místnost společná vždy pro 2 byty, využitelná kupříkladu 
jako posilovna, vybavená sociálním zázemím v podobě oddělených pánských a dámských 
toalet se sprchou. V technickém zázemí jsou umístěny technologie potřebné pro energetický 
provoz objektu: centrální rekuperační jednotka, LTG, zásobník vody, aj. 
V prvním nadzemním podlaží je na jižní straně vstup do objektu pro rezidenty, ze 
severní strany jsou jednotlivé přístupy do nebytových prostor, kterým předchází rozšířená 
plocha chodníku, jež lze využít pro případné venkovní rozšíření nebytových prostor.  
  Druhé a třetí podlaží je půdorysně téměř totožné, nacházejí se zde vždy 2 
bytové jednotky na podlaží o dílčí půdorysné ploše 156,88 m2. Každá bytová jednotka 
disponuje balkónem na jižní i severní straně. Plocha balkónu na bytovou jednotku činí 
13,92 + 13,92 m2. 
 Plochá částečně zatravněná střecha je určená rezidentům a navržená jako 
částečně zatravněná vhodná pro rekreaci. 
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A.3.5 ZÁSADY TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OBJEKTU 
 a) Přípravné a zemní práce – provede se zaměření a vytyčení inženýrských 
sítí. Následně se před zahájením výkopových prací zhotoví zařízení staveniště a vytyčí se 
výkopový prostor. Před zahájením výkopových prací se po obvodu výkopového prostoru 
zhotoví vytyčovací lavičky, šířky min. 1,80 m se zvolenou výškou, ze které se bude vycházet 
pro hloubení. Na pozemku bude sejmuta ornice v mocnosti 200 mm, na ploše pod samotným 
objektem a ve vzdálenosti až 5 metrů od objektu v místě svahů výkopu. Ornice  
i zemina bude odtěžená kolovým rypadlem s hloubkovou lopatou od firmy Caterpillar model 
CAT 318F, dále naložena pomocí nakladače Caterpillar CAT 930M a odvezena sklápěčem 
Tatra PHOENIX Euro 6 8x8. Odtěžená ornice bude uložená na staveništní deponii a dále 
se použije k terénním úpravám na staveništi. Nadbytečná zemina nevznikne, protože veškerá 
zemina bude použita k úpravám jižní části pozemku sloužícímu jako rekreační oblast. 
Dokončovací práce výkopových rýh se provede ručně. Výkop stavební jámy bude provedený 
do hloubky -3,950 m od základní úrovně ± 0,000 (podlaha prvního nadzemního podlaží) 
a dále se vyhloubí základové pásy do hloubky -4,530 m, po obvodu objektu pod nosnými 
stěnami v šířce 1540 mm: 1040 šířka pásu a 500 mm manipulační prostor. Pod vnitřními 
nosnými stěnami o šířce 1900 mm: 900 mm šířka pásu a 500 mm z každé strany manipulační 
prostor. Stěny výkopové jámy budou svahované, ve sklonu 1:1 pro bezpečné svahování 
v písčité hlíně. 
 b) základová konstrukce – po dokončení výkopových prací bude posudkem 
potvrzena únosnost základové spáry, na kterou byla navržena. Základová konstrukce je 
tvořena základovými pásy. Základové pásy jsou monolitické obdélníkového průřezu, rozměr 
pod obvodovými nosnými stěnami 1040x600 mm a pod vnitřními nosnými stěnami 900x600 
mm. Schodišťové rameno je založeno na základovém pásu šířky 300 mm a výšky 400 mm. 
Použitý beton je min. třídy C16/20, vyztužení betonu bude dle návrhu statika. 
Dna základových rýh budou vysypány štěrkodrtí tl. 100 mm a zhutněna na 
požadovanou únosnost 40 MPa. Na této vrstvě se zhotoví podkladní železobetonová vrstva tl. 
80 mm, vyztužená kari sítí s Ø 5 mm a velikostí ok 100x100 mm. Nadále se zřídí a umístí 
bednění základových pásů s následnou betonáží základových pásů. Po dosažení dostatečné 
pevnosti betonu bude odbedněno. Mezi základové pásy se zřídí vrstva podkladní, ze štěrkodrti 
tl. 100 mm a na ní bude položena izolační vrstva z polystyrenu tl. 100 mm. Po pokládce 
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izolační vrstvy bude zhotovena podkladní vrstva betonu třídy min. C20/25, vyztužená kari sítí 
s Ø 5 mm a velikostí ok 100x100 mm, která neplní funkcí pouze podkladní, ale také jako 
hrubá vyrovnávací vrstva pro provedení hydroizolací. 
c) hydroizolace – systém vodotěsné izolace proti vodě volně stékající a vodě tlakové 
byl zvolen ve dvou variantách, stříkanou izolací systému MasterSeal M800 a plošně 
natavované pásy firmy Paraelast. Systém SVI je podrobněji popsán v oddíle C Technologický 
postup a v následných přílohách. Použitý systém SVI je pod úrovní terénu chráněn vrstvou 
izolace z extrudovaného polystyrénu, aby nedocházelo k opotřebení a případnému poškození.  
d) zděné konstrukce – nosnou konstrukci objektu polyfunkčního domu tvoří zděný 
stěnový systém od firmy Porotherm. Obvodové nosně stěny jsou navrženy z tvárnic 
POROTHERM 44 PROFI na zdící pěnu Porotherm DRYFIX a POROTHERM 44 ECO+ na 
tepelně izolační maltu s výztuží v ložné spáře. Vnitřní nosné zdivo je navrženo z tvárnic 
POROTHERM 30 PROFI na zdící pěnu Porotherm DRYFIX nebo tepelně izolační maltu s 
výztuží v ložné spáře. Stěnové příčky jsou navržené jako suché nenosné KNAUF W112 tl.150 
mm. 
e) Vodorovná nosná konstrukce – byl použit systém POROTHERM z 
keramobetonových stropních trámů POT různých délek s cihelnými vložkami MIAKO – 
konstrukční tloušťka 250 mm. Použité vložky MIAKO 19/50 PTH.  
.f) Vnitřní schodiště a výtahy – je použité dvouramenné monolitické schodiště 
s mezipodestou uloženou na stěnách. Schodišťová ramena jsou uložená na ozubech 
vodorovných nosných konstrukcí. Na schodišťových ramenech do 1.NP a 3. NP je 22 
schodišťových stupňů šířky 309 mm a výšky 159 mm, do podlaží 2.NP je 25 stupňů šířky 280 
mm a výšky 160 mm a na střechu vede 20 stupňů šířky 282 a výšky 175 mm. Šířka 
schodišťového ramene je 1200 mm, šířka zrcadla 1940 mm a celková šířka schodiště 
4340 mm. Jednotlivé stupně schodiště jsou obložené keramickou dlažbou a opatřené 
protiskluzovým páskem. Schodiště je lemované ocelovým zábradlím, výšky 900 mm. Sloupky 
zábradlí jsou připevněné pomocí šroubů. 
g) svislé konstrukce – viz bod d) 
Jednotlivé překlady nad otvory jsou navrženy Porotherm KP 7 různých délek. 
Ukládání překladu musí být v souladu předepsaným pracovním postupem firmy Porotherm. 
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h) Střešní konstrukce – zastřešení bude tvořit jednoplášťová plochá vegetační střecha, 
ohraničená atikou. Střešní konstrukce bude odvodněná čtyřmi vpustěmi Ø 150 mm dovnitř 
dispozice objektu. Jejím základem je zmíněná stropní konstrukce Porotherm a následují 
vrstvy – separační vrstva z Geotextílie, tepelně izolační vrstva ISOVER EPS tl. 150 mm, 
tepelně izolační vrstva ISOVER EPS – spádové klíny tl. až 100 mm, střešní hydroizolační 
fólie, ochranná fólie proti prorůstání kořínků, drenážní a retenční fólie tl. 25 mm, nasákavý 
substrát z minerální vlny tl. 40 mm a zelená koberec sedum-mix. Pro vyspádování střešní 
konstrukce bude použitá metoda různého spádu, u které bude podél atiky ve všech místech 
stejná výška. Horní plochy atik budou oplechovány. Vstup na střešní konstrukci bude 
ze 3.NP. 
i) podlahové konstrukce – povrchy a skladby podlahových konstrukcí jsou detailně 
uvedené v projektové dokumentaci s označením S. Z pravidla je jako nášlapná vrstva použitá 
keramická dlažba nebo vinylová podlaha. Barvy a struktury nášlapných vrstev budou 
upřesněné při realizaci interiérů, dle požadavků investora. 
j) povrchové úpravy – na vnější povrchové úpravy byl zvolen omítkový systém 
Baumit. Na cihelné tvárnice Porotherm bude použitý přednástřik v tl. 4 mm, který zajistí 
dokonalou přilnavost následující omítkové vrstvy Baumit, tl. 2 mm. Následuje lepící hmota 
Baumit ProContact se síťovinou tl. 3 mm. Na stěrku bude osazena tepelná izolace značky 
Isover – EPS Perimetr tl. 80 mm (do výšky upraveného terénu) a Isover XPS tl. 120 mm. A 
jako finální vrstva bude použitá pastovitá fasádní omítka Baumit tl. 2 mm. 
Pro vnitřní povrchy se prakticky u všech stěn uvažuje se sádrovou omítkou Baumit, 
tl. 15 mm. 
Veškeré obklady v objektu jsou navrženy značky Rako, pod dohodě s investorem či 
budoucími majiteli bytových jednotek lze zaměnit. Spáry budou vyplněné spárovací hmotou. 
k) venkovní úpravy – v severní a jižní části objektu jsou navrženy přístupové chodníky 
do objektu a komerčních prostor. Dále je podél celého obvodu objektu navržen okapový 
chodník v šířce 500 mm. Chodníky jsou navržené ze zámkové dlažby Presbeton v rozměru 
210x140x60 mm, které jsou uložené na vrstvě štěrkodrti v tl. 30 mm a štěrkopískovém 
podsypu tl. 250 mm. 
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Příjezdové komunikace jsou navržené jako obrusný asfaltový beton dle katalogového 
listu PP B-2, s návrhovou úrovní porušení vozovky D 2. Obrusnou vrstvu tvoří asfaltový 
beton obrusný ACO 11S tloušťky 40 mm, dále podkladní asfaltový beton ACP 16+ tloušťky 
70 mm. Ložná vrstva je tvořena vibrovaným štěrkem VŠ tloušťky 170 mm a podkladní 
vrstvou jest štěrkodrť ŠDA tloušťky 150 mm. Modul přetvárnosti podloží je požadován 
45 MPa. Vrstvu (ŠD, VŠ, MZK) lze nahradit vrstvou z R-materiálu (dle TP 208). 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
42 
 
B.    VÝKRESOVÁ ČÁST 
B.1. KOORDINAČNÍ SITUACE  M 1:500 
B.2. VÝKRES VÝKOPŮ   M 1:100 
B.3. VÝKRES ZÁKLADŮ   M 1:100 
B.4. PŮDORYS – 1.PP    M 1:75 
B.5. PŮDORYS – 1.NP    M 1:75 
B.6. PŮDORYS – 2.NP    M 1:75 
B.7. PŮDORYS – 3.NP    M 1:75 
B.8. PŮDORYS – STŘECHY   M 1:100 
B.9. PŮDORYS STROP NAD 1.NP  M 1:100 
B.10. ŘEZ A-A´     M 1:50 
B.11. TECHNICKÉ POHLEDY   M 1:100 
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C.    TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO PROVÁDĚNÍ ZÁKLADŮ 
A HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY 
C.0. VŠEOBECNĚ 
Předmětem diplomové práce je zpracování technologického postupu pro provádění 
základů a hydroizolace spodní stavby. V části D je zpracován technologický postup dle 
zadání, počínaje základy. Ovšem vzhledem k rozsahu zadaného tématu bylo upozaděné 
rozsahové vypracování technologického postupu provádění základů a naopak upřednostněné 
variantní řešení hydroizolací. Bylo vypracováno variantní řešení hydroizolace spodní stavby 
dvou systémů SVI. Prvním systémem je systém stříkané izolace od firmy BASF pod názvem 
MasterSeal M800 a druhým systémem SVI je systém Paraelast od firmy KVK PARABIT a.s. 
C.0.1 Obsah dodávky 
Dílčí technologické postupy jsou řešeny pro plný rozsah zřízení daných částí, od prací 
přípravných v souladu s požadovanou připraveností před předáním staveniště, až po 
vyhotovení a následnou péčí o dílčí část do předání staveniště. V technologickém postupu je 
zohledněn požadavek na proveditelnost etapy stavební četou a její složení či odbornost 
jednotlivých pracovníků a nástrojů či pomůcek jimi potřebnými. Technologické postupy jsou 
vypracovány v souladu s požadavky výrobce na dané systémy a jsou také zohledněny 
požadavky na časovou a ekonomickou nenáročnost výstavby.  
C.1. TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO PROVÁDĚNÍ ZÁKLADŮ [2] [3] 
C.1.1 Všeobecně 
 Technologický postup popisuje provádění železobetonových základů, které se 
na stavbě vyskytují. V případě konstrukcí, detailů či jiných postupů nestandardního 
charakteru bude zpracován dílčí technologický postup, který se stane přílohou tohoto 
Technologického postupu. 
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C.1.1.1 Materiály pro základy a pracovní pomůcky 
Beton prostý třídy min. C20/25 pro základové pásy 
Beton vyztužený třídy min. C8/10 pod základové pásy a C20/25 pod SVI. 
Bednění 
Voda pro ošetřování, OOPP (holínky, helma, aj.), textilie na ošetřování betonu, 
ponorný vibrátor, srovnávací lať, aj.  
Zajištění mechanizace pro dovoz betonářské směsi. 
C.1.1.2 Požadavky na hotové konstrukce a připravenost 
Před započetím betonářských prací je třeba zajištění dokončení výkopových prací, 
zaměření stávajícího výkopu pro ověření rozměrů a zhotovení ložné vrstvy zhutněné ŠD fr. 8-
32 mm na požadovanou míru zhutnění. Dále musí být zajištěno zařízení staveniště do takové 
míry, aby stavební mechanizace pro dovoz betonové směsi mohla plynule a bezpečně přijet ke 
stavební jámě. Předání staveniště betonářské četě se zúčastní zhotovitel objektu, stavební 
dozor a zhotovitel základů. Bude proveden zápis do stavebního deníku a vyhotoven předávací 
protokol.  
C.1.2 Bednění 
Na základě PD a jednotlivých typů monolitických konstrukci bude zvolen druh a typ 
bednění dle výrobních kapacit zhotovitel. Vhodným bedněním pro tento druh stavby se jeví 
systémové bednění (např. PERI, MEVA, DOKA). Systémové bednění lze vhodně doplnit 
bedněním klasickým, zejména dřevěnými bednícími deskami a jinými bednícími prvky  
Bednění musí být provedeno tak, aby zajišťovalo spolehlivost proti zatěžovacím 
účinkům na něj působícím. Tedy musí být zajištěny geometrické parametry budoucí 
konstrukce. Není přípustné, aby došlo k posunu bednění, či protékání betonové směsi. Taktéž 
musí být zajištěno bezpečné odstranění bednění, bez jakýchkoli závad a poruch na 
monolitické konstrukci. V průběhu bednících prací, před započetím a během betonářských 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
45 
 
prací bude bednění kontrolováno technikem zhotovitele. Záznamy o kontrole bednění budou 
vedeny v KZP pro tuto stavbu. 
C.1.2.1 Základové konstrukce 
Po předchozím vytyčení bodů geodetem bude osazeno bednění základových 
konstrukcí do správné polohy. Tvarová stálost bednění bude zajištěna dle zvoleného typu 
bednění, a to stavebním řezivem či stabilizačními prvky systémového bednění. V průběhu 
bednících prací, před započetím a během betonářských prací bude bednění kontrolováno 
technikem zhotovitele. 
C.1.2.2 Odbedňování 
Odbednění konstrukce je možno provést nejdříve po dosažení pevnosti betonu min 5 
MPa, která bude zkoušena pomocí Schmidtova kladívka in situ. Odbedňovat lze zpravidla 
nejdříve následující den po ukončení betonáže. Odbedňovací práce musejí probíhat tak, aby 
nedošlo k poškození odbedňovaných ploch a hran. 
Pokyn k počátku odbedňovacích prací dává pouze zodpovědný technický pracovník. 
Odbedňovací práce musejí probíhat v souladu s nařízeními a předpisy BOZP, aby nedošlo či 
bylo zamezeno újmě na majetku či zdraví osob. V prostoru odbedňovacích prací je dovoleno 
se pohybovat jen pracovníkům, k tomu způsobilým. Odbedněný materiál je nutno třídit a 
ukládat na místa, k tomu určeným, aby nedocházelo k tvorbě překážek a zdržování dalších 
stavebních prací. 
C.1.3 Pracovní spára 
Před následnou betonáží je nutno pracovní spáry důkladně očistit od všech nečistot či 
volných částic. Vzniknuvší neplánovanou pracovní spáru je nutné buď neprodleně 
dobetonovat, anebo přichystat na následnou betonáž. 
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C.1.4 Betonáž 
C.1.4.1 Dodávka betonové směsi 
Beton při teplotě ovzduší do 24°C 
Primární doba dopravy betonu (od namíchání betonu po jeho vykládku) činí 180 min, 
přičemž po přidání plastifikátoru lze tuto dobu prodloužit, až na 300 min. Po tuto dobu bude 
beton v domíchávači zpracováván při minimálních otáčkách. Otáčky budou navýšeny až před 
samotným ukládáním do bednění. 
Beton při teplotě ovzduší od 24°C do 35°C 
Primární doba dopravy betonu (od namíchání betonu po jeho vykládku) činí 120 min, 
přičemž po přidání plastifikátoru lze tuto dobu prodloužit, až na 210 min. Po tuto dobu bude 
beton v domíchávači zpracováván při minimálních otáčkách. Otáčky budou navýšeny až před 
samotným ukládáním do bednění. 
Minimální počet otáček cca 4 ot./min. 
Zvýšeným počet otáček cca 10 ot./min, maximální počet otáček je cca 12-12,5 ot/min. 
Do konstrukce nesmí být užito betonu, který již překročil výše udané hodnoty, takto 
znehodnocený beton je určen k likvidaci. 
Sekundární dopravou může být stacionární čerpadlo na beton včetně potrubí a 
rozdělovače. Dále lze užit závěsného koše přepravovaného stavebním jeřábem. 
Předpokládaná rychlost betonáže: 
- cca 15 - 30 m3 betonu/1 čerpadlo/1 hodina (při použití stacionárního čerpadla) 
- cca 8 m3 betonu/1 hodina (při použití bádie) 
C.1.4.2 Teplot betonové směsi 
Teplota vyrobené betonové směsi nesmí přesahovat hodnotu 30°C. 
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Teplota betonové směsi před uložením do bednění nesmí klesnout pod +10°C. 
Měření betonové směsi probíhá pouze v případě teplot prostředí nižších než +5°C 
a vyšších než+25°C. 
Překročení výše uvedených hodnot vede ke znehodnocení betonové směsi a její 
následné likvidaci. 
C.1.4.3 Postup betonáže 
Postup betonáže probíhá na základě harmonogramu zpracovaném v PD a potřeb 
zhotovitele stavby s ohledem na plynulost výstavby, není-li uvedeno jinak. 
C.1.4.4 Zpracování betonu 
Každou betonáž zajišťuje betonářská četa, stanovená stavbyvedoucím s ohledem na 
plynulost výstavby. Pro potřeby více směnného provozu stavbyvedoucí stanoví více čet. Pře 
každou betonáží musí dojít ke vstupní kontrole betonové směsi na základě KZP a 
vyhodnocení vhodnosti této směsi. 
Podkladní beton 
Základová spára musí být zhutněná na požadovanou únosnost. Nesmí zde být stojící 
ani tekoucí voda, která by vedla ke znehodnocení betonové směsi a musí být zajištěna 
rovinatost podkladu. Beton nebude nijak hutněn, povrch betonu bude pouze zarovnán latí. 
Nerovnost hotového povrchu by měla činit +- 15 mm. 
Základové konstrukce 
Před samotnou betonáží musí být zajištěna čistota pracovní spáry, zbavením stojící i 
tekoucí vody a dalších nečistot. Nadále musí být provedena kontrola tvaru bednění a krytí 
výztuže. Tloušťka vrstvy při jednom záběru betonáže nesmí přesáhnout 500 mm, které budou 
hutněny ponornými vibrátory (na stavbě musí být zajištěny záložní vibrátory). Překrytí 
provibrování vrstev by nemělo klesnout pod 200 mm. Povrch betonované konstrukce bude 
zhotoven pro vhodné zhotovení SVI. 
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C.1.5 Ošetřování betonu 
Doba ošetřování bude stanovena dle požadavku ČSN EN 206-1 na základě teplot a 
druhu betonové směsi. Ošetřování se zpravidla zajišťuje překrytím vhodnou geotextílií 
popřípadě PE fólií, aby nedocházelo k odpařování vody a nebyl narušen proces tuhnutí a 
tvrdnutí betonu. Vhodné je povrch v případě absence krycí vrstvit kropit. 
C.1.6 Ukládání betonové směsi 
Teplota čerstvého betonu na počátku tuhnutí nesmí klesnout pod + 5°C. Teplota 
podkladu musí být minimálně +0°C, záporná teplota výztuže je vzhledem k zanedbatelnému 
objemu oproti betonu přípustná. Bednění musí být před uložením směsi očištěno a zbaveno 
nečistot. 
Možnost kvalitního zhutnění betonu musí být zajištěna dodržením předepsané mezery 
mezi pruty, která činí 1,5 násobek velikosti největší frakce kameniva. 
C.1.7 Řešení vzniklých krizových situací 
- výpadek ve výrobě betonárny – musí být zajištěn dovoz z jiné betonárny. 
- porucha čerpadla – zajištěno náhradní pohotovostní čerpadlo s dobou nástupu 
maximálně 60 min. 
- porucha vibrátorů - zajištěn rezervním vibrátorem na stavbě. 
- výpadek elektrické energie - zajištěn náhradní energetický zdroj s potřebným 
výkonem (zváží stavbyvedoucí před zahájením betonáže dle její délky a náročnosti) 
- nevyhovující konzistence betonové směsi – návrh na likvidaci směsi a úprava směsi 
po telefonické domluvě s dodavatelskou betonárnou 
- nutnost přerušení betonáže – zajištění zhotovení pracovní spáry. 
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C.1.8 Výztuž 
C.1.8.1 Obecné zásady 
Vyrobená a dodávaná výztuž musí splňovat požadavky prohlášení o shodě výrobku 
s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody (prohlášení o 
shodě) v souladu se zákonem39 a doložen platnými dokumenty40. 
Výroba a dodávka 
 Dle materiálové a tvarové specifikace dodané v PD bude výztuž dodána v již 
předchystaném stavu, tímto se rozumí nastříhána na požadovanou délku a taktéž na 
požadovaný tvar naohýbána. Předpokládaná maximální délka prutu je 14m. 
C.1.8.2 Pracovní postup 
Zahájení prací 
Práce nesmí být zahájeny, dokud nebude dostatečně připraven podklad, což určí a 
zhodnotí technik dodavatele.  
Ukládání výztuže obecně 
Poloh uložení výztuže je stanovena PD, ta musí být zajištěna proti tvarovým a 
polohovým změnám. Pruty či sítě jsou vázány a ukládány ručně. Křížení výztuží lze 
zajišťovat vázacím drátem či lokálním svařováním. 
Maximální polohová a tvarová odchylka výztuže od PD nesmí přesáhnout 20% či 30 
mm. 
Maximální světlá vzdálenost dvou prutů výztuže stykovaných přesahem je maximálně 
4 Ø výztuže nebo 50 mm. 
 
39 Zákon č.  22/1997 Sb.  Zákon o technických požadavcích na výrobky a o  změně a doplnění  některých 
zákonů  
40 ČSN EN 10204/2005 Kovové výrobky –  Druhy dokumentů kontroly  
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Základové konstrukce 
Výztuž je ukládána vždy na podkladní vrstvu, kterou tvoří: podkladní beton, izolace, 
zhutněný terén, atp. Nejprve jsou rozloženy distanční podložky pro zajištění krytí výztuže, 
dále jsou postupně pokládány pruty v jednom a posléze druhém směru. Výztuž je vázána 
vázacím drátem, popřípadě bodově svařována. 
C.1.9 Kontrola provádění a předání konstrukcí 
Systémem kontroly se zabývá podrobněji KZP, dále se provádí zápis o provedené 
kontrole do stavebního deníku. 
Na pracoviště nesmí nastoupit další dodavatel, pokud nedošlo k předání staveniště 
zhotovitelem, který zajišťuje kompletní zabezpečení BOZP. Po předání již zhotovitel nenese 
zodpovědnost.  
Skutečný stav konstrukce bude zkontrolován a zaznamenám, kontrola rovinatosti musí 
proběhnout do 5 dnů od dokončení betonáže. Případné závady a nedodělky budou 
zaznamenány do stavebního deníku a bude posuzována jejích případná odchylka od tolerancí 
v KZP. Veškeré zjištěné informace budou uvedeny do záznamu a pod odstranění případných 
závad a nedodělků bude proveden zápis do stavebního deníku. 
Následně dle postupu stanoveného ve SoD vyzve zhotovitel objednatele k převzetí 
stavebního díla. 
Krytí výztuže 
Tloušťku krycí vrstvy stanoví PD, která se musí řídit pokyny normy41. Krytí je 
zajištěno pomocí distančních podložek, které jsou ukládány předepsaným způsobem. 
Předání prací 
 
41 ČSN EN 13670 Provádění  betonových konstrukcí . 
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Předání probíhá až po souhlasu objednatele, který je zaznamenám ve stavebním 
deníku. Souhlas objednatele je podložen protokolem o kontrole výztuže dle KZP. Za předání 
provedených prací zodpovídá technik zhotovitele. 
C.1.10 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Izolace mohou provádět pouze pracovníci starší 18 let, kteří byli prokazatelně 
seznámeni s příslušnými bezpečnostními předpisy a těmito TPD. 
Před zahájením prací na stavbě budou pracovníci zhotovitele SVI prokazatelně 
proškoleni z bezpečnostních a protipožárních opatření souvisejících s konkrétními 
podmínkami na stavbě. 
Pracovníci zhotovitele SVI budou vybaveni hasicími prostředky, tj. zejména vodními a 
práškovými hasicími přístroji. 
C.1.11 Nakládání s odpady 
Obaly z použitých výrobků, jako např. plechové nádoby na penetrační nátěry, papírové 
a umělohmotné obaly izolačních pásů a geotextílií, stejně tak jako zbytky izolačních pásů, 
příp. geotextilií (odřezky) apod., budou zhotovitelem v průběhu prací shromážděny na 
určeném místě a po ukončení prací ze stavby odvezeny k likvidaci. 
Skladovací plochy pro dočasné uložení obalů a zbytků výrobků stanoví před 
zahájením prací zástupce objednatele. V případě nedostatků ve vztahu k úklidu pracoviště a 
skladovacích ploch určených ke skladování odpadu uvede tuto závadu zástupce objednatele 
při předání díla do stavebního deníku se stanoveným termínem jejich odstranění. 
Nakládání s odpady bude probíhat vždy v souladu se zákonem o odpadech, zákon č. 
185/2001 Sb. 
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C.2. SVI STŘÍKANÁ [4] 
C.2.1 Všeobecně 
Systémem vodotěsné izolace SVI se rozumí souvrství tvořené vodotěsnou vrstvou 
z izolačního stříkaného materiálu MasterSeal M 800 a vrstvami, které ji obklopují (přípravná 
vrstva, ochranná vrstva) včetně vodotěsných prvků a detailů vodotěsné izolace. 
Systém SVI je určen pro provádění izolací proti vodě betonových objektů (spodních 
staveb, nosných konstrukcí, propustků, podchodů, opěrných zdí apod.) a pro provádění izolací 
proti vodě na zhutněné přesypávce. 
C.2.1.1 Popis systému SVI 
Celý systém SVI je nazván MasterSeal M800 dle stejnojmenné izolační hmoty. Je 
možno jej aplikovat na ocelový podklad, na čerstvý beton, mladý beton nebo na vyzrálý 
beton.  
Čerstvým betonem ve smyslu tohoto technologického postupu se rozumí beton 
vyrobený v kvalitě dle požadované pevnostní třídy, s vodním součinitel v/c < 0,45, uložený, 
zhutněný a pochůzný. Ve stáří v závislosti na teplotě okolí tak, aby byl schopen přenést 
hmotnost dospělé osoby bez znatelného otisku obuvi do povrchové struktury. 
Mladým betonem ve smyslu tohoto technologického postupu se rozumí beton 
vyrobený v kvalitě dle požadované pevnostní třídy, s vodním součinitel v/c < 0,45, uložený, 
zhutněný a po dobu 5 dnů ošetřovaný. Ukončení ošetření betonu 6. dne a následující 7. den 
započetí tryskání povrchu. U tohoto typu betonu se zbytková hmotnostní vlhkost neměří. 
Vyzrálým betonem ve smyslu tohoto technologického postupu se rozumí beton ve 
stáří minimálně 21 dní, požadované pevnosti, se zbytkovou vlhkostí 4% a nižší (vztaženo 
hmotnostně). 
Vodotěsná vrstva MasterSeal M 800 je bezešvá stříkaná izolační vrstva na 
polyuretanové bázi. Je to dvou komponentní systém, jehož složky jsou: 
- základní složky (polyalkohol) 
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- tvrdící složky (modifikovaný difenylmetandiizokyanát - MDI) 
Reaktivní vodotěsná vrstva neobsahuje rozpouštědla a kromě pigmentů také žádná 
minerální plniva ani změkčovadla, je nanášena výhradně strojně, speciálním stříkacím 
zařízením např. UNIPRE, REAKU, GRACO aj., přičemž k míchání základní a tvrdicí složky 
dochází na trysce zařízení. 
Vysoká reaktivita vodotěsné vrstvy MasterSeal M 800 způsobuje po několika 
vteřinách její vytvrzení, což umožňuje nanášení stěrky na svislé plochy a případně i nad 
hlavou. 
Pružnost a tažnost zaručuje funkčnost systému i za nízkých teplot (testováno při            
–20 C). 
Vodotěsná izolace zabraňuje pronikání vody stékající i tlakové, rozmrazovacích solí a 
dalších agresivních látek na nosnou konstrukci objektu. 
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C.2.1.2 Skladba systémů vodotěsné izolace na jednotlivé podklady 
Skladba systému vodotěsné izolace na čerstvý beton 
Pracovní krok Produkt Návod (spotřeba) 
Příprava podkladu 
Přípravná vrstva 
Např. dílenské koště s 
tvrdým kartáčem 
Ano 
Penetračně adhézní nátěr 
MasterSeal P 606 na 
čerstvý beton 
provedení - roztažení raklí a 
převálečkování, (0,3 - 0,5 kg/m²) dle 
savosti podkladu popř. nanést po 
vytvrzení druhovou vrstvu 
Posyp pískem 
Plamenem sušený 
křemičitý písek 
znitosti 0,3-0,8 mm 
Zrno vedle zrna cca 1,0 kg/m2, 
neukotvený písek se odstraní ometením 
koštětem, případně odsátím 
Případný adhézní můstek MasterSeal P 691 
provedení – stříkací pistole 
popř. válečkem, (0,05-0,1 kg/m2) 
Vodotěsná vrstva 
MasterSeal M800 provedení – stříkací zařízení 
Na vodorovné plochy 
minimálně 
tloušťka vrstvy 5 mm, (6 kg/m²) – 
viz.Pozn. 
Na svislé plochy 
minimálně 
tloušťka vrstvy 3 mm, (3,75 kg/m²) – 
viz.Pozn. 
Ochranný nátěr 
MasterSeal TC 258 
MasterSeal TC 268 
provedení – váleček odolnost proti 
chemickým rozmrazovacím 
prostředkům, UV filtr, (0,4 - 0,6 kg/m2) 
 
Tab.6) Skladba SVI na mladý beton  
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Skladba systému vodotěsné izolace na vyzrálý beton 
Pracovní krok Produkt Návod (spotřeba) 
Příprava podkladu 
Přípravná vrstva 
Např. vakuové 
kuličkovací zařízení 
(Blastrac) nebo 
zařízení k pískování 
Ano 
Penetračně adhézní 
nátěr 
MasterSeal P 606 na 
mladý a vyzrálý 
beton 
provedení - roztažení raklí a 
převálečkování, (0,3 - 0,5 kg/m²) dle 
savosti podkladu popř. nanést po 
vytvrzení druhovou vrstvu 
Posyp pískem 
Plamenem sušený 
křemičitý písek 
znitosti 0,3-0,8 mm 
Zrno vedle zrna cca 1,0 kg/m2, 
neukotvený písek se odstraní 
ometením 
koštětem, případně odsátím 
Případný adhézní 
můstek 
MasterSeal P 691 
provedení – stříkací pistole 
popř. válečkem, (0,05-0,1 kg/m2) 
Vodotěsná vrstva 
MasterSeal M800 provedení – stříkací zařízení 
Na vodorovné 
plochy minimálně 
tloušťka vrstvy 5 mm, (6 kg/m²) – 
viz.Pozn. 
Na svislé plochy 
minimálně 
tloušťka vrstvy 3 mm, (3,75 kg/m²) – 
viz.Pozn. 
Ochranný nátěr 
MasterSeal TC 258 
MasterSeal TC 268 
provedení – váleček odolnost proti 
chemickým rozmrazovacím 
prostředkům, UV filtr, (0,4 - 0,6 
kg/m2) 
Tab.7) Skladba SVI na vyzrálý beton  
Pozn.: Spotřeba materiálu MasterSeal M 800, výše uvedená v tabulkách, je taková, 
aby bylo dosaženo požadované tloušťky vrstvy, nicméně v praxi mohou být tyto hodnoty 
mírně odlišné. Praktickou spotřebu ovlivňují kvalita (drsnost) podkladu, osoba, která provádí 
nástřik a síla a směr větru při aplikaci (tzv. “unášení“). 
POUZE v případě že došlo k překročení času přetíratelnosti a/nebo znečištění 
podkladu (např. prach, gumové otisky, ropné produkty, aj.), které nejsou možné důkladně z 
podkladu odstranit, je nutné provést oživení penetrační vrstvy adhezním můstkem 
MasterSeal P 691. 
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C.2.1.3 Pomocné prostředky 
 a) adhezní můstek mezi zasypaným adhezním nátěrem s protikorozními účinky 
MasterSeal P 681 (ocelová podkladní konstrukce) a mezi penetračně adhezními nátěry 
MasterSeal P 605 a MasterSeal P 606 (betonová podkladní konstrukce): 
MasterSeal P 691 – adhezní můstek 
b) ručně nanášená opravná hmota na vodotěsnou vrstvu MasterSeal M 800, 
MasterSeal M 860 – opravná hmota 
c) adhezní můstek nanášený mezi vodotěsnou vrstvu MasterSeal M 800 
a opravnou hmotu MasterSeal M 860: 
MasterSeal P 691 – adhezní můstek 
d) adhezní můstek nanášený mezi vodotěsnou vrstvu MasterSeal M 800 
a asfaltovými pásy: 
MasterSeal P 698 – adhezní můstek 
C.2.1.4 Rozsah použití 
Systém vodotěsné izolace se používá k ochraně objektů s podkladní konstrukcí 
ocelovou i betonovou. Je možné i další použití jako ochrana a izolace tunelů či opěrných zdí. 
C.2.1.5 Vlastnosti materiálu 
a) MasterSeal P 681 – adhezní nátěr s protikorozními účinky na ocelové konstrukce 
- velmi dobrá přilnavost na oceli resp. železe 
- výborná, silnovrstvá antikorozní ochrana 
b) MasterSeal P 684 – polyuretanový adhezní nátěr na ocelové konstrukce 
s protikorozní ochranou 
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- velmi dobrá přilnavost na tzv. neželezné kovy 
c) MasterSeal P 605 – epoxidový penetračně adhezní nátěr k překlenování trhlin 
(beton) 
d) MasterSeal P 606 - epoxidový penetračně adhezní nátěr na čerstvý beton 
e) MasterSeal P 691 – adhezní můstek 
- dobrá přilnavost na kovových, minerálních, cementových a pryskyřicí pojených 
podkladech 
- dobrá přilnavost na polyuretanových elastomerech 
- velmi dobrá přilnavost na dřevě 
- velmi dobrá přilnavost na PVC 
f) MasterSeal P 698 – adhezní můstek 
- dobrá přilnavost na asfaltových pásech 
g) MasterSeal M 800 – vysoce reaktivní vodotěsná vrstva 
- vysoká pružnost i při nízkých teplotách 
- překlenuje trhliny 
- izoluje proti pronikání kapalin 
- odolný vůči chemickým rozmrazovacím prostředkům 
- teplotní odolnost, lze na něj aplikovat např. litý asfalt 
- vysoká reaktivita, rychle vytvrzuje, zpracovává se pouze strojně 
h) MasterSeal M 860 – opravná hmota 
- vlastnosti obdobné jako u MasterSeal M 800 
- dlouhá doba zpracovatelnosti, nanáší se ručně 
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- citlivá na vlhkost během vytvrzování 
- vytvrzuje i za nízkých teplot 
i) MasterSeal TC 258 / TC 268 – ochranný nátěr 
- odolný vůči povětrnostním vlivům 
- vysoká mechanická odolnost 
- odolnost proti kyselinám, louhům, aromatickým rozpouštědlům, alkoholům 
a esterům 
- odolnost proti chemickým rozmrazovacím prostředkům – atestováno 
- UV stabilní 
- pigmentovaný 
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C.2.2 Výrobky 
C.2.2.1 Popis výrobků 
Použití Báze Popis produktu Barva 
Adhezní nátěr s 
protikorozními 
účinky 
Epoxidová 
pryskyřice 
(EP) 
MasterSeal P 681 - 2-složkový,bez 
rozpouštědel 
pryskyřice (složka A) 
tvrdidlo (složka B) 
hnědočervená 
bezbarvá 
rezavě červená 
Adhezní nátěr na 
neželezné kovy 
Polyuretan (PUR) 
MasterSeal P 684 –- 1-složkový, 
obsahuje rozpouštědla 
Zelená 
Epoxidový 
penetračně 
adhezní nátěr 
Epoxidová 
Pryskyřice 
MasterSeal P 605 -2-složkový, bez 
rozpouštědel 
pryskyřice (složka A) 
tvrdidlo (složka B) 
bezbarvá 
Epoxidový 
penetračně 
adhezní nátěr 
Epoxidová 
Pryskyřice 
MasterSeal P 606 -2-složkový, bez 
rozpouštědel 
pryskyřice (složka A) 
tvrdidlo (složka B) 
bezbarvá 
Adhezní můstek Polyuretan (PUR) 
MasterSeal P 691 - 1-složkový, 
obsahuje rozpouštědla 
bezbarvá 
Adhezní můstek Polyuretan (PUR) 
MasterSeal P 698 - 1-složkový, 
obsahuje rozpouštědla 
bezbarvá 
Vodotěsná vrstva Polyuretan (PUR) 
MasterSeal M 800 –2-komponentní, bez 
rozpouštědel 
pryskyřice (složka A) 
tvrdidlo (složka B) 
šedivá 
Opravná hmota Polyuretan (PUR) 
MasterSeal M 860 -2-komponentní, bez 
rozpouštědel 
pryskyřice (složka A) 
tvrdidlo (složka B) 
šedá 
Uzavírací nátěr, 
UV filtr 
Polyuretan (PUR) 
MasterSeal TC 258 - 1-složkový, 
obsahuje rozpouštědla 
barevná RAL 7032 
Uzavírací nátěr, 
UV filtr 
Polyuretan (PUR) 
MasterSeal TC 268 - 1-složkový, 
s nízkým obsahem rozpouštědla 
barevná RAL 7032 
Tab.8) Popis výrobků 
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C.2.2.2 Technické údaje výrobku 
Vlastnost Značka Deklarovaná hodnota 
Požadovaná 
hodnota 
Tloušťka vodotěsné 
vrstvy 
mm 
3 mm (svislé plochy) 
5 mm (vodorovné plochy) 
min. 3 mm 
min. 3 mm 
Pevnost v tahu 
podélně* 
N/50 mm 1617 min. 600 
Pevnost v tahu 
příčně* 
N/50 mm 1592 min. 600 
Pevnost v tahu N/mm2 10 min. 8 
Tažnost % 421 min. 100 
Ohebnost na trnu* 
(průměr 30 mm při 
–10°C) 
- 
vyhovuje, bez trhlin, ve směru 
podélném i příčném 
(měřeno při teplotě –30°C) 
bez trhlin 
Nepropustnost pro 
vodu* 
(0,5 MPa/24 hodin) 
% nepropouští nepropouští 
Nasákavost vodou 
(po 28 dnech při 
+23°C) ** 
- 0 (pod 35 dnech) ma. 1,5 
Statické 
přemostění trhlin 
(min. 2 mm při - 
10°C) ** 
 > 6 mm (při +20°C) 
4,5 mm (při - 20°C) 
beze změny 
Přemostění 
dynamických trhlin 
N 0,75mm (při -20°C) EN 14224 
Odolnost proti 
proražení 
(trnem při +20°C/- 
10°C) 
Mpa 316/296 >80 
Přilnavost k oceli* 
při + 8°C 
při + 23°C 
MPa 
3,2 (v systému s penetrací) 
1,31 (v systému s penetrací) 
1,3 
Přilnavost k betonu* 
při + 8°C 
při + 23°C 
MPa 
1,8 (v systému s penetrací) 
2,56 (v systému s penetrací) 
1,3 
Tab.9) Technické údaje výrobků  
Hodnoty uvedené v tabulce odpovídají hodnotám zjištěných a naměřených při 
zkouškách a certifikaci. 
* Hodnoty převzaty ze zkušebních protokolů TAZÚS Praha, resp. akreditované 
zkušebny (Horský Praha). 
** Hodnoty převzaty ze Schválení SVI pro ŘSD, resp. certifikátu TU Mnichov a 
BAM. 
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C.2.2.3 Dodávka a skladování 
Produkt 
Forma dodávek (kg) 
Skladovatelnost 
(měsíce) Podmínky při skladování 
Složka A Složka B Složka A Složka B 
MasterSeal P 681 7,5 2,5 12 12 
5 - 30 °C, v suchém skladu a 
pevně 
uzavřených nádobách 
MasterSeal P 684 4,7 6 
5 - 30 °C, v suchém skladu a 
pevně 
uzavřených nádobách 
MasterSeal P 605 22,5 7,5 12 12  
MasterSeal P 606 21,6 8,4 12 12  
MasterSeal P 691 19,5 6 
5 - 30 °C, v suchém skladu a 
pevně 
uzavřených nádobách 
MasterSeal P 698 19,5 6 
5 - 30 °C, v suchém skladu a 
pevně 
uzavřených nádobách 
MasterSeal M800 
1000*        
210* 
1000*        
220* 
12 6 
5 - 30 °C, v suchém skladu a 
pevně 
uzavřených nádobách 
MasterSeal M860 10,7 19,3 12 6 
5 - 30 °C, v suchém skladu a 
pevně 
uzavřených nádobách 
MasterSeal TC 
258 
24 6 
5 - 30 °C, v suchém skladu a 
pevně 
uzavřených nádobách 
MasterSeal TC 
268 
16 12 12 12 
5 - 30 °C, v suchém skladu a 
pevně 
uzavřených nádobách 
Tab.10) Dodávka a skladování  
* Není pracovní balení: složky jsou uloženy v zásobních kontejnerech stříkacího 
zařízení, jejich poměr je navolen obsluhou na počítači stříkacího přístroje, respektive uložen 
v paměti počítače. 
Produkty MasterSeal jsou citlivé na vlhkost. Načaté nádoby je potřeba ihned pečlivě 
uzavřít. 
Pracovní nádoby a zásobníky dávkovacích zařízení se musí odvětrat přes silikonový 
filtr nebo lépe přes odlučovače vody. 
Je nutné zabránit dlouhodobému vystavení produktů teplotám nad 40 °C. Při 
skladování nesmí být teplota dlouhodobě nižší než 5 °C. Výjimky jsou možné jen u určitých 
produktů. V každém případě je nutná konzultace s výrobcem. 
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Při dodržení doporučených opatření jsou produkty MasterSeal skladovatelné nejméně 
6 měsíců. U polyuretanových a epoxidových tvrdicích složek může dojít i během 
skladovatelnosti k malým změnám v obsahu izokyanátů a aminů, které jsou přípustné. 
Zásadně musí být všechny produkty skladovány tak, aby byl vyloučen zásah 
nepovolaných osob do chemikálií. Nádoby je nutné chránit před nízkými teplotami (pod 5°C), 
vlhkostí (mlha, déšť) a před přímým slunečním zářením. 
Pouze při odborném skladování v uzavřených původních nádobách je možné 
garantovat uvedené povolené doby skladovatelnosti. 
C.2.2.4 Označení podle bezpečnostních předpisů 
Nedílnou součásti je příloha bezpečnostních listů uvedených produktů MasterSeal. 
Jsou zde uvedeny prvky označení, standardní věty o nebezpečnosti, pokyny pro bezpečné 
zacházení (Prevence), pokyny pro bezpečné zacházení (reakce), pokyny pro bezpečné 
zacházení (odstraňování), symboly nebezpečí. 
C.2.3 Kontrola systémů vodotěsné izolace 
C.2.3.1 Podklad 
• otryskání na předepsaný stupeň čistoty SA 2 ½ pro podklad OK 
• otryskání povrchové vrstvy, zbytková vlhkost 4 % hmotnostně u vyzrálého betonu 
(u mladého betonu 7 dní stáří se hmotnostní zbytková vlhkost neměří), max. drsnost 
povrchu pro podklad z vyzrálého betonu dle příslušné normy (do 1,2 mm) 
• vymetení ocelovými smetáky povrchové vrstvy pro podklad z čerstvého betonu; 
• kontrola ve smyslu ČSN ISO 8501-1 a DIN 55928 díl 4, porovnáním; provádí se vždy před 
začátkem následující operace (adhezní nátěr s protikorozními účinky – MasterSeal P 681, 
epoxidový penetračně adhezní nátěr – MasterSeal P 605 a MasterSeal P 606); 
• provedení přípravy podkladu zabezpečuje objednatel. 
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C.2.3.2 MasterSeal P 681 
• kontrola spotřeby hmoty - průběžně dle plošné mřížky na konstrukci; 
• kontrola tloušťky nátěru – na každých 50 m2 1 zkouška (týká se první vrstvy) 
elektromagnetickou metodou; 
• druhá vrstva - proveden posyp pískem frakce 0,3 - 0,8 mm (kontrola vlhkosti písku, resp. 
způsobu jeho uložení – tj. balení, zastřešení apod.); 
• kontrola spotřeby adhezního nátěru s protikorozními účinky ve dvou vrstvách se provede 
okamžitě po realizaci druhého nátěru; 
• kontrola přídržnosti celého nátěru (2 vrstvy a posyp pískem) v četnosti 5 zkoušek 
na plochu celého objektu (3 zkušební místa - horizontální plocha, 2 zkušební místa             
- vertikální plocha). 
C.2.3.3 MasterSeal P 605 
• dále bude nanesen epoxidová penetračně adhezní nátěr a prosypán křemičitým pískem 
zrnitosti 0,3 – 0,8 mm. 
C.2.3.4 MasterSeal P 606 
• podklad - příprava povrchu bude provedena do čerstvého betonu, který bude vymeten 
kovovým kartáčem, jakmile bude betonový povrch pochůzný (aby byl schopen přenést 
hmotnost dospělé osoby bez znatelného otisky obuvi do povrchové struktury); 
• ihned potom bude proveden penetračně adhezní nátěr na čerstvý beton MASTERSEAL P 
606 ve dvou krocích. V prvém kroku se nanese vrstva, když betonový povrch bude matně 
vlhký bez viditelného vodního filmu. V druhém kroku se nanese druhá vrstva cca 3 - 5 
hod. po prvním nánosu. Druhá vrstva MASTERSEAL P 606 se prosype křemičitým 
pískem zrnitosti 0,3 – 0,8 mm; 
• minimální doba vytvrzování před nanášením další vrstvy je 24 hodin. 
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C.2.3.5 MasterSeal P 684 
• kontrola spotřeby hmoty ve vztahu k ošetřené ploše. 
C.2.3.6 MasterSeal P 691 
• kontrola spotřeby hmoty ve vztahu k ošetřené ploše. 
C.2.3.7 MasterSeal M 800 
• kontrola spotřeby hmoty - průběžně dle plošné mřížky na konstrukci (kontrola spotřeby 
na stříkacím zařízení); 
• kontrola tloušťky vodotěsné vrstvy každých 50 m2 - 1 zkouška provedená 
jako technologická, tj. okamžitě za stříkacím zařízením (cca po 30 s elektromagnetickou 
metodou), v případě zjištěných nedostatků se provede okamžitá náprava; 
• kontrola hustoty vodotěsné vrstvy (obsah dutin) 1 zkouška denně; 
• kontrola kvality nástřiku vodotěsné vrstvy na celém objektu: 
• kontrola tloušťky vodotěsné vrstvy elektromagnetickou metodou (1 zkouška/50 m2); 
• kontrola přilnavosti vodotěsné vrstvy v četnosti 5 zkoušek na plochu celého objektu 
(3 zkušební místa - horizontální plocha, 2 zkušební místa – vertikální plocha) provedená 
nejdříve po 1 dni od provedení; 
• kontrola tvrdosti nastříkané vodotěsné vrstvy izolace - metodou SHORE A, zkušební těleso 
uloženo v prostředí stavby, zkouška se provádí nejdříve za 7 dní. 
C.2.3.8 MasterSeal TC 258/268 
• kontrola spotřeby hmoty - průběžně dle plošné mřížky na konstrukci; 
• kontrola spotřeby ochranného nátěru ve dvou vrstvách se provede okamžitě po realizaci 
druhého nátěru; 
• kontrola přídržnosti celého hydroizolačního systému se provede v případě požadavku 
v četnosti 3 zkoušek na plochu celého objektu (2 zkušební místa - horizontální plocha, 
1 zkušební místo - vertikální plocha). 
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Doplněk 
objednateli budou předloženy následující dokumenty: 
- kontrolní plán stavby a zkušební protokol SVI akreditované zkušebny 
C.2.4 Provádění 
C.2.4.1 Všeobecně 
Obecný postup pro provedení vodotěsné izolace objektu je následující: 
• zhodnocení stavu podkladu – provede objednatel izolace; 
• příprava povrchu konstrukce vhodnou technologií (brokování, pískování, apod.); včetně 
následného odstranění separačních nánosů – provede objednatel izolace; 
• provedení dvojnásobného adhezního nátěru s protikorozními účinky materiálem 
MasterSeal P 681, posyp druhé vrstvy sušeným křemičitým pískem (platí pro ocelové 
podkladní konstrukce); 
• provedení epoxidového penetračně adhezního nátěru MasterSeal P 605 (na mladý 
či vyzrálý beton) nebo MasterSeal P 606 (na čerstvý beton) s posypem sušeným 
křemičitým pískem (platí pro betonové podkladní konstrukce); 
• po vytvrzení materiálů odstranit neukotvená zrna písku; 
• provedení adhezního můstku MasterSeal P 684 popř. pomocný MasterSeal P 691 
pod vlastní vodotěsnou vrstvu (pokud proběhne nástřik vodotěsné vrstvy MasterSeal M 
800 do max. 24 h po nanesení adhezního nátěru s protikorozními účinky, není nutné 
adhezní můstek nanášet). 
• provedení vlastní vodotěsné vrstvy materiálem MasterSeal M 800 stříkacím 
technologickým zařízením např. REAKU, UNIPRE aj.; 
• provedení ochranného nátěru chemicky namáhaných částí objektu (např. zatížení 
posypovými solemi) a jako UV filtr, materiálem MasterSeal TC 258 / TC 268. 
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C.2.4.2 Nezbytná ochranná opatření podle bezpečnostních předpisů 
• Při práci s izolačním systémem je třeba dbát upozornění a bezpečnostních pokynů, 
uvedených na etiketách nádob. Další informace jsou uvedeny v Bezpečnostních listech 
v dodatku A7 a v následujících předpisech o používání ochranných pomůcek při práci 
s produkty MasterSeal. 
• Pryskyřičné složky produktu MasterSeal jsou zpravidla barevné směsi s malým množstvím 
katalyzátorů. Někdy obsahují plniva. Některé z nich obsahují rozpouštědla. Přitom se musí 
zabránit kontaktu s kůží. Při práci je nutné nosit pracovní rukavice a oděvy a ochranné 
brýle. 
• U tvrdících komponentů produktů MasterSeal se jedná o polymerní 
difenylmetandiizokyanát (MDI) nebo prepolymer na bázi MDI s předepsaným obsahem 
monomeru. U tvrdící složky produktu MasterSeal Primer a Topcoat se jedná o různé směsi 
aminosloučenin. 
• Tlak par monomeru MDI je cca. 0,0001 mbar. Hodnota MAK (max. koncentrace 
na pracovišti) činí 0,1 mg/m3 vzduchu. 
• Při práci s produkty, obsahujícími rozpouštědla, vznikají při nástřiku aerosoly a mlha. Také 
při čištění pracovních nástrojů a zařízení se uvolňují výpary rozpouštědel. Vdechování 
těchto výparů a aerosolů se musí zabránit, protože mohou dráždit jak oči, tak i sliznici 
v nose, plicích a hrtanu. To znamená, že při práci se musí chránit dýchací cesty a nosit 
ochranné brýle. Osoby, mající sklon k alergii, by neměly s těmito produkty pracovat. 
• Při mytí pokožky nepoužívejte žádná rozpouštědla, ale kůži omýt mýdlem a vodou. Před 
započetím práce natřete kůži vhodným ochranným krémem. 
• Při nanášení produktů MasterSeal venku se kromě lehké ochrany dýchání a ochranných 
brýlí nemusí používat žádné další ochranné prostředky. Dostatečné větrání je zde zajištěno. 
• Žádný z produktů MasterSeal se nesmí uchovávat v blízkosti potravin a krmiv.  
• Jinak je třeba dbát na to, aby lidé, auta, budovy atd. nebyly vystaveny při nástřiku aerosolu 
produktu nebo jinak poškozeny. 
• Dále je třeba dbát obecných předpisů o prevenci pracovních úrazů. 
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C.2.4.3 Nezbytná ochranná opatření proti nepříznivým povětrnostním vlivům 
Sluneční záření - produkty se při skladování musí chránit před přehřátím slunečními 
paprsky, např. zakrytím světlou plachtou. 
Vítr - mlhovina se při nástřiku odvádí vhodným zařízením nebo se musí zabránit resp. 
minimalizovat její vznik. 
Déšť - v zásadě se při zpracování musí chránit všechny produkty před působením 
vlhkosti (rosy, deště). Při hrozícím dešti je třeba všechny práce ihned přerušit. Zpracování 
vodotěsné vrstvy MasterSeal M 800 nevyžaduje vzhledem k jejímu rychlému vytvrzování 
žádná zvláštní opatření proti dešti. Při relativní vlhkosti vzduchu vyšší než 85 % se musí 
práce zastavit. 
Chlad - minimální teplota podkladu při zpracování nesmí klesnout pod +8 °C. 
C.2.4.4 Příprava a úprava podkladu 
Příprava podkladu 
Bude zhodnocena čistota podkladu. V případě nevyhovujícího stavu musí být 
nečistoty odstraněny tryskáním ocelovými broky nebo pískem. Ostré hrany zbrousit, případně 
opravit lokální nerovnosti. 
Zvláštní požadavky 
Ocelový podklad musí být obrokován nebo opískován na stupeň čistoty Sa 2 1/2. 
Betonový podklad musí být obrokován nebo opískován, tak aby vykazoval přilnavost 
povrchové vrstvy 1,5 MPa, nerovnost (do 1,2 mm) a 4% zbytkové vlhkosti pro vyzrálý beton. 
U mladého betonu se zbytková hmotnostní vlhkost neměří. Ihned po očištění povrchu musí 
být nanesen materiál MasterSeal P 681 ve dvou vrstvách, nebo MasterSeal P 605, nebo 
MasterSeal P 606. Při +20 °C se musí pohybovat časový rozdíl mezi nanášením vrstev 
v rozmezí od 5 do 24 hod. Vrchní vrstva musí být prosypána sušeným křemičitým pískem 
zrnitosti 0,3 – 0,8 mm zrno vedle zrna. Neukotvená zrna písku musí být odstraněna nejdříve 
po 5 hodinách při 20 °C. Přejímky podkladu se zúčastní zhotovitel objektu, stavební dozor 
a zhotovitel systému vodotěsné izolace. 
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C.2.4.5 Nanášení jednotlivých vrstev systému 
MasterSeal P 681 - adhezní nátěr s protikorozními účinky 
Nanáší se štětcem nebo válečkem minimálně ve dvou vrstvách, druhý nátěr následuje 
v rozmezí od 5 do 24 hod (při 20°C) po prvním nánosu. Druhý nátěr se zasypává křemičitým 
pískem zrnitosti 0,3 -0,8 mm zrno vedle zrna. 
MasterSeal P 605 a MasterSeal P 606 – epoxidové penetračně adhezní nátěry 
Nanáší se rozetřením gumovou raklí, válečkem nebo hladítkem; doba zpracovatelnosti 
je cca 20 min. při 20 °C u MasterSeal P605 doba zpracovatelnosti je cca 5 min. při 20 °C u 
MasterSeal P605 po nanesení se prosypává křemičitým sušeným pískem frakce 0,3 – 0,8 mm. 
MasterSeal P 691 / P 698 – adhezní můstek 
Nanáší se válečkem, štětcem nebo stříkacím zařízením. Doba tvrdnutí činí nejméně 0,5 
hod (při 20°C). 
MasterSeal P 684 – adhezní můstek 
Nanáší se nástřikem, štětcem nebo válečkem. Doba tvrdnutí činí nejméně 0,5 hod (při 
20°C). 
MasterSeal M 800 – vodotěsná vrstva 
Tento materiál je určen pro strojní zpracování stříkacím zařízením např. REAKU, 
UNIPRE, GRACO aj. (nutné konzultovat s výrobcem hmot). Materiál MasterSeal M 800 je 
speciálně modifikován, doba vytvrzování se pohybuje max. do 25 s. Při nanášení ve více 
vrstvách je třeba dbát na dostatečnou přilnavost vrstev navzájem, tedy vyhnout se znečištění a 
vlhkému podkladu. Dostatečné spojení vrstev je zaručeno ještě 6 hodin při 20°C po nanesení 
vrstvy předchozí. Při překročení této doby je nutné aplikovat adhezní můstek MasterSeal P 
691. 
-spotřeba MasterSeal M 800 
-na vodorovné plochy: min 6 kg/m² při tl. 5 mm 
-na svislé plochy: min 3,75 kg/m² při tl. 3 mm 
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Pozn. Spotřeba materiálu MasterSeal M 800, výše uvedená, je taková, aby bylo 
dosaženo požadované tloušťky vrstvy, nicméně v praxi mohou být tyto hodnoty mírně 
odlišné. Spotřeba závisí na kvalitě (drsnosti) podkladu, osobě, která provádí nástřik a na síle 
větru při aplikaci (tzv. „unášení“). 
MasterSeal M 860 – hmota používaná především pro opravy po odtrhových zkouškách 
Nanášení opravné hmoty MasterSeal M 860 se provádí na adhezní můstek MasterSeal 
P 691 (max. po 24 hod) v případě neporušenosti epoxidového penetračně adhezního nátěru 
MasterSeal P 605, resp. adhezního nátěru s protikorozními účinky MasterSeal P 681. U 
svislých ploch jsou pro aplikaci dvě možnosti. První možností je provést několikanásobný 
nátěr válečkem, aby bylo dosaženo požadované tloušťky vrstvy. Druhou možností je naplnění 
opravné hmoty MasterSeal M 860 stabilizátorem, který eliminuje studený tok pryskyřičného 
materiálu. V tomto případě se nanáší namíchaný materiál stěrkou. Stabilizátor se přidává v 
množství ca 3 % (váhový poměr). Jako stabilizátor lze použít např. materiál PCI-Stellmittel. 
Při nanášení ve více vrstvách je třeba dbát na dostatečnou přilnavost vrstev navzájem, tedy 
vyhnout se znečištění a vlhkému podkladu. Dostatečné spojení vrstev je zaručeno ještě 24 
hodin po nanesení vrstvy předchozí. Při překročení této doby je nutné aplikovat adhezní 
můstek MasterSeal P 691. Poslední vrstva se zasypává křemičitým pískem v přebytku. 
MasterSeal M 860 – hmota používaná především pro opravy po odtrhových zkouškách 
Používá se jako jedno- nebo vícevrstvá krycí impregnace především na plochy 
vystavené otěru (pochůzné části objektu) nebo na plochy vystavené vlivu chemických 
rozmrazovacích prostředků, též slouží jako UV-filtr, nanáší se válečkováním. 
spotřeba MasterSeal TC 258 / TC 268 je cca 0,4 - 0,6 kg/m². 
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Produkt Míchací zařízení Doba míchání* Technika nanášení 
MasterSeal P 681 Pomaluběžné míchadlo 
Min. 3 min, přelít do 
čisté nádoby a míchat 1 
min 
Štětec, váleček 
MasterSeal P 684 Pomaluběžné míchadlo 
Min. 3 min, přelít do 
čisté nádoby a míchat 1 
min 
Štětec, váleček 
MasterSeal P 605 Pomaluběžné míchadlo 
Min. 3 min, přelít do 
čisté nádoby a míchat 1 
min 
Štětec, váleček 
MasterSeal P 606 Pomaluběžné míchadlo 
Min. 3 min, přelít do 
čisté nádoby a míchat 1 
min 
Štětec, váleček 
MasterSeal P 691 Odpadá Odpadá 
Váleček, štětec, stříkací 
zařízení 
MasterSeal P 698 Odpadá Odpadá 
Váleček, štětec, stříkací 
zařízení 
MasterSeal M800 Odpadá Kontinuální Stříkání 
MasterSeal M860 Pomaluběžné míchadlo 
Min. 3 min, přelít do 
čisté nádoby a míchat 1 
min 
Zubová stěrka, gumová 
stěrka, váleček 
MasterSeal TC 258 Pomaluběžné míchadlo 3 min Štětec, váleček 
MasterSeal TC 268 Pomaluběžné míchadlo 
Min. 3 min, přelít do 
čisté nádoby a míchat 1 
min 
Štětec, váleček 
Tab.11) Míchání – druh a doba 
* Poznámka: maximální doba míchání pro MasterSeal P 681 - 5 min. 
Produkt Produkt 
Nanesené mnořství 
[kg/m2] 
Tloušťka vrstvy 
MasterSeal P 681 
Adhezní nátěr s 
protikorozními účinky 
min. 0,4 300μ 
MasterSeal P 684 Adhezní nátěr ma. 0,1  
MasterSeal P 605 
Epoxidový penetračně 
adhezní nátěr (na 
vyzrálý beton) 
0,3-0,5  
MasterSeal P 606 
Epoxidový penetračně 
adhezní nátěr (na 
čerstvý beton) 
0,3-0,5  
MasterSeal P 691 Adhezní můstek 0,05-0,1  
MasterSeal P 698 Adhezní můstek 0,05-0,1  
MasterSeal M800 
Vodotěsná vrstva 
-vodorovné plochy 
-svislé plochy 
6 
3,75 
5 mm                               
3 mm 
MasterSeal M860 
Opravná izolační hmota 
-vodorovné plochy 
-svislé plochy 
6 
4,05 
5 mm                               
3 mm 
MasterSeal TC 258/ TC 
268 
Ochranný nátěr 0,4-0,6 180μ 
Tab.12) Spotřeba materiálu  
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Povolený objem dutin 
Povolený objem dutin hotové izolační vrstvy je pro uvedený systém 15 %. Konkrétní 
hodnoty dosažené na stavbě jsou ovlivněny typem použitého zařízení. 
Posyp 
Adhezní nátěr s protikorozními účinky MasterSeal P 681, epoxidový penetračně 
adhezní nátěr MasterSeal P 605 (na vyzrálý beton) a MasterSeal P 606 (na čerstvý beton)se 
zasypává sušeným křemičitým pískem zrnitosti 0,3 – 0,8 mm v přebytku. Po vytvrzení se 
neukotvená zrna musí odstranit. Zasypání křemenným pískem se provádí lopatou nebo 
dmychadlem. 
Ochrana před povětrnostními podmínkami 
Uvedené materiály je třeba zásadně chránit před účinky vlhkosti (rosa, déšť) a silnými 
účinky slunečních paprsků. Při nástřiku materiálu MasterSeal M 800 je nutné se vyhnout 
příliš silnému větru (viz 3.3). 
Opatření k zamezení nedostatků 
Při zpracování všech uvedených materiálů přicházejí v úvahu různé zdroje chyb, např. 
při provádění. Viditelné nedostatky jsou poruchy tvrdnutí, tvoření trhlin, špatná přilnavost k 
podkladu, nestejnosměrná barevnost, měkká a mazlavá místa, tvoření puchýřů. Příčiny mohou 
být různé – déšť, vlhkost, chybné dávkování a míchání, znečištěný podklad, zpracování 
materiálů při příliš nízkých nebo příliš vysokých teplotách, soudržnost mezivrstvami při příliš 
dlouhých časových prodlevách. K zamezení uvedených nedostatků je nutná stálá kontrola 
pracovníky prováděcí firmy. Nedostatky a chyby, které se objeví, je nutné ihned a pečlivě 
odstranit. 
Časy jednotlivých operací po zhotovení SVI MasterSeal M 800 
- možnost pojezdu kolovými vozidly po 4 hodinách 
- zaštěrkování s vložením geotextilie (gramáž min.800g/m2) po 24 hodinách 
- zaštěrkování bez geotextilie (přímo na SVI) po 48 hodinách 
- plné zatížení provozem po 72 hodinách 
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(od nanesení MasterSeal M 800 při cca 20 °C). 
C.2.5 Kontrola SVI 
V systému použité materiály podléhají kontrole šarží při výrobě; zpracovatel provádí 
protokolárně dozor na staveništi. Za dodržování technologického předpisu odpovídá pověřený 
pracovník zpracovatelské firmy, který bude výslovně uveden ve smlouvě o dílo. 
Vlastní kontrola 
Veškeré kontroly a kontrolní postupy musí být zapsány ve stavebním deníku dotčené 
stavby. 
Materiály 
- odsouhlasit množství materiálu dle dodacího listu; 
- zkontrolovat označení nádob resp. balení, váhu, míchací poměry, datum výroby, 
datum spotřeby, barevný odstín, označení nebezpečnosti látky; 
- uložení nádob na staveništi, které musí odpovídat předpisům; 
- prohlédnout nádoby, naplněné množství a obsah; 
- materiály uspořádat dle složek (díl, resp. složka A a k němu patřičné tvrdidlo, resp. 
složka B); 
- zabezpečit materiály před neoprávněným zásahem cizích osob; 
- posoudit zrnitost, vlhkost a čistotu posypového písku; 
- dodržet zpracovací časy. 
Provádění 
- stálá kontrola teploty podkladu a okolí teploměrem, včetně vlhkosti vlhkoměrem 
- stálé zjišťování a kontrola rosného bodu; 
- kontrola materiálu teploměrem; 
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- před nanášením další vrstvy systému zkontrolovat bezchybnou přípravu 
předcházející vrstvy; 
- provést zkušební vzorek materiálu MasterSeal M 800 (resp. MasterSeal M 860). Na 
tomto vzorku odzkoušet rychlost tvrdnutí, tvrdost, barevný odstín. 
C.2.6 Kontrolně zkušební plán 
1. Příprava podkladu 
- otryskáním na předepsaný stupeň čistoty Sa 2 ½ na OK; 
- otryskáním povrchových vrstev na vyzrálém betonu; 
- vymetení ocel. smetáky na čerstvém betonu. 
Kontrola se provádí vizuálně resp. porovnáním se vzory obrazových příloh 
příslušných norem (viz dále). Při přerušení prací se musí zhotovitel přesvědčit, do jaké míry je 
nutno čištění povrchu opakovat. V souvislosti s možností nových projevů koroze na 
očištěném povrchu je nutno dodržovat předepsané časové intervaly mezi otryskáním a 
nanášením následných vrstev povlaků takto: 
Vnější atmosféra - max. 4 hod 
Pod přístřeškem za vlhkého počasí - 30 min 
2. Vyrovnávací vrstva - adhezní nátěr s protikorozními účinky MasterSeal P 681 
Provedená jako dvouvrstvý nátěr s finálním posypem druhé vrstvy sušeným pískem 
frakce 0,3-0,8 mm (v přebytku). Spotřeba MasterSeal P 681 činí 0,2 kg/m2 pro jednu vrstvu, 
pro dvě vrstvy představuje průměrnou spotřebu dávka 0,4 kg/m2. Tuto spotřebu je třeba v 
průběhu prací (1. nátěr) a při ukončení (2. nátěr) kontrolovat. Posyp druhé vrstvy za čerstva se 
provede sušeným křemenným pískem uvedené frakce zrno vedle zrna (odhadem cca 0,7 
kg/m2). Nespojený písek se po vytvrdnutí vrstvy odstraní (odsáním apod.). Kontrola vlhkosti 
písku: vždy před zahájením posypových prací. 
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Nutno provést zkoušku přilnavosti povlaku: min. 5 zkušebních míst na objekt. (3 místa 
- horizontální plocha, 2 místa - vertikální plocha) Nutno provést měření tloušťky ochranného 
nátěru (spotřeby): minimálně 1 zkušební místo na objekt. 
3. Přípravná vrstva - adhezní můstek MasterSeal P 691 
Kontrola kvality prací se provádí vztažením spotřeby hmoty na příslušné zpracované 
plochy a vizuální prohlídkou. Předepsaná spotřeba hmoty činí 0,1 kg/m2. 
4. Vodotěsná vrstva MasterSeal M 800 
Liší se při provedení:  
-horizontální plocha - 5 mm tloušťka 6 kg/m2 
-vertikální plocha - 3 mm tloušťka 3,75 kg/m2.  
Praktická spotřeba MasterSeal M 800 činí cca 1,07 kg/m2 na 1 mm tloušťky vrstvy. 
Spotřeba hmoty se průběžně kontroluje dle předem zvoleného rastru a postupu prací resp. za 
pomoci provozního počítače  
Nutno provést kontrolu tloušťky vodotěsné vrstvy – elektromagnetickou metodou na 
podkladu ocelové konstrukce, mechanicky hrotem nebo posuvným měřítkem na odtrhu pro 
betonový podklad okamžitě za prováděcím pracovníkem (po zatuhnutí vrstvy, tj. po 
cca. 2minutách). V případě nedostatečné tloušťky – upozornění obsluhy stříkacího zařízení 
(navýšení tloušťky je možno provést okamžitě). Kontrolně se provádí měření po zatuhnutí 
systému (po několika hodinách, druhý den apod.) v celé ploše. V případě zjištění nedostatečné 
tloušťky se postupuje v souladu s technologickým předpisem. Odtrhová pevnost vrstvy 
vodotěsné izolace se zkouší nejdříve za 1 den, po její aplikaci za účasti zhotovitele a 
stavebního dozoru.  
Nutno provést měření tloušťky systému vodotěsné izolace: minimálně 5 zkušebních 
míst na ploše objektu. Nutno provést zkoušku přilnavosti systému vodotěsné izolace: - 
minimálně 5 zkušebních míst na ploše objektu s výměrou do 500 m² (3 místa - horizontální 
plocha, 2 místa - vertikální plocha); - minimálně 9 zkušebních míst na ploše objektu s 
výměrou do 1000 m² (6 míst - horizontální plocha, 3 místa - vertikální plocha); - minimálně 5 
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zkušebních míst na každých dalších 1000 m² plochy podkladní konstrukce (3 místa - 
horizontální plocha, 2 místa - vertikální plocha). 
Každý den se při provádění vodotěsné izolace kontroluje min. 1x objemová hmotnost 
nastříkané izolace, dtto při přerušení prací. Principem kontroly je ponoření vzorku nastříkané 
izolace do zkušební kapaliny s přesně definovanou hustotou (mimo vysokotlakého nástřiku). ( 
ρ = 0,911 g/cm3 ) 
Kontrola fyzikálně mechanických parametrů se provádí zkušební metodou tvrdosti 
Shore A. Nastříkaná zkušební tělesa se uloží v prostředí stavby. Vlastní zkouška izolační 
vrstvy vodotěsné izolace se provádí po 7 dnech. 
Ochranná vrstva - UV nátěr MasterSeal TC 258 / TC 268 
Spotřeba hmoty se průběžně kontroluje dle předem zvoleného rastru. Předepsaná 
spotřeba činí 0,4 - 0,6 kg/ m2. V případě požadavku se provede zkouška přilnavosti celého 
systému: minimálně 3 zkušební místa na plochu. V případě větších objektů se četnost zkoušek 
navyšuje podle dohody s objednatelem. 
Výše popsané zkoušky provádí autorizovaná zkušebna. 
Seznam zkušebních norem: 
ČSN EN 24624 Nátěrové hmoty - Odtrhová zkouška přilnavosti 
ČSN ISO 2409 Nátěrové hmoty - Mřížková zkouška 
ČSN ISO 7619 Pryž. Stanovení tvrdosti vtlačováním hrotu kapesních tvrdoměrů 
ČSN ISO 8501-1 (DIN 55928 Teil 4) - Příprava ocel. podkladů před nanesením 
nátěrových hmot a obdobných výrobků – Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu – Část 1: 
Stupně zarezavění a stupně přípravy ocelového podkladu bez povlaku a ocelového podkladu 
po úplném odstranění předchozích povlaků 
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Opravy izolačního souvrství 
Pro opravy systému vodotěsné izolace (vadná místa izolace, porušená místa po 
provedených odtrhových zkouškách) je určen materiál MasterSeal M 860. 
Porucha izolace na styku: ocelový podklad – vodotěsná vrstva. Provést adhezní nátěr s 
protikorozními účinky materiálem MasterSeal P 681. Provést adhezní nátěr materiálem 
MasterSeal P 684 na ocelové konstrukce s protikorozní ochranou 
Porucha izolace na styku: betonový podklad - vodotěsná vrstva. Provést epoxidový 
penetračně adhezní nátěr MasterSeal P 605 (na mladý či vyzrálý beton) nebo MasterSeal P 
606 (na čerstvý beton). Na základovou vrstvu nanést izolační vrstvu materiálu MasterSeal M 
860, případně ochranný nátěr MasterSeal TC 258 / TC 268. 
C.2.7 Předání prací 
Po skončení prací bude dílo předáno objednateli protokolární formou s veškerými 
doklady o provedených zkouškách včetně jejich výsledků, kopií stavebního deníku a zprávou 
o průběhu stavby. 
C.2.8 Záruční doba 
- na provedení: 10 let 
- na systém vodotěsné izolace min.: 40 let 
C.2.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Izolace mohou provádět pouze pracovníci starší 18 let, kteří byli prokazatelně 
seznámeni s příslušnými bezpečnostními předpisy a tímto TP. 
Před zahájením prací na stavbě budou pracovníci zhotovitele SVI prokazatelně 
proškoleni z bezpečnostních a protipožárních opatření souvisejících s konkrétními 
podmínkami na stavbě. 
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Pracovníci zhotovitele SVI budou vybaveni hasicími prostředky, tj. zejména vodními a 
práškovými hasicími přístroji. 
C.2.10 Nakládání s odpady 
Obaly z použitých výrobků, jako např. plechové nádoby na penetrační nátěry, papírové 
a umělohmotné obaly izolačních pásů a geotextilií, stejně tak jako zbytky izolačních pásů, 
příp. geotextilií (odřezky) apod., budou zhotovitelem v průběhu prací shromážděny na 
určeném místě a po ukončení prací ze stavby odvezeny k likvidaci. 
Skladovací plochy pro dočasné uložení obalů a zbytků výrobků stanoví před 
zahájením prací zástupce objednatele. V případě nedostatků ve vztahu k úklidu pracoviště a 
skladovacích ploch určených ke skladování odpadu uvede tuto závadu zástupce objednatele 
při předání díla do stavebního deníku se stanoveným termínem jejich odstranění. 
Nakládání s odpady bude probíhat vždy v souladu se zákonem o odpadech, zákon č. 
185/2001 Sb. 
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C.2.11 DETAILY 
Dilatační spáry – vodorovné, svislé, podélné i příčné 
 
Obr. 2. Schéma provedení dilatační spáry [4] 
1. penetračně adhezní nátěr MasterSeal P 605 včetně posypu křemičitým pískem 
2. adhezní můstek – MasterSeal P 691 
3. výplňová PE-šňůra do spáry (o 10 mm větší, než je šířka spáry) 
4. zpevnění spáry – MasterSeal M 800 (nástřik proveden min.200 mm osově na 
každou stranu spáry) 
5. dělící fólie PE v šíři o 50 mm nižší, než je šíře nástřiku dle bodu 4. 
6. vodotěsná vrstva – MasterSeal M 800 
C.3. SVI plošně natavovaná [5] 
C.3.1 Všeobecně 
Systémem vodotěsné izolace SVI se rozumí souvrství tvořené vodotěsnou vrstvou z 
izolačních asfaltových pásů PARAELAST a vrstvami, které ji obklopují (přípravná vrstva, 
ochranná vrstva) včetně vodotěsných prvků a detailů vodotěsné izolace. 
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Systém SVI je určen pro provádění izolací proti vodě betonových objektů (spodních 
staveb, nosných konstrukcí, propustků, podchodů, opěrných zdí apod.) a pro provádění izolací 
proti vodě na zhutněné přesypávce. 
C.3.2 Popis výrobků SVI 
Penetračně adhezní nátěr PRIME INDEVER 
PRIME INDEVER je jednokomponentní modifikovaná asfaltová hmota rozpuštěná v 
organickém rozpouštědle. Aplikuje se za studena se spotřebou 200-350 g/cm2. Nanáší se 
štětcem, válečkem nebo nástřikem v jedné vrstvě. Před vlastním použitím nutno důkladně 
rozmíchat. 
Je určen jako přípravná vrstva SVI na betonové podkladní konstrukci pro vodotěsnou 
vrstvu z natavených izolačních pásů PARAELAST. (Též jako antikorozní nátěr na ocelové 
lokální prvky). 
Zvyšuje přilnavost izolačních pásů k podkladu, uzavírá póry v povrchu betonu a 
zaplňuje mikrotrhliny. 
Technické parametry: 
Objemová hmotnost při 20 °C    0,95 g/cm3 
Bod vzplanutí v uzavřeném kelímku    vyšší než 21 °C 
Konzistence výtokovým pohárkem o průměru 4 mm při 20 °C 20–40 s 
Obsah netěkavých látek      50% 
Proschnutí při relativní vlhkosti 65 % a teplotě 20 °C  3 hod. 
Skladovat v krytém netemperovaném skladu, skladovatelnost 1 rok. 
Penetračně adhezní nátěr PENETRAL ALP 
PENETRAL ALP je jednokomponentní modifikovaná asfaltová hmota rozpuštěná v 
organickém rozpouštědle. Aplikuje se za studena se spotřebou 300-400 g/cm2. Nanáší se 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
80 
 
štětcem, válečkem nebo nástřikem v jedné vrstvě. Před vlastním použitím nutno důkladně 
rozmíchat. 
Je určen jako přípravná vrstva SVI na betonové podkladní konstrukci pro vodotěsnou 
vrstvu z natavených izolačních pásů PARAELAST. (Též jako antikorozní nátěr na ocelové 
lokální prvky). 
Zvyšuje přilnavost izolačních pásů k podkladu, uzavírá póry v povrchu betonu a 
zaplňuje mikrotrhliny. 
Technické parametry: 
Objemová hmotnost při 20 °C     0,95 g/cm3 
Bod vzplanutí v uzavřeném kelímku     vyšší než 27 °C 
Konzistence výtokovým pohárkem o průměru 4 mm při 20 °C 20–40 s 
Obsah netěkavých látek      48% 
Proschnutí při rel. vlhkosti 65 % a teplotě 20 °C   1-4 hod. 
Skladovat v krytém netemperovaném skladu, skladovatelnost 1 rok. 
Penetračně adhezní nátěr DenBit ALP 300 
DenBit ALP 300 je jednokomponentní modifikovaná asfaltová hmota rozpuštěná v 
organickém rozpouštědle. Aplikuje se za studena se spotřebou 150-250 g/cm2. Nanáší se 
štětcem, válečkem nebo nástřikem v jedné vrstvě. Před vlastním použitím nutno důkladně 
rozmíchat. 
Je určen jako přípravná vrstva SVI na betonové podkladní konstrukci pro vodotěsnou 
vrstvu z natavených izolačních pásů PARAELAST. (Též jako antikorozní nátěr na ocelové 
lokální prvky). 
Zvyšuje přilnavost izolačních pásů k podkladu, uzavírá póry v povrchu betonu a 
zaplňuje mikrotrhliny. 
Technické parametry: 
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Objemová hmotnost při 20 °C     0,95 g/cm3 
Obsah netěkavých látek      50% 
Proschnutí při rel. vlhkosti 65 % a teplotě 20 °C   3 hod. 
Skladovat v krytém netemperovaném skladu, skladovatelnost 2 roky. 
Penetračně adhezní nátěr TECHNONICOL No01 
TECHNONICOL No01 je jednokomponentní modifikovaná asfaltová hmota 
rozpuštěná v organickém rozpouštědle. Aplikuje se za studena se spotřebou 200-350 g/cm2. 
Nanáší se štětcem, válečkem nebo nástřikem v jedné vrstvě. Před vlastním použitím nutno 
důkladně rozmíchat. 
Je určen jako přípravná vrstva SVI na betonové podkladní konstrukci pro vodotěsnou 
vrstvu z natavených izolačních pásů PARAELAST. (Též jako antikorozní nátěr na ocelové 
lokální prvky). 
Zvyšuje přilnavost izolačních pásů k podkladu, uzavírá póry v povrchu betonu a 
zaplňuje mikrotrhliny. 
Technické parametry: 
Objemová hmotnost při 20 °C     0,95 g/cm3 
Konzistence výtokovým pohárkem o průměru 4 mm při 20 °C 20–50 s 
Obsah netěkavých látek      50% 
Proschnutí při rel. vlhkosti 65 % a teplotě 20 °C   max. 12 hod. 
Skladovat v krytém netemperovaném skladu, skladovatelnost 1 rok. 
Asfaltový izolační pás PARAELAST  
Natavitelný asfaltový izolační pás PARAELAST obsahuje nosnou vložku z 
polyesterového rouna. Asfaltová hmota pásu je modifikovaná plastomery a elastomery. Touto 
hmotou je provedena rovněž penetrace nosné vložky. Tloušťka pásu je 4,0 mm. Horní strana 
pásu je povrchově upravena vrstvou z jemného křemičitého kameniva (v případě požadavku 
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na vyšší tepelnou odolnost míze být povrch opatřen vrstvou z drcené břidlice), spodní strana 
pásu je opatřena lehce tavitelnou polyethylenovou fólií. 
Izolační pás PARAELAST je určen pro zhotovení vodotěsné vrstvy SVI. 
Skladovatelnost bez omezení. Role se skladují ve vertikální poloze na paletách. Role 
musí být chráněny před povětrnostními vlivy, hlavně před slunečním zářením a jinými zdroji 
tepla, které by mohli způsobit jejich deformaci. 
Pásy neobsahují nebezpečné látky.  
Geotextilie GEOFILTEX 63/80, 63/120 
Polypropylenové geotextilie GEOFILTEX 63/80, 63/120 jsou určeny pro měkkou 
ochrannou vrstvu SVI. 
Skladovatelnosti v případě vodonepropustného obalu bez omezení. Bez obalu nutno 
chránit proti promočení, skladovat v zastřešených skladech. 
Dále lze použít ostatní výrobky vyhovující TNŢ 73 6280, které lze pro tento SVI 
smysluplně využít. 
Epoxidová pryskyřice MASTERTOP P 605  
Bezrozpouštědlová dvousložková epoxidová penetrační pryskyřice MASTERTOP P 
605 je určena pro použití jako přípravná vrstva SVI. Je schválena dle předpisů TP-BEL-EP 98 
pro aplikace na „mladý beton“, tj. beton 7 dnů po betonáži. Spotřeba 0,4 kg/m2 při provádění 
v jedné vrstvě se vsypem z křemičitého písku.  
 
Použití: přípravná vrstva z nízkoviskózní pryskyřice v jedné nebo dvou vrstvách s 
pískovým vsypem. 
BETON  
Beton minimálně třídy C 25/30 v minimální tloušťce 50 mm, vyztužený ocelovou sítí 
např. typu KARI s profily min. průměr 4 mm a oky max. 100 mm x 100 mm, je určen pro 
tvrdou ochrannou vrstvu SVI. Poloha KARI sítě je dána požadavkem na krycí vrstvu výztuže 
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tedy přibližně uprostřed betonové vrstvy. Výztužná síť musí být ve své poloze fixována 
distančními podložkami, které nesmějí být kovové. 
ASFALTOBETON 
Asfaltobeton /AC/ je určený pro tvrdou ochrannou vrstvu. 
Technické vlastnosti: zrnitost kameniva do 11 mm, minimální tloušťka 35 mm, 
maximální tloušťka 50 mm - při větších tloušťkách je nutné pokládat ve více vrstvách 
LITÝ ASFALT MA 16, MA 11 
Litý asfalt MA 16, MA 11 je určen pro tvrdou ochrannou vrstvu. 
Technické vlastnosti: minimální tloušťka 30 mm s tím, že čísla tvrdosti jsou 4 mm ať 
6 mm při 40 °C 
maximální tloušťka 50 mm - při větší tloušťce nutné pokládat ve více vrstvách 
Geotextilie 300 g/m2 (500 g/m2) 
Geotextilie s minimální plošnou hmotností 300 g/m2 na bázi polypropylenu nebo 
polyesteru je určena jako montážní ochranná vrstva před pokládkou tvrdé ochranné vrstvy z 
vyztuženého betonu nebo jako vyrovnávací vrstva pod volně loženou vodotěsnou vrstvu nebo 
jako součást ochranných vrstev z extrudovaného polystyrenu nebo pod cihelnou přizdívku - 
plošná hmotnost min. 500 g/m2. 
- Pod vrstvu tvrdé ochrany 300 g/m2 
- Přes měkkou ochranu z XPS 500 g/m2 
- Pod cihelnou přizdívku 500 g/m2 
- Pod volně loženou vodotěsnou vrstvu 300 g/m2 
Extrudovaný polystyrén (XPS) 
Extrudovaný polystyrén ve formě desek tl. min. 50 mm je určen v kombinaci s 
překrytím geotextilií s plošnou hmotností min. 500 g/m2 jako měkká ochranná vrstva 
vodotěsné vrstvy stěn spodní stavby. 
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DenBit Bond (variantně Prince Color Izol Z) 
Asfaltové lepidlo za studena DenBit Bond (Prince Color Izol Z) je určeno pro 
venkovní použití. DenBit Bond (Prince Color Izol Z) je mazlavá hmota na bázi rozpuštěného 
asfaltu. Bodově se nanese špachtlí na jednu z lepených ploch. Množství použitého lepidla je 
závislé na způsobu lepení. V případě lepení vodotěsné nebo tepelné izolace (nejčastěji pět 
bodů na jednu desku) je přibližná spotřeba lepidla 0,5 kg na m2. 
ELASTIBIT S (variantně Cordon Neodyl) 
Elastibit S je speciální druh asfaltového provazce vysoce modifikovaného elastomery 
(SBS). Vyznačuje se elasticitou, lepivostí a přilnavostí ke každému pevnému podkladu v 
širokém rozpětí teplot ovzduší. Po rozehřátí hmoty a vyplnění určitého prostoru jej dokonale 
utěsní a zamezí tak vniku vody a vlhkosti. 
Cordon Neodyl je asfaltový provazec pro výplň objektových dilatací. Jeho složení je 
butyl a extrudovaný polyizobutylen. Jedná se o nenasákavý materiál odolný proti hnilobě, 
výborně slučitelný s živicí s asfaltem a ohebný za nízkých teplot. 
Použití (Elastibit S, Cordon Neodyl): vyplnění a těsnění spár v asfaltovém a 
cementovém betonu, v litém asfaltu, spár mezi dlažbou a jako distanční profil vodotěsné 
vrstvy v dilatační spáře. 
Pás FLEXOBIT (variantně Cordon Neodyl N) 
Asfaltový pás vysoce modifikovaný SBS bez plnidel a výztužné vložky s vysokou 
vratnou průtažností. 
Výrobek je dodáván v roli o šířce 1 m a délce 5 m (šířce 0,25-0,5 m a délce 10m) a je 
určen pro těsnění dilatačních spár. 
PE fólie 
PE (polyethylenová) fólie min. tl. 0,2 mm je určena pro vytvoření separační vrstvy při 
provádění tvrdé ochranné vrstvy z betonu na vodotěsné vrstvě opatřené ochrannou vrstvou z 
geotextilie. 
Asfaltová lepenka A 330 H 
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Nepískovaná lepenka sycená asfaltovou hmotou. 
C.3.3 Popis skladeb SVI 
V systému SVI - PARAELAST se vodotěsná vrstva z izolačních pásů PARAELAST 
provádí jako: 
- jednopásová - s plnoplošným natavením izolačních pásů k podkladu, určená k izolaci 
proti volně stékající vodě a k izolaci proti tlakové vodě (vyjma SVI podchodů) 
- dvoupásová - s plnoplošným natavením izolačních pásů k podkladu a navzájem, 
určená k izolaci zejména proti tlakové vodě (včetně SVI podchodů) 
- jedno nebo dvoupásová - volně položená na podkladní konstrukci (jedna nebo dvě 
vrstvy izolačních pásů, první vrstva svařená v přesazích, případně druhá vrstva pásů 
plnoplošně natavená na první), určená k izolaci proti stékající vodě, zejména: 
a) při požadavku na zkrácení intervalu mezi betonáží podkladu a provedením SVI na 3 
dny 
b) při požadavku na provedení SVI bezprostředně po dosažení pochůznosti 
betonového podkladu a dále na zhutněné přesypávce s použitím ochranné podkladní textilie 
c) dvoupásová je určena k izolaci proti tlakové vodě částí staveb - na podkladním 
betonu pod základy konstrukce (spodní příčle tubusů podchodů, ramp, schodišť apod.) 
Upřednostňují se skladby s plnoplošným spojením vodotěsné vrstvy z izolačních pásů 
k betonovému podkladu opatřenému přípravnou vrstvou z asfaltového nebo epoxidového 
penetračně adhezního nátěru. 
Ochranné vrstvy SVI jsou rozděleny na tvrdé a měkké. 
Jako tvrdé ochranné vrstvy jsou určeny beton C 25/30 vyztužený, asfaltobeton (AC), 
litý asfalt (MA) a cihelná přizdívka. 
Tvrdé ochranné vrstvy z AC a MA jsou prováděny na vodorovných (mírně sklonitých) 
částech. Nesmí se provádět na volně položenou vodotěsnou vrstvu. 
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Tvrdá ochranná vrstva z betonu vyztuženého se používá jako ochrana vodotěsné 
vrstvy proti zatížení armokoši a propálení při provádění SVI na podkladním betonu pod 
základy staveb a rovněž jako ochrana vodotěsné vrstvy na vodorovných a sklonitých částech. 
Lze ji provádět i na volně položenou vodotěsnou vrstvu. Nesmí se provádět na volně 
položenou vodotěsnou vrstvu na zhutněné přesypávce. 
Tvrdá ochranná vrstva SVI svislých částí staveb z cihelné přizdívky s geotextilií 
s plošnou hmotností min. 500 g/m2 se používá výjimečně z důvodů vysoké finanční a časové 
náročnosti na realizaci. 
Jako měkké ochranné vrstvy jsou určeny geotextilie a extrudovaný polystyren (XPS). 
Jiné materiály, jako např. pryžové desky apod. musí být přesně specifikovány v PD. 
Měkkou ochrannou vrstvu z desek extrudovaného polystyrénu min. tl. 50 mm s 
překrytím geotextilií o plošné hmotnosti min. 500 g/m2 lze použít jako ochranu jedno i 
dvoupásové vodotěsné vrstvy na stěnách objektů včetně části SVI ve styku s kolejovým 
ložem, zejména římsy. Nesmí být použita pro části SVI dna štěrkového lože a pod základy 
objektů. 
SVI s měkkou ochrannou vrstvou z geotextilie ve styku se štěrkovým ložem příp. na 
zhutněnou přesypávku musí splňovat požadované parametry odolnosti proti průrazu a 
protlačení. 
Pro ty části SVI, které jsou ve styku se štěrkovým ložem (obvodová stěna, apod.), je 
jako měkkou ochrannou vrstvu nutno použít: 
Pro dvoupásovou i jednopásovou vodotěsnou vrstvu na betonové podkladní konstrukci 
- geotextilie GEOFILTEX 63/120 s plošnou hmotností 1200 g/m2 
Pro ostatní betonové části staveb, např. spodní stavby objektů, kde je použít SVI s 
jednopásovou nebo dvoupásovou vodotěsnou vrstvou, se jako měkká ochrana z geotextilie 
použije stejný typ geotextilie, tj. GEOFILTEX 63/120 (není-li navržen jiný typ ochrany). 
Pro SVI provedený na zhutněné přesypávce je nutno použít podkladní ochrannou 
geotextilii GEOFILTEX 63/80 a vrchní ochrannou geotextilii GEOFILTEX 63/120 - viz tab. 
7. Nesmí být použita tvrdá ochranná vrstva. 
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Požadavku na hodnoty CBR testu vyhověla již skladba dle tab. 7, proto lze pro případ 
tloušťky přesypávky nebo štěrkového lože do 1 m použít vrchní ochrannou geotextilii 
GEOFILTEX 63/80 s plošnou hmotností 800 g/m2. 
 
C.3.3.1 SVI s jednopásovou vodotěsnou vrstvou plnoplošně spojenou s 
betonovou podkladní konstrukcí 
Skladba SVI 
Podkladem je betonová konstrukce 
Přípravná vrstva: 
- asfaltový penetračně adhezní nátěr PRIMER INDEVER v množství cca 200 - 350 
g/m2 nebo asfaltový penetračně adhezní nátěr PENETRAL ALP v množství cca 300 - 400 
g/m2 nebo asfaltový penetračně adhezní nátěr DENBIT ALP 300 v množství cca 150 - 250 
g/m2 nebo asfaltový penetračně adhezní nátěr TECHNONICOL No01 v množství cca 250 - 
350 ml/m2 nebo penetračně adhezní nátěr z epoxidové pryskyřice MASTERTOP P 605 s 
pískovým vsypem 
Vodotěsná vrstva: 
- jednovrstevný asfaltový izolační pás PARAELAST v tl. 4 mm plnoplošně natavený k 
betonovému podkladu 
Ochranná vrstva (tvrdá nebo měkká dle požadavku PD): 
- tvrdé ochranné vrstvy: 
a) beton třídy C 25/30 tl. min 50 mm vyztužený, geotextilie 300 g/m2, PE folie tl. 0,2 
mm 
b) asfaltobeton v minimální tloušťce 35 mm  
c) litý asfalt v minimální tloušťce 30 mm 
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d) cihelná přizdívka zhotovená na ochrannou geotextilii s plošnou hmotností min. 500 
g/m2 
- měkké ochranné vrstvy: 
a) geotextilie GEOFILTEX 63/120 s plošnou hmotností 1200 g/m2 nebo geotextilie 
GEOFILTEX 63/80 s plošnou hmotností 800 g/m2 na závěrných, na opěrných a zárubních 
zdech a jiných objektech. 
b) desky XPS tl. 50 mm s ochrannou geotextlií s plošnou hmotností min. 500 g/m2 
Tento SVI je vhodný pro izolaci staveb proti zemní vlhkosti, stékající vodě a tlakové 
vodě (vyjma SVI podchodů). 
 
C.3.4 Technické požadavky na podkladní konstrukci 
Tento SVI je vhodný pro izolaci staveb proti zemní vlhkosti a stékající vodě. Lze jej 
použít jako SVI proti tlakové vodě v místech, kde bude SVI přitížen vlastní konstrukcí 
objektu, tj. pod spodní příčlí tubusu podchodu, schodiště, rampy apod. 
 
C.3.4.1 Podkladní konstrukce z betonu pro plnoplošně spojenou vodotěsnou 
vrstvu 
Povrch musí být suchý, čistý, bez prachu a volných částic, nesmí obsahovat chemické 
nečistoty (organická rozpouštědla, ropné produkty apod.) a vrstvu vylouhovaného 
cementového mléka. Povrch musí být proveden v přípustných tvarových tolerancích a 
sklonech bez trhlin, rýh, důlků a výčnělků. 
Beton musí být vyzrálý - požadované stáří betonu min. 21 dnů (dosažení max. 
povrchové vlhkosti 4 %), pokud nejsou učiněna jiná technická opatření k dosažení 
požadovaných vlastností betonu v kratším čase. 
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Pro „mladý beton“ stáří 7 dnů lze použít jako přípravnou vrstvu epoxidový penetračně 
adhezní nátěr. 
Kontroluje se kvalita povrchu betonu (např. pevnost v tahu povrchových vrstev, 
nerovnost povrchu měřenou pod latí 2m dlouhou, hloubka makrotextury povrchu pískem) a v 
případě požadavku na lokální vyrovnání se provedou výspravy ze silikonových nebo 
syntetických maltovin splňujících stejné požadavky odtrhové pevnosti povrchových vrstev 
jako pro betonový podklad, tj. pevnost v tahu 1,5 N/mm2. 
Drobné lokální nerovnosti podkladu do hloubky 10 mm lze vyspravit směsí epoxidové 
pryskyřice, např. MASTERTOP P 605 a vysušeného písku, nerovnosti do hloubky 5 mm lze 
vyspravit asfaltovou hmotou z odřezků izolačních pásů. Pokud se na podkladní konstrukci 
vyskytuje nerovnost mající plynulý přechod bez ostrých hran o jedné křivosti (např. změny 
úrovně při dílčích etapách napojení betonáže podkladu) není vždy nutno podkladní konstrukci 
upravovat. 
C.3.4.2 Podkladní konstrukce z betonu pro volně položenou vodotěsnou vrstvu 
Povrch musí být čistý, bez volných částic a chemických nečistot a musí být proveden 
v přípustných tvarových tolerancích bez trhlin, rýh, důlků a výčnělků. 
Beton musí být únosný - požadované stáří min. 3 dny s pevností v tlaku 15 N/mm2.  
V případě, že povrch nesplňuje požadavky na nerovnost povrchu a hloubku 
makrotextury povrchu pískem, lze použít pod vodotěsnou vrstvou lehkou vyrovnávací vrstvu 
z geotextilie o plošné hmotnosti min. 300 g/m2. 
C.3.4.3 Podkladní konstrukce z ocelových lokálních prvků 
Spoje a styky částí prvků nesmějí mít ostré hrany a výčnělky a musí být otryskány či 
jinak upraveny na stupeň přípravy povrchu Sa 21/2. Nejpozději do dvou hodin po otryskání se 
na suchý povrch musí nanést penetračně adhezní nátěr. 
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C.3.4.4 Podkladní konstrukce z přesypávky 
Musí splňovat požadavky dané legislativou. Musí být rovnoměrně a plnoplošně 
zhutněna na předepsanou hodnotu a na povrchu nesmí mít ostré lokální nerovnosti, zbytky 
ropných produktů a jiných organických látek. 
Na zhutněný podklad se vodotěsná vrstva z asfaltových izolačních pásů volně pokládá 
na přípravnou vrstvu (lehkou vyrovnávací vrstvu) z geotextilie GEOFILTEX 63/80 s plošnou 
hmotností 800 g/m2. 
C.3.5 Provádění SVI a jejich opravy 
C.3.5.1 Klimatické podmínky 
Při teplotách vzduchu nad 0°C a bez vlhkostních srážek (dešťů, sněžení, rosy apod.) 
lze provádět veškeré vrstvy SVI PARAELAST s výjimkou epoxidových nátěrů bez zvláštních 
opatření. Omezením nejsou vlastnosti těchto výrobků, ale kvalita práce provádějící firmy. 
Přípravnou vrstvu z asfaltového penetračně adhezního nátěru PRIMER INDEVER 
(a variantní) lze aplikovat do min. teploty -5 °C při důsledném odstranění veškeré námrazy, 
jinovatky a sněhu z povrchu, který bude penetrován. Před prováděním penetrace provést 
vysušení a předehřátí povrchu hořákem. Nutnou dobu pro vyprchání ředidel je nutno ověřit 
podle konkrétních podmínek. 
Přípravnou vrstvu z nízkoviskózní epoxidové pryskyřice MASTERTOP P 605 lze 
aplikovat při max. přípustné relativní vlhkosti vzduchu 85 %, min. přípustné teplotě vzduchu 
8°C, teplotě povrchu + 8°C až + 40°C, minimálně však 3°C nad teplotou rosného bodu. 
Vodotěsnou vrstvu lze provádět za následujících podmínek: 
- za teploty vzduchu nad 3°C a teploty podkladní konstrukce nad 0°C bez zvláštního 
opatření 
- za teploty vzduchu od -5°C do +3°C a teplotě podkladní konstrukce pod 0°C za 
těchto opatření: 
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- odstranění veškeré námrazy, jinovatky nebo sněhu z povrchu, který bude izolován 
tak, aby nedošlo k poškození podkladní konstrukce nebo přípravné vrstvy 
- před pokládkou izolačních pásů natavením provést vysušení a předehřátí povrchu 
podkladní konstrukce hořákem 
- skladovat izolační pásy v temperovaném skladu na stavbě a zpracovat je dříve než 
jejich teplota poklesne pod 0°C. 
Aby se zamezilo poškození vodotěsné vrstvy (puchýře) je třeba na vodotěsnou vrstvu 
co nejdříve provést ochrannou vrstvu. Tato doba je závislá na klimatických podmínkách, v 
létě by doba neměla přesáhnout 7 dnů. 
Za horších klimatických podmínek než jsou vyznačeny, je nutné veškeré práce na 
realizaci přípravné a vodotěsné vrstvy zastavit. v případě nutnosti provádění prací za těchto 
podmínek z důvodu výluky je nutné provést provizorní zakrytí izolované plochy k zajištění 
požadovaných klimatických podmínek. 
Ochrannou vrstvu z betonu je nutno provádět pouze za podmínek a opatření 
stanovených v ČSN EN 13670(732400), v souvisejících normách a kapitole 17 TKP. 
C.3.5.2 Provádění přípravné vrstvy 
Přípravná vrstva PRIMER INDEVER (variantní výrobky) 
Přípravná vrstva z asfaltového penetračně adhezního nátěru PRIMER INDEVER 
(variantní výrobky) se provádí na suchou, čistou betonovou podkladní konstrukci dle článku 
5.1. Nátěr se nanáší asfaltérskými kartáči, pryžovými stěrkami, malířskými válečky a v 
místech koutů a detailů štětci.  
Doba zaschnutí závisí na klimatických podmínkách a trvá 1–4 hodiny při teplotě 20°C. 
Tato doba se prodlužuje s klesající teplotou vzduchu a podkladní betonové konstrukce, při 
mezních teplotách pro aplikaci penetračně adhezního nátěru až na 24 hodin, kdy je jeho 
proschnutí zajištěno. Proschnutí penetračně adhezního nátěru se před zahájením pokládky 
vodotěsné vrstvy ověří vizuální prohlídkou provedené plochy. V případě pochybnosti o 
zaschnutí penetračně adhezního nátěru lze současně prověřit, zda nedojde k ulpívání hmoty 
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penetračně adhezního nátěru na savém papíru či látce po jejich přitisknutí k penetrované 
ploše. 
Přípravná vrstva MASTERTOP P 605 
Přípravná vrstva je tvořena kotevně impregnačním nátěrem nízkoviskózní epoxidovou 
pryskyřicí MASTERTOP P 605, posypem vysušeným křemičitým pískem frakce 0,3 – 1,2 
mm v množství cca 1 kg/m2 a případně uzavíracím nátěrem stejnou pryskyřicí. 
Příprava epoxidové pryskyřice MASTERTOP P 605: 
MASTERTOP P 605 se dodává již v balení, jež odpovídá správnému poměru složek A 
(pryskyřice) a B (tvrdidlo). Složka B se lije do nádoby se složkou A. Je nutné dbát na to, aby 
složka B byla beze zbytku přelita do složky A. K získání homogenity a stejnobarevnosti je 
nutné obě složky důkladně promíchat nízko otáčkovým míchadlem (300 ot. /min). Při míchání 
se nesmí zapomenout na dno a okraje mísící nádoby. Míchání probíhá cca 3 minuty, až je 
směs homogenní a stejnobarevná. Namíchaný materiál se nesmí lít z originálních obalů. 
Namíchaná směs se nejprve přelije do jiné čisté nádoby a znovu se důkladně promíchá cca 1 
minutu. Teprve pak je možno začít s vlastní aplikací. Doba zpracovatelnosti, tj. doba od 
smíchání obou složek do správného rozprostření na podklad činí při teplotě 20°C přibližně 20 
minut. Při nízkých teplotách se prodlužuje doba zpracovatelnosti, ale současně se prodlužuje 
doba tvrdnutí. Přitom se pryskyřice vyznačuje vyšší viskozitou, a tudíž se zvyšuje spotřeba 
materiálu. Doba zpracovatelnosti je ovlivněna teplotou obou složek, teplotou prostředí i 
dobou míchání. Pro prodloužení doby zpracovatelnosti je vhodné uschovávat složky v létě ve 
stínu. Překročení doby zpracovatelnosti se projeví exotermní reakcí – tj. prudkým ohřátím 
materiálu a nažloutlým zabarvením. Takovýto materiál se nesmí používat. 
Pro kotevně impregnační nátěr je nutno počítat při normové kvalitě podkladu se 
spotřebou cca 300 – 500 g/m2. Namíchaná epoxidová pryskyřice se nalije na betonový 
podklad a ihned se rozprostírá pryžovou stěrkou nebo válečkem, kterým se současně zatlačuje 
do podkladu tak, aby pronikla do povrchových pórů betonu, vytlačila vzduch a vytvořila 
vrstvu o konstantní tloušťce. Během natírání se nesmí vytvářet kaluže. Tento nátěr je 
optimální provádět v době, kdy teplota prostředí a betonu klesá (odpoledne), kdy se vzduch v 
konstrukci pomalu ochlazuje a zmenšuje objem, a tudíž nemá tendenci vystupovat z 
konstrukce přes položenou vrstvu pryskyřice a vytvářet v ní bubliny a dutiny. Po provedení 
nátěru a úpravě se provede posyp vysušeným pískem příslušné frakce. 
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Po nanesení se musí nátěr po dobu 5 - 6 hodin chránit před účinky vlhkosti, před 
přímým kontaktem s vodou do 24 hodin. Během této doby může vlhkost působit zbělení 
povrchu nátěru, což může negativně ovlivnit přilnavost dalších vrstev. Doba pro dokonalé 
vytvrdnutí kotevně-impregnačního nátěru je při teplotě 2°C asi 8 hodin, při teplotě 5°C až 8°C 
min. 20 hodin (nelepivý podklad – posoudí zástupce zhotovitele). Po vytvrdnutí nátěru se 
provede odstranění neukotveného písku (vyfoukání, zametení apod.), popř. je nutné odstranit 
vyčnívající zrna (2 mm) apod. 
Druhý nátěr aplikujeme v případě zhotovení tzv. „pečetící vrstvy“. Spotřeba je 200 - 
400 g/m2. Platí zde stejné požadavky na aplikaci, ošetření a vytvrzení. 
C.3.5.3 Provádění vodotěsné vrstvy 
Všeobecně 
Vodotěsná vrstva z izolačních pásů PARAELAST se provádí: 
a) jako jednopásová nebo dvoupásová plnoplošně natavená k betonovému podkladu 
b) jako jednopásová nebo dvoupásová volně položená na betonový podklad přímo 
nebo na podkladní lehkou vyrovnávací vrstvu z geotextilie s plošnou hmotností min. 300 
g/m2 
c) jako dvoupásová volně položená na zhutněné přesypávce s podkladní ochrannou 
geotextilií GEOFILTEX 63/80 s plošnou hmotností 800 g/m2 
Dodržují se obecná pravidla pro pokládku natavovacích asfaltových izolačních pásů: 
- ukládání rolí pásů ve svislé poloze 
- před pokládkou pásů se zkontroluje kvalita podkladu a přípravné vrstvy 
- pokládka pásů se provádí od nejnižšího místa k nejvyššímu tak, aby maximální počet 
spojů byl ve směru „po vodě“ 
- při pokládce se pás rozvine v celé požadované délce a usadí do správné polohy vůči 
sousedním pásům. Následně se svine od obou konců na střed a obě poloviny pásu se postupně 
nataví k podkladu 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
94 
 
- pás se natavuje převážně ručním PB hořákem rovnoměrně tak, aby při odvíjení role 
pásu byla před roli vytlačována viditelná ztekucená asfaltová hmota a podél pásu nad spojem 
vytlačován návalek asfaltové hmoty v šířce 1 - 2 cm 
- plamen hořáku je veden převážně na roli pásu, nikoli na podklad 
- pás musí být plnoplošně nataven bez dutin pod plochou pásu za dodržení 
minimálních požadovaných podélných a příčných přesahů mezi sousedními pásy a mezi 
jednotlivými řadami pásů tak, aby se minimalizoval počet přesahů pásů nad sebou 
- přilnutí pásu k podkladu v průběhu natavování lze zvýšit současným válečkováním 
horkého pásu za odvíjenou rolí pásu 
- pokud není lokálně dosaženo vytlačení návalku asfaltové hmoty podél pásu, provede 
se kontrola stavení spoje břitem špachtle. V případě nedokonalého spojení se spoj rozevře 
vsunutím nahřáté špachtle a po rozehřátí stlačí k sobě. Následně lze místo doplnit návalkem 
asfaltové hmoty z odřezku izolačního pásu. 
- v místech ukončení plochy pásu a u detailů se provede zastěrkování okraje pásu 
- při pokládce pásů je nutno průběžně provádět kontrolu plnoplošného natavení pásů 
poklepem, v případě zjištění lokálních nepřitavených míst je opravit 
- natavené pásy lze pocházet až po jejich vychladnutí, aby nebyly vytlačovány rýhy a 
stopy do jejich povrchu 
Provádění vodotěsné vrstvy plnoplošně spojené s podkladem 
- vodotěsná vrstva plnoplošně spojená s podkladem se provádí jako jednopásová nebo 
dvoupásová s plnoplošným spojením s betonovou podkladní konstrukcí 
- podklad pro provádění vodotěsné vrstvy tvoří betonová podkladní konstrukce, která 
musí splňovat požadavky dle článku 5.1 a musí být opatřena přípravnou vrstvou 
- dodržují se zásady pro pokládku natavovacích asfaltových izolačních pásů  
- je nutno dodržet minimální přesahy ve spojích sousedních pásů 80 mm v podélném 
směru a 100 mm v příčném směru - platí pro první i druhou vrstvu pásů 
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- pásy se obvykle pokládají v podélném směru rovnoběžně s delší stranou objektu při 
dodržení střídání příčných přesahů pásů sousedních řad pásů s odskokem minimálně 300 mm 
- u dvoupásové vodotěsné vrstvy se první vrstva pásů plnoplošně nataví k betonové 
podkladní konstrukci, druhá vrstva pásů se plnoplošně nataví na první vrstvu pásů 
- u dvoupásové vodotěsné vrstvy lze na vodorovných a mírně sklonitých plochách 
druhou vrstvu pásů pokládat i kolmo na první 
- při pokládce druhé vrstvy pásů je nutné posunout spoje pásů oproti spojům pásů 
první vrstvy minimálně o 200 mm 
- na stěnách objektů se vodotěsná vrstva provádí natavením přířezů pásů obvykle 
délky cca 2 m ve svislém směru s přesahy podélnými 80 mm a příčnými 100 mm v 
jednotlivých výškových etapách. 
- všechny vrstvy vodotěsné izolace je nutné před pokládkou následných vrstev chránit 
proti mechanickému po-škození a znečištění 
- s ohledem na povětrnostní podmínky a technologický postup prací se doporučuje 
vodotěsnou vrstvu opatřit ochrannou vrstvou co nejdříve 
- mimo osob provádějících izolační práce je zakázán jakýkoliv pohyb osob po 
vodotěsné vrstvě bez vědomí zhotovitele vodotěsné vrstvy 
- pojíždění po vodotěsné vrstvě je dovoleno jen za souhlasu a přítomnosti zhotovitele 
vodotěsné vrstvy, a to pouze kolovým mechanismům s pneumatikami po jejich vyčištění max. 
rychlostí 5 km/hod. Není dovoleno se otáčet, prudce brzdit nebo měnit směr a rychlost 
pojezdu. 
Provádění vodotěsné vrstvy volně pokládané na podklad 
- vodotěsná vrstva volně pokládaná na podklad se provádí jako jednopásová nebo 
dvoupásová 
- podklad pro provádění vodotěsné vrstvy tvoří betonová podkladní konstrukce 
případně opatřená lehkou vyrovnávací vrstvou z geotextilie nebo zhutněná přesypávka s 
podkladní geotextilií 
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- první vrstva pásů se volně pokládá na podklad a spojí natavením v přesazích, druhá 
vrstva pásů se plnoplošně nataví na první vrstvu pásů 
- je nutno dodržet minimální přesahy ve spojích sousedních pásů 80 mm v podélném 
směru a 100 mm v příčném směru - platí pro první i druhou vrstvu pásů 
- při spojování první volně položené vrstvy pásů svařováním v přesazích je nutno dbát, 
aby nedošlo k poškození podkladní geotextilie plamenem (SVI na zhutněné přesypávce, 
případně na betonové podkladní konstrukci s lehkou vyrovnávací vrstvou z geotextilie) 
- při pokládce přímo na betonovou podkladní konstrukci lze první, volně pokládanou 
vrstvu pásů lokálně natavit k podkladu zejména pro zajištění proti posunutí, při výškové 
změně podkladní konstrukce apod. 
- první vrstvu pásů je nutno natavit v místě detailů (odvodňovače, prostupy konstrukcí 
a zařízení, ukončení na rubu říms a stěnách apod.) 
- všechny vrstvy vodotěsné izolace je nutné před pokládkou následných vrstev chránit 
proti mechanickému po-škození a znečištění 
- s ohledem na povětrnostní podmínky a technologický postup prací se doporučuje 
vodotěsnou vrstvu opatřit ochrannou vrstvou co nejdříve 
- mimo osob provádějících izolační práce je zakázán jakýkoliv pohyb osob po 
vodotěsné vrstvě bez vědomí zhotovitele vodotěsné vrstvy 
- pojíždění po vodotěsné vrstvě je zakázáno 
C.3.5.4 Provádění ochranné vrstvy 
Ochranná vrstva má být realizována co nejdříve po položení vodotěsné vrstvy, 
kontrole její kvality a provedených zkouškách. 
Provádění ochranné vrstvy z geotextilie 
Geotextilie požadované plošné hmotnosti se podle typu SVI aplikují jako podkladní 
ochranná vrstva pod volně pokládanou vodotěsnou vrstvu, nebo jako ochranná vrstva, která je 
prováděna přímo na vodotěsné vrstvě. 
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Jednotlivé pásy geotextilie se pod vodotěsnou vrstvou pokládají volně na podklad, na 
vodotěsné vrstvě se fixují lokálně nahřátím povrchu asfaltového pásu. Příčné a podélné 
přesahy pásů geotextilie se provádějí v šířce cca 100 mm a spojují se nahřátím PB hořákem 
nebo horkovzdušným agregátem a přitlačením rukou v rukavici. 
Provádění ochranné vrstvy z extrudovaného polystyrénu (XPS) nebo cihelné přizdívky 
Kromě měkké ochranné vrstvy z geotextilie GEOFILTEX 63/120 se provádí ochrana 
vodotěsné vrstvy rubových stěn staveb z desek extrudovaného polystyrénu překrytých 
geotextilií s plošnou hmotností 500 g/m2 nebo z cihelné přizdívky v kombinaci s geotextilií s 
plošnou hmotností 500 g/m2. 
Měkká ochranná vrstva z desek extrudovaného polystyrénu tl. 50 mm se provádí fixací 
desek k podkladu z vodotěsné vrstvy. Povrch asfaltového pásu se lokálně opatrně nahřeje 
propan butanovým hořákem a desky XPS přitlačí na rozehřátý pás, případně lze desky lepit 
pomocí asfaltových lepidel (např. DenBit BOND). 
Desky XPS jsou pokládány na sraz. Při spáře mezi deskami šíře nad 5 mm je nutno 
tuto vyplnit přířezem z desky XPS nebo přilepit samolepící plastovou páskou šíře min. 30 
mm. 
Desky XPS se následně překryjí ochrannou geotextilií s plošnou hmotností min. 500 
g/m2. Ochranná geotextilie se zavěsí přes desky a fixuje nad vrchní řadou desek např. 
přilepením do nahřátého pásu do zásypu příslušné výškové etapy. Dodržují se požadavky pro 
pokládku geotextilie - přesahy pásů cca 100 mm spojené nahřátím a přitlačením. 
Před výstavbou cihelné přizdívky tl. 65 mm se nejdříve provede měkká ochranná 
vrstva z geotextilie s plošnou hmotností min. 500 g/m2. 
Ukončení vodotěsné vrstvy na stěně pod ozubem se provádí společně pouze s 
příslušnou geotextilií mechanickým ukotvením přítlačnou lištou z nerezové oceli. 
Provádění ochranné vrstvy z betonu 
Ochranná vrstva z betonu se provádí dle podmínek a opatření stanovených v ČSN EN 
13670(732400) a souvisejících norem, dále dle TKP, kapitola 17 a 18 jako beton minimálně 
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třídy C 25/30 v minimální tloušťce 50 mm, vyztužený ocelovou sítí (např. typu KARI s 
profily min. průměru 4 mm a oky max. - 100 x 100 mm). 
Před zahájením pokládky výztužné sítě se položí geotextilie o plošné hmotnosti min. 
300 g/m2. Dodržují se požadavky pro pokládku geotextilie - přesahy pásů cca 100 mm 
spojené nahřátím a přetlačením. Těsně před pokládkou výztuže se geotextilie překryje 
separační PE folií s přesahy pásů cca 100 mm. Pásy PE folie se již nespojují. 
Při pokládce výztužných sítí je nutné dbát zvýšené opatrnosti. Sítě musí být ve své 
poloze fixovány distančními podložkami, které nesmějí být ostrohranné. 
Betonová ochranná vrstva musí být v ploše a po obvodu dilatována. Spáry se těsní 
trvale pružnými asfaltovými zálivkami. 
Provádění ochranné vrstvy z AC 
Zřizování ochranné vrstvy se provádí dle ČSN 73 6121 a zhutnění dle ČSN 73 6122. 
Při použití ochranné vrstvy z AC je odolnost vodotěsné vrstvy stanovena minimálně 150°C. 
Ochranná vrstva z AC se smí provádět pouze na plochách se sklonem do 12 %. 
Ochranná vrstva z AC se zrnitostí kameniva do 11 mm se provádí v min. tloušťce 35 
mm. Při větších tloušťkách nad 50 mm se ochranná vrstva pokládá ve více vrstvách. 
Provádění ochranné vrstvy z MA 
Ochranná vrstva z MA (MA 16, MA 11) se smí provádět na plochách se sklonem do 6 
%, v případě většího sklonu, je nutné vložit výztužnou síť. Při použití MA je nutná odolnost 
vodotěsné vrstvy minimálně 250°C. Ochranná vrstva z MA se provádí litým asfaltem MA 11 
nebo MA 16 tloušťky min. 30 mm. Výroba a pokládka se řídí dle předpisů ČSN 73 6122. 
Výrobce MA předloží průkazní zkoušky receptury MA určené k ochraně vodotěsné 
vrstvy. V průběhu pokládky bude každá dodávka předaná s dodacím listem. Během dodávky 
se pravidelně měří teplota směsi. Jednotlivé hodnoty se zaznamenávají. 
Ochranná vrstva se provádí co nejdříve po provedení vodotěsné vrstvy. 
Před započetím pokládky se musí ohraničit plocha pro jednu dodávku asfaltu 
ocelovými profily o výšce požadované tloušťky ochranné vrstvy. 
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Spoje vodotěsné vrstvy, kde je vyteklý pruh asfaltu, se doporučuje zakrýt proužky 
asfaltového pásu A 330 H minimální šířky 150 mm. Lepenka se aplikuje těsně před 
pokládkou MA, zabrání se tím vzniku rosy pod lepenkou v ranních hodinách. 
Pokládka MA se provádí ručně nebo strojně finišerem. Je nutno kontrolovat teplotu 
MA těsně před pokládkou na vodotěsnou vrstvu, teplota nesmí přesáhnout 250°C a klesnout 
pod 220°C. V průběhu pokládky se nářadí čistí saponátovým roztokem. Po částečném 
vychladnutí směsi MA se uvolní ocelové profily a případně provede posyp předobaleným 
drceným kamenivem frakce 4 - 8 mm. 
 
C.3.5.5 Zásady provádění SVI u konstrukčních detailů 
Popis provedení SVI v místech konstrukčních detailů izolovaného objektu včetně 
příslušné výkresové dokumentace musí být zpracován v TP pro konkrétní objekt na základě 
PD objektu, resp. „Projektu vodotěsných izolací“, který je součástí projektové dokumentace 
každé stavby. 
Zpracování TP řeší aplikační firma sama nebo ve spolupráci s firmou KVK PARABIT 
a.s. nebo Izofill-A s.r.o. 
Základní detaily jsou schematicky uvedeny v přílohách PD. 
Firmy KVK PARABIT a.s. a Izofill-A s.r.o. si současně vyhrazují právo na případné 
úpravy skladeb výrobků a způsobu jejich aplikace tak, jak se budou vyvíjet nové výrobky, 
poznatky a technologie v oboru izolací staveb. 
Ukončení SVI na svislé stěně 
V místech ukončení SVI na svislých stěnách objektu na úrovni přilehlého terénu nebo 
pod ozubem říms kolejového žlabu musí být provedeno jeho mechanické ukotvení pomocí 
přítlačné lišty z nerezové oceli kvality A2 profilu 40/4 mm. Jako kotvící prvky se použijí 
vruty rozměru 60/80mm z nerezové oceli kvality A2 do plastových hmoždinek ve vzájemné 
vzdálenosti max. 300 mm. Prostor nad přítlačnou lištou bude vytmelen silikonovým nebo 
polyuretanovým tmelem. Kotví se asfaltové pásy vč. geotextilie. 
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Ukončení SVI na ocelových prvcích 
Na příruby ocelových odvodňovačů, závěrů apod. se po úpravě povrchu přírub a jejich 
opatření penetračním nátěrem PRIMER INDEVER (PENETRAL ALP-M) provede natavení 
izolačního pásu na vodorovné části příruby. Konec pásu se zastěrkuje, případně doplní 
asfaltovou hmotou z odřezku pásu. 
Pracovní spáry 
V místě pracovních spár v betonové podkladní konstrukci se provede zesílení SVI 
před jeho provedením natavením přířezu izolačního pásu PARAELAST šíře 500 mm osově 
přes pracovní spáru. 
Dilatace 
Způsob řešení těsnění dilatačních spár objektu musí být specifikován v PD objektu 
(použití PVC pásů – Watterstopů, ocelové dilatační závěry apod.). Zatížené a nezatížené 
dilatační spáry šířky do 35 mm s dilatačním pohybem - 15 mm se v úsecích stavby opatřených 
SVI těsní vytvořením pojistné lyry z pásu FLEXOBIT (pás s vysokou průtažností) šíře 250 
mm nataveném osově přes dilatační spáru, vložením distančního asfaltového profilu 
ELASTIBIT S (variantně Cordon Neodyl) a natavením zesilovacího pruhu pásu 
PARAELAST šíře 500 mm osově přes spáru. 
Změny tvaru konstrukce 
Vyztužení vodotěsné vrstvy SVI natavením přířezu izolačního pásu šíře 250 mm se 
provádí pouze u jednopásové vodotěsné vrstvy plnoplošně spojené s betonovým podkladem v 
místech zpětného spoje při napojení vodorovné a svislé izolace. 
Etapové zakončení SVI 
Při přerušení provádění SVI v rámci technologických etap výstavby zejména po 
provedení SVI na podkladním betonu pod základy objektu před prováděním SVI na stěnách 
objektu nebo v rámci výlukových etap je nutné zajistit dočasnou ochranu přesahu vodotěsné 
vrstvy, určené pro provedení napojení další etapy. Jako dočasná ochrana se provádí betonová 
mazanina v tl. 50 mm nebo překrytí dřevěnými fošnami tl. 30 mm apod. 
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C.3.5.6 Opravy poškozených a vadných míst SVI 
Přípravná vrstva 
Poškozený nebo nedostatečně provedený penetračně adhezní nátěr PRIMER 
INDEVER (a variantní) se opraví opětovným provedením nátěru. 
Poškozený nebo nedostatečně provedený penetračně adhezní nátěr z epoxidové 
pryskyřice MASTERTOP P 605 se opraví po případném zbroušení poškozených míst 
provedením nového nátěru s pískovým posypem. 
Vodotěsná vrstva 
Oprava nepřitavených nebo odtržených částí izolačního pásu se provede rozříznutím 
pásu v místě do kříže, jeho zpětným natavením a následným natavením další vrstvy z přířezu 
téhož pásu, přesahující opravované místo minimálně o 100 mm na každé straně od konce 
řezů. Natavený přířez pásu se po jeho obvodu zastěrkuje. 
Stejně se postupuje v případě oprav při proražení pásu nebo provedení odtrhové 
zkoušky vodotěsné vrstvy. 
Ochranná vrstva 
- Geotextilie 
Poškozená místa (trhliny, dírky) v geotextilii se opraví přeplátováním stejným typem 
geotextilie s přesahem poškozeného místa ve všech směrech minimálně 100 mm a spojí 
nahřátím PB hořákem nebo horkovzdušným agregátem za vzájemného přitlačení. 
- Desky XPS 
Odlomené nebo proražené desky XPS se opraví jejich výměnou za nový kus stejné 
velikosti. 
- Beton 
Oprava ochranné vrstvy z betonu se provede vyčištěním poškozeného místa a 
doplněním shodnou betonovou směsí nebo sanační maltovinou splňující požadavky na 
pevnost v tlaku. 
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- Asfaltobeton, litý asfalt 
Při nedostatečné tloušťce ochranné vrstvy z AC nebo MA se poškozené, případně 
zeslabené místo doplní shodnou asfaltovou směsí za horka, případně směsí určenou pro jejich 
opravy. 
Pokud zhotovitel SVI nezajišťuje provedení tvrdé ochranné vrstvy, zodpovídá za 
dohled a případné poškození vodotěsné vrstvy firma, která pokládku tvrdé ochranné vrstvy 
zajišťuje a náklady na opravu jdou k její tíži. 
C.3.6 Pracovní pomůcky a nářadí 
Pro přípravu izolačních materiálů a pro vlastní izolační práce je zapotřebí: 
- asfaltérské kartáče, štětce, košťata, plyšové válečky, násady a vysavač na vodu 
- vědra, kbelíky, stavební kolečka s pryžovou vrstvou na pojezdném kole, dopravní 
prostředky 
- mísicí zařízení - elektrická pomaloběžná vrtačka se speciálním míchacím nástavcem, 
stopky 
- ocelové a pryžové stěrky 
- vícehořákový natavovací agregát na PB, jednoduchý ruční hořák na PB, 
horkovzdušný agregát na elektrický proud 
- zařízení pro ohřev asfaltových modifikovaných hmot 
- drobné ruční nářadí, tj. izolatérské nože, metr, odměrka, vážící zařízení do cca 20 kg 
- nádoba na vysušený křemenný písek 
- teploměr pro měření teploty vzduchu 
- teploměr pro měření teploty podkladu 
- dvoumetrová měřicí lať 
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- vlhkoměr 
- osobní ochranné pomůcky 
C.3.7 Kontrola a kontrolní zkoušky SVI 
Kontrola a kontrolní zkoušky podkladu a SVI se provádějí na základě technologického 
předpisu této PD. 
Kvalitu podkladu zajišťuje a dokladuje zhotovitel podkladu (objednatel SVI) 
a) u betonové podkladní konstrukce 
- nerovnost povrchu – měřením nerovností pod latí 2m dlouhou max. - 8 mm 
- pevnost v tahu povrchových vrstev betonu – min. 1,5 MPa 
- vlhkost betonu v povrchové vrstvě (pro plnoplošně pokládaný SVI max. 4 %) 
b) u zhutněné přesypávky 
- míra zhutnění přesypávky 
- Před zahájením prací na každé vrstvě ze systému vodotěsné izolace se provede 
kontrola čistoty a teploty povrchu podkladní konstrukce nebo předchozí vrstvy a teploty 
vzduchu. 
- Před aplikací penetračně adhezního nátěru z epoxidové pryskyřice se kontroluje 
kromě teploty vzduchu též vlhkost vzduchu a rosný bod. 
- Při aplikaci penetračně adhezního nátěru se kontroluje celistvost a rovnoměrnost 
nátěru a skutečná spotřeba, která se porovnává s optimální spotřebou podle TPD. 
- Základní kontrolou při provádění vodotěsné vrstvy je důsledná vizuální kontrola 
celistvosti a neporušenosti této vrstvy, její napojení v konstrukčních detailech. U plnoplošně 
natavených asfaltových pásů se mimo svislé podkladní konstrukce kontroluje šířka vyteklé 
asfaltové hmoty podél okrajů spojů. Optimální šířka je cca 1 cm až 2 cm. 
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- U vodotěsné vrstvy plnoplošně spojené s podkladní konstrukcí se kromě kontroly 
pohledem nebo poslechem pomocí diagnostické koule provádí zkoušky přilnavosti v četnosti: 
a) minimálně 5 zkoušek do 500 m2 plochy podkladní konstrukce, z toho 3 zkoušky na 
dně a 2 zkoušky na stěnách  
b) minimálně 9 zkoušek na 1 000 m2 plochy podkladní konstrukce, z toho 6 zkoušek 
na dně a 3 zkoušky na stěnách  
c) minimálně 5 zkoušek na každých dalších 1 000 m2 plochy podkladní konstrukce, z 
toho 3 zkoušky na dně a 2 zkoušky na stěnách  
V případě, že výsledky zkoušek nedosáhnou předepsaných hodnot přilnavosti k 
podkladní konstrukci, zvýší se počet zkoušek na dvojnásobek. Pokud ani při tomto zvýšení 
počtu zkoušek není dosaženo požadovaných hodnot, je nutné vodotěsnou vrstvu odstranit a 
provést znovu. 
- U SVI s plnoplošně spojenou dvoupásovou vodotěsnou vrstvou s betonovou 
podkladní konstrukcí se zkoušky přilnavosti provádějí na celém systému SVI až po dokončení 
druhé vrstvy pásů, pokud není pochybnosti o kvalitě první vrstvy pásů. 
- U volně pokládaných systémů vodotěsných izolací se zkoušky přilnavosti 
neprovádějí. 
- U měkkých ochranných vrstev se provádí vizuální kontrola přesahů nebo napojení 
jednotlivých částí a zajištění proti shrnutí. 
- U ochranné vrstvy z betonu, AC a MA se kontroluje tloušťka vrstvy, kvalita povrchu 
(prohlubně, trhliny, provedení pracovních, resp. dilatačních spár), u AC a MA teplota směsi 
při pokládce. 
C.3.8 Přejímka jednotlivých vrstev a dokončeného díla SVI 
Práce na provádění SVI lze zahájit po řádném předání podkladní konstrukce 
zhotoviteli SVI objednatelem (zhotovitelem NK). Objednatel doloží předchozí převzetí 
podkladní konstrukce a souhlas se zahájením izolačních prací na určené části objektu TDI. 
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Do stavebního deníku se provádí zápis o průběžném předávání podkladní konstrukce a 
přejímky jednotlivých vrstev SVI dle těchto TPD. Práce budou prováděny za průběžného 
dohledu TDI. 
V zápisu do stavebního deníku se uvede, zda je převzetí bez výhrad, případně se 
uvedou zjištěné vady a nedostatky, způsob a termín jejich odstranění. 
Po dokončení díla SVI (etapy díla) se provede protokolární předání díla mezi 
zhotovitelem SVI a objednatelem. 
C.3.9 Dohled zhotovitele SVI na provedení následných vrstev SVI a dalších prací po 
dokončení a předání SVI 
Dohled zhotovitele SVI na provedení následných vrstev SVI po dokončení a předání 
SVI zástupci objednatele bez vad a nedodělků se nepředpokládá z důvodu, že zhotovitel 
následných vrstev, tj. rovnanin, zásypů a štěrkového lože zodpovídá za případné mechanické 
poškození SVI. 
Pojíždět po ochranné vrstvě z AC nebo MA lze opatrně již druhý den po zhotovení. 
Ochranná vrstva z betonu musí býti ošetřována minimálně 3 dny, dle TKP, kapitoly 18 až 7 
dní. Ochrannou vrstvu z betonu nedoporučujeme pojíždět, dochází k poškození (odlámání 
okrajů, popraskání tenké vyztužené desky). 
Pojezd SVI je podmíněn souhlasem zhotovitele SVI a TDI (technického dozoru 
investora). Pojezd je pouze výjimečný za dohledu TDI. Těžká mechanizace (pouze kolové 
mechanizmy) se smí pohybovat po ochranné vrstvě rychlostí maximálně do 5 km/h, a to 
pouze za účelem dopravy materiálů pro zásyp či opravu ochranné vrstvy. Je zakázáno prudké 
brždění a rozjíždění. Je zakázáno dlouhodobé stání. Nájezd na izolovanou plochu je nutné 
upravit tak, aby nedocházelo k najíždění přes hranu izolované plochy. Zároveň je nutné 
provádět okamžité odklízení volně ležících kamenů z jízdní dráhy. Při nájezdu na samostatně 
ležící kámen je nebezpečí, že dojde k mechanickému poškození ochranné i vodotěsné vrstvy. 
Pro dohled je nutné zajistit poučenou osobu se základním náčiním (lopata, koště apod.) - 
kontrola vzorku kol, znečištění olejem - úkapy, rychlá jízda, náhlá změna směru jízdy vozidel 
a dlouhodobé stání. 
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C.3.10 Záruční doby 
Záruka na výrobky 
Záruka na výrobky pro SVI je stanovena na dobu 10 roků. 
Záruka zhotovitele SVI 
Záruka na provedené práce je stanovena na dobu 10 roků. 
C.3.11 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Izolace mohou provádět pouze pracovníci starší 18 let, kteří byli prokazatelně 
seznámeni s příslušnými bezpečnostními předpisy a těmito TPD. 
Před zahájením prací na stavbě budou pracovníci zhotovitele SVI prokazatelně 
proškoleni z bezpečnostních a protipožárních opatření souvisejících s konkrétními 
podmínkami na stavbě. 
Pracovníci zhotovitele SVI budou vybaveni hasicími prostředky, tj. zejména vodními a 
práškovými hasicími přístroji. 
C.3.12 Nakládání s odpady 
Obaly z použitých výrobků, jako např. plechové nádoby na penetrační nátěry, papírové 
a umělohmotné obaly izolačních pásů a geotextilií, stejně tak jako zbytky izolačních pásů, 
příp. geotextilií (odřezky) apod., budou zhotovitelem v průběhu prací shromážděny na 
určeném místě a po ukončení prací ze stavby odvezeny k likvidaci. 
Skladovací plochy pro dočasné uložení obalů a zbytků výrobků stanoví před 
zahájením prací zástupce objednatele. V případě nedostatků ve vztahu k úklidu pracoviště a 
skladovacích ploch určených ke skladování odpadu uvede tuto závadu zástupce objednatele 
při předání díla do stavebního deníku se stanoveným termínem jejich odstranění. 
Nakládání s odpady bude probíhat vždy v souladu se zákonem o odpadech, zákon č. 
185/2001 Sb. 
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C.3.13 DETAILY 
 
Obr. 3. Detail provedení svislé konstrukce s ochrannou vrstvou [5] 
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Obr. 4. Detail provedení pracovní/dilatační spáry [5] 
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Obr. 5. Detail provedení zpětného spoje [5] 
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Obr. 6. Detail provedení prostupu konstrukcí [5] 
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C.4. POROVNÁNÍ MATERIÁLOVÉHO ŘEŠENÍ 
Odlišnost systémů SVI je patrná již ze způsobu zhotovení. Ovšem v dnešní době je 
variabilita na poli cenových nabídek v oboru stavebnictví vítaná, a proto jsou stále vyvíjeny 
nové způsoby a materiály. Největší rozdíl mezi těmito systémy je v použitém materiálu a jeho 
fyzické podobě, kdy plošně natavované pásy jsou standardně dodávány v rolích, oproti tomu 
bezešvá izolace stříkaná je na stavbu dopravována v uzavřených nádobách. Stříkaná izolace 
byla vybrána z důvodu atraktivity jiného materiálu, ovšem její uplatnění v nynější době 
nenachází tolik žadatelů v oboru pozemního stavitelství, jako tomu je v oboru dopravního 
stavitelství. Též je potřeba brát na vědomí, že zhotovení SVI stříkáním vyžaduje vyšší 
odbornost pracovníků a je kladen požadavek na strojní nanášení, což vyžaduje příslušnou 
vybavenost, oproti tomu pokládka plošně natavovaných pásů je poměrně nenáročná při 
dodržení pracovních postupů a nevyžaduje takovou strojní vybavenost. 
C.5. POROVNÁNÍ EKONOMICKÉ NÁROČNOSTI 
Porovnání obou variant SVI bylo provedeno pomocí rozpočtového softwareu 
BUILDPowerS, v němž byl vypracován pro obě varianty položkový rozpočet, a také byl 
vyhotoven harmonogram postupu prací (viz oddíl D), na jehož základě byly varianty 
porovnávány. SVI Paraelast pomocí plošně natavovaných pásů s finální cenou 
3 351 384,00 Kč a SVI MasterSeal M800 s finální cenou 3 471 356,00 Kč, což je o necelých 
120 000 Kč více. Časová náročnost vychází u systému SVI MasterSeal M800 14 týdnů, 
kdežto na SVI Paraelast je potřeba týdnů 16. V harmonogramu postupu prací byla zohledněna 
i technologická přestávka potřebná při budování základových konstrukcí. 
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D.    HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 
D.1. HARMONOGRAM POSTUPŮ PRACÍ PROVÁDĚNÍ ZÁKLADŮ A SVI ASFALTOVÝMI PÁSY 
Název 
Začátek 
činnosti 
Konec 
činnosti 
Nh 
Počet 
prac. 
dní 
Prům. 
počet 
prac. 
srpen 2019 září 2019 říjen 2019 listopad 2019 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Provádění základů a hydroizolace spodní stavby natavované 
pásy 01.08.2019 28.11.2019 2 902 86 5 168 175 194 277 194 195 165 176 191 191 191 92 202 177 117 199 
Zemní práce 01.08.2019 28.11.2019 1 305 86 5 168 175 194 277 194 195 84 0 0 0 0 0 0 0 0 18 
Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 01.08.2019 02.08.2019 62 2 5 62                   
Vykopávky v zemníku v hor. 2 do 10000 m3 05.08.2019 07.08.2019 106 3 5 106                   
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 1000 m3, STROJNĚ 08.08.2019 08.08.2019 9 1 5  9                  
Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 09.08.2019 10.09.2019 914 23 5  166 194 277 194 83             
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m 11.09.2019 17.09.2019 196 5 5       112 84            
Rozprostření ornice, rovina, tl.15-20 cm, nad 500 m2 28.11.2019 28.11.2019 18 1 5                   18 
Základy a zvláštní zakládání 19.09.2019 25.10.2019 827 27 5        73 176 191 191 191 5     
Železobeton základových desek C 8/10  19.09.2019 20.09.2019 73 2 5        73            
Železobeton zákl. desek z cem.portladských C 25/30 23.09.2019 23.09.2019 14 1 5         14          
Železobeton zákl. desek z cem.portladských C 25/30 24.09.2019 24.09.2019 21 1 5         21          
Bednění stěn základových desek - zřízení 22.10.2019 24.10.2019 0 3 5              0     
Technologická přestávka 22.10.2019 24.10.2019 0 3 5              0     
Bednění stěn základových desek - odstranění 25.10.2019 25.10.2019 5 1 5              5     
Výztuž základových desek ze svařovaných sítí 25.09.2019 25.09.2019 4 1 5         4          
Základový pas ŽB z betonu C 16/20, vč. bednění 26.09.2019 21.10.2019 708 18 5         136 191 191 191       
Svislé a kompletní konstrukce 19.11.2019 27.11.2019 271 7 5                  90 181 
Izolace perimetr. deskami tl. 10 cm, nopová fólie 19.11.2019 27.11.2019 271 7 5                  90 181 
Komunikace 18.09.2019 18.09.2019 7 1 5        7            
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm 18.09.2019 18.09.2019 7 1 5        7            
Izolace proti vodě 28.10.2019 18.11.2019 493 16 5              87 202 177 26  
Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 2x 29.10.2019 07.11.2019 289 8 5              87 202    
Izolace proti vodě svislá přitavená, 1x 14.11.2019 15.11.2019 52 2 5                 26 26  
Izolace proti vodě svislá přitavená, 2x 08.11.2019 13.11.2019 151 4 5                 151   
Deska Styrodur 2800 C 1250 x 600 x 100 mm zelená 28.10.2019 28.10.2019 0 1 5              0     
GEOFILTEX 63 100% PP 63/15 150 g/m2 šíře do 8,6 m 18.11.2019 18.11.2019 0 1 5                  0  
Nh za měsíc           814 730 664 695 
Nh za rok           2 902 
Tab.13) Harmonogram postupu prací SVI asfaltovými pásy.  
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D.2. HARMONOGRAM POSTUPŮ PRACÍ PROVÁDĚNÍ ZÁKLADŮ A SVI STŘÍKÁNÍM 
Název 
Začátek 
činnosti 
Konec 
činnosti 
Nh 
Počet 
prac. 
dní 
Prům. 
počet 
prac. 
srpen 2019 září 2019 říjen 2019 listopad 2019 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
Polyfunkční dům Daidalos 01.08.2019 12.11.2019 2 410 74 5 168 175 194 277 194 195 165 176 191 191 191 5 172 116   
Daidalos 01.08.2019 12.11.2019 2 410 74 5 168 175 194 277 194 195 165 176 191 191 191 5 172 116   
Provádění základů a hydroizolace spodní stavby 
stříkaná 01.08.2019 12.11.2019 2 410 74 5 168 175 194 277 194 195 165 176 191 191 191 5 172 116   
Zemní práce 01.08.2019 12.11.2019 1 305 74 5 168 175 194 277 194 195 84 0 0 0 0 0 0 18   
Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 01.08.2019 02.08.2019 62 2 5 62                   
Vykopávky v zemníku v hor. 2 do 10000 m3 05.08.2019 07.08.2019 106 3 5 106                   
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 1000 m3, STROJNĚ 08.08.2019 08.08.2019 9 1 5  9                  
Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 09.08.2019 10.09.2019 914 23 5  166 194 277 194 83             
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m 11.09.2019 17.09.2019 196 5 5       112 84            
Rozprostření ornice, rovina, tl.15-20 cm, nad 500 m2 12.11.2019 12.11.2019 18 1 5                 18   
Základy a zvláštní zakládání 19.09.2019 25.10.2019 827 27 5        73 176 191 191 191 5     
Železobeton základových desek C 8/10  19.09.2019 20.09.2019 73 2 5        73            
Železobeton zákl. desek z cem.portladských C 25/30 23.09.2019 23.09.2019 14 1 5         14          
Výztuž základových desek ze svařovaných sítí 25.09.2019 25.09.2019 4 1 5         4          
Základový pas ŽB z betonu C 16/20, vč. bednění 26.09.2019 21.10.2019 708 18 5         136 191 191 191       
Železobeton zákl. desek z cem.portladských C 25/30 24.09.2019 24.09.2019 21 1 5         21          
Bednění stěn základových desek - zřízení 22.10.2019 24.10.2019 0 3 5              0     
Technologická přestávka 22.10.2019 24.10.2019 0 3 5              0     
Bednění stěn základových desek - odstranění 25.10.2019 25.10.2019 5 1 5              5     
Komunikace 18.09.2019 18.09.2019 7 1 5        7            
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm 18.09.2019 18.09.2019 7 1 5        7            
Izolace proti vodě 28.10.2019 31.10.2019 0 4 5              0     
Stříkaná izolace - svislá část 29.10.2019 29.10.2019 0 1 5              0     
GEOFILTEX 63 100% PP 63/15 150 g/m2 šíře do 8,6 
m 31.10.2019 31.10.2019 0 1 5              0     
Deska Styrodur 2800 C 1250 x 600 x 100 mm zelená 30.10.2019 30.10.2019 0 1 5              0     
Stříkaná izolace - vodorovná část 28.10.2019 28.10.2019 0 1 5              0     
Svislé a kompletní konstrukce 01.11.2019 11.11.2019 271 7 5               172 99   
Izolace perimetr. deskami tl. 10 cm, nopová fólie 01.11.2019 11.11.2019 271 7 5               172 99   
Nh za měsíc           814 730 577 289 
Nh za rok             
Harmonogram postupu prací SVI stříkáním 
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E.    VÝKAZ VÝMĚR A POLOŽKOVÝ ROZPOČET 
E.1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRO PROVÁDĚNÍ SVI ASFALTOVÝMI PÁSY 
Položkový rozpočet stavby - Natavované pásy 
Rozpis ceny       Celkem 
HSV   
  
    2 321 834,09 
PSV   
  
    592 412,63 
MON   
  
    0,00 
Vedlejší náklady 
  
    0,00 
Ostatní náklady 
  
    0,00 
Celkem 
  
    2 914 246,72 
Rekapitulace daní             
Základ pro sníženou DPH 15 % 2 914 246,72 CZK 
Snížená DPH  
  
15 % 437 137,00 CZK 
Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK 
Základní DPH  
  
21 % 0,00 CZK 
Zaokrouhlení    0,28 CZK 
Cena celkem s DPH 
  
3 351 384,00 CZK 
Rekapitulace dílů       
Číslo Název     Typ dílu     Celkem % 
1 Zemní práce HSV     612 284,42 21 
2 Základy a zvláštní zakládání HSV     1 349 920,68 46 
3 Svislé a kompletní konstrukce HSV     317 396,88 11 
5 Komunikace HSV     42 232,11 1 
711 Izolace proti vodě PSV     592 412,63 20 
Cena celkem             2 914 246,72 100 
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E.2. POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRO PROVÁDĚNÍ SVI STŘÍKÁNÍM 
Položkový rozpočet stavby - Stříkaná izolace 
Rozpis ceny       Celkem 
HSV   
  
    2 321 834,09 
PSV   
  
    696 736,39 
MON   
  
    0,00 
Vedlejší náklady 
  
    0,00 
Ostatní náklady 
  
    0,00 
Celkem 
  
    3 018 570,48 
Rekapitulace daní 
            
Základ pro sníženou DPH 15 % 3 018 570,48 CZK 
Snížená DPH  
  
15 % 452 786,00 CZK 
Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK 
Základní DPH  
  
21 % 0,00 CZK 
Zaokrouhlení    -0,48 CZK 
Cena celkem s DPH 
    
3 471 356,00 CZK 
Rekapitulace dílů       
         
Číslo Název     Typ dílu     Celkem % 
1 Zemní práce HSV     612 284,42 20 
2 Základy a zvláštní zakládání HSV     1 349 920,68 45 
3 Svislé a kompletní konstrukce HSV     317 396,88 11 
5 Komunikace HSV     42 232,11 1 
711 Izolace proti vodě PSV     696 736,39 23 
Cena 
celkem 
            3 018 570,48 100 
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ZÁVĚR 
Účelem této diplomové práce bylo vypracování technologického postupu provádění 
základů a hydroizolací spodní stavby. Technologické postupy byly vypracovány v bodě C. 
Dále byl proveden návrh dvou systémů vodotěsné izolace a v rámci dvojího systému 
vodotěsné izolace bylo provedeno porovnání těchto systémů. Porovnání bylo z hlediska 
ekonomické náročnosti. Jak se říká „peníze jsou až na prvním místě“, a tak za pomoci 
rozpočtového softwareu BUILDPowerS, v němž byl vypracován pro obě varianty položkový 
rozpočet, a také byl vyhotoven harmonogram postupu prací (viz oddíl D), na jehož základě 
byly varianty porovnávány. Z hlediska čistě finančního vychází lépe systém vodotěsné izolace 
Paraelast pomocí plošně natavovaných pásů s finální cenou 3 351 384,00 Kč. Systém 
vodotěsné izolace MasterSeal M800 vychází nepatrně více, a to 3 471 356,00 Kč, což je o 
necelých 120 000 Kč více. Ovšem, dle vypracovaného harmonogramu postupu prací bude 
práce na SVI MasterSeal M800 hotová o 2 týdny dříve. Pokud budeme uvažovat nad 
celkovou dobou výstavby objektu v délce 22 měsíců a možností skončit jednu etapu o 2 týdny 
dříve je na zvážení, zdali kratší doba prostojů či pronájmu jiných zařízení nedorovná vzniklý 
rozdíl oněch 120 000 Kč. V tomto případě jednoznačně levnější varianta se nemusí jevit tak 
jednoznačná a z pohledu širších vztahů by bylo třeba zhodnotit i jiné faktory, ovlivňující toto 
rozhodnutí. Vhodný faktor, ovlivňující výsledek rozhodnutí porovnání je i odbornost 
pracovníků, která vyplývá z jednoduchosti vyhotovení daného systému, s čímž je i spojena 
strojní vybavenost k tomu potřebná a množství pomůcek. V tomto případě by se rozhodnutí 
odvíjelo od dostupnosti dostatečně kvalifikovaných pracovníků, protože čekací doba na firmu 
by mohla setřít časový rozdíl mezi dobou zhotovení daného systému. 
V době vypracovávání této diplomové jsem již narazil na nové systémy vodotěsné 
izolace z modernějších materiálů, kupříkladu izolační stěrka na bázi cementoakrylátů, která 
obsahuje antikarbonatační membránu velmi vhodnou pro betonové konstrukce s nízkou mírou 
krytí výztuže. Proto je třeba vždy zvažovat více hodnotících aspektů, které by bylo třeba 
zohlednit. Doba i technologie a materiály jdou stále dopředu.  
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